

10.2.e

**Van:** 10.2.e @shell.com  
**Verzonden:** maandag 20 april 2020 13:26  
**Aan:** 10.2.e @askmepartners.com  
**CC:** 10.2.e @shell.com; 10.2.e )  
**Onderwerp:** Productie forecast AFPRO + SION Biotext

10.2.e,

Ik heb gesproken met AFPRO en AUPING over hun planning. Deze is zoals het nu staat als volgt:

- 1) AFPRO
  - a. DUFLEX Machine – opbouwen in Alkmaar op 22/4, eerste testproductie 24/4 -> testen + certificeren mondkapje -> **levering aan LCH voor distributie = half mei\***
  - b. China Machine – planning is op vlucht vanuit Beijing met aankomst 23/4, opbouwen op 24/4, eerste testproductie 25/4 -> testen + certificeren mondkapje -> **levering aan LCH voor distributie = half mei\***
- 2) SION Biotext
  - a. Machine gereed 4 weken na aanbetaling door SION Biotext aan machine fabriek China (dit hangt op contract/aanbetaling door VWS/LCH). Er vanuit gaande dat het deze week rond komt: machine gereed wk 21, 2 wk installeren, eerste testproductie wk 23 -> testen + certificeren mondkapje -> **levering aan LCH voor distributie = wk25\* (mid juni).**

\* Er kan aan LCH geleverd worden op het moment dat de mondkapjes aan alle testen voldoen en het certificeringsproces is gestart. Dit is een onzeker proces en ik zou hier 2 weken voor willen inschatten, echter dit kan ook zomaar langer of korter zijn en hangt van veel onderdelen af. Bijv ook in hoeverre SZW met test infra NL wil accepteren, voor AUPING willen ze dat, voor AFPRO en SION zal ik dit nogmaals met ze bespreken.

Alles hierboven is een inschatting, waarbij er nog vele risico's zijn die zaken kunnen vertragen. Bijv. voor SION is voor elke dag dat contract/aanbetaling naar achteren gaat, gaat productie ook naar achteren. Ik wil nogmaals benadrukken om dit in alle communicatie rondom planning te benadrukken.

Wil jij dit verder communiceren richting 10.2.e idien jij het hiermee eens bent.

Gr,  
10.2.e

P.S. AFPRO is dus met 3 lijnen bezig (2 China + 1 DUFLEX), en SION Biotext kan met de eerste aanbetaling ook al de 2<sup>e</sup> productielijn (2x China) naar NL halen en wil dit ook zsm in gang zetten.

10.2.e

Landelijk Consortium Hulpmiddelen – 10.2.e

Mob: +31610.2.e

Tel: +317010.2.e