

3 April - Leads update ProductieNL

Legenda status:

HOOG = In productie

MIDDEN = Financiën of certificering nader uit te zoeken / materiaal, design en productie op orde

LAAG = Materiaal, design en/of productie nog niet op orde

Workstream Mondmaskers

Status	Product (x te verwachten aantal)	Initiatiefnemer (herkomst)	Reguliere werkzaamheden bedrijf	Grootste aandachtspunten	StaVaZA Testen/certificering	Verwachte opleverdatum
HOOG	Mondmasker FFP2 (980.000 p/w)	AFPRO (NL)	Filtertechnieken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valideren van design 2. Beschikbaarheid materialen 3. Minimale inkoopgarantie 4. Hulp custom clearance 	Machine 14 april geleverd, daarna testen en certificeren	15 april Van 280.000 pw in week 17 naar 980.000 pw in week 21.
LAAG	Mondmasker FFP2 (410.000 p/w)	Koninklijke Auping (NL)	Bedden en matrassen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valideren van design 2. Beschikbaarheid materialen 3. Voorfinanciering 200k€ 4. Vrijwaring medisch risico 5. Afnamegarantie 4mln stuks 	Moet productielijn nog opzetten, daarna testen en certificeren	Mid april Van 80.000 pw in week 18 naar 410.000 pw in week 21.
LAAG	Mondmasker FFP2 (1.200.000 p/w)	Duflex (NL)	Machinebouw	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valideren van design 2. Beschikbaarheid materialen 3. Ultrasoon apparatuur gefinancierd (2-4) 	Optimaliseren productielijn, testen en certificeren	Mid april
LAAG	Mondmasker FFP2 (400.000 p/w)	Mesitran (NL) / Sion Medical (Israel)	Medische producten en beschermingsmiddelen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valideren van design 2. Beschikbaarheid materialen 3. Voorfinanciering 3 ME (grondstoffen) - lening 	Moet productielijn opzetten & testen CE gecertificeerd	Eind mei Van 200.00 pw in week 22 naar 400.000 pw in week 26.

				4. Afnamegarantie 5mln stuks		
	Mondmaskers FFP2 (4.000.000 p/w, te verdelen over D, PT, NL)	Cluster van D en PT bedrijven. NL gevraagd aan te sluiten	Productie filterdoek (PP MB)	1. Verzoek afname garantie/inkoop met vooruit betaling 1. 2. Verzoek tekenen LOI (niveau minister)	1. Certificatie afgerond 2. Materiaal beschikbaar 3. Productie capaciteit ontbreekt 4. Inzet productie in PT	3 april 1 ^e productie (nul serie) daarna opschaling

Workstream Testkits (i.s.m. Taskforce)

Status	Product (x te verwachten aantal)	Initiatiefnemer (herkomst)	Reguliere werkzaamheden bedrijf	Grootste aandachtspunten	StaVaZA Testen/certificering	Verwachte opleverdatum
buiten de reikwijdte						

Workstream Beademingsapparaten & Disposables

Er wordt gekeken of er één certificatietraject/goedkeuring IGJ kan worden afgesproken, naar model Demcon

Status	Product (x te verwachten aantal)	Initiatiefnemer (herkomst)	Reguliere werkzaamheden bedrijf	Grootste aandachtspunten	StaVaZA Testen/certificering	Verwachte opleverdatum
buiten de reikwijdte						


buiten de reikwijdte




Workstream Overige Beschermingsmiddelen

Status	Product (x te verwachten aantal)	Initiatiefnemer (herkomst)	Reguliere werkzaamheden bedrijf	Grootste aandachtspunten	StaVaZA Testen/certificering	Verwachte opleverdatum
buiten de reikwijdte						

buiten de reikwijdte



Totale aantallen per productcategorie:



Alleen totaalaantal is update van 3-4, de rest van de aantallen is nog van 1-4