

Van: 10.2.e
Aan: 10.2.e
Onderwerp: FW: Timeline AFPRO
Datum: vrijdag 10 april 2020 13:49:41

10.2.e,
 Zie onder
 10.2.e

Van: 10.2.e

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 11:47

Aan: 10.2.e <10.2.e@minezk.nl>

Onderwerp: Timeline AFPRO

10.2.e,
 Dit is wat ik zo kan reconstrueren
 10.2.e

Time line AFPRO

15-4: Door AFPRO verwachte start van productie (nog steeds zoals oorspronkelijk gedacht)

13-4: Verwachte aankomst van machine en eerste materialen op Schiphol

10-4: Uitwerking 1^e order, start gesprekken over vervolgoorders (na akkoord minVWS op 9/4) en mogelijke opschaling

5-4: Akkoord van EZK (DGBI) richting ASML voor regelen transport machines,

3-4: VWS akkoord met voorstel 1e order. Per mail bevestigd aan AFPRO door LCH/Team Productie (2 weken na eerste contact)

1-4: Detailbespreking 1^e order Team Productie en AFPRO

27-3: Appreciatie opgesteld door Team Productie en concrete verzoek aan LCH/Inkoop voor 1e order aan AFPRO en aan LCH/Distributie voor ondersteuning bij transport van machine. ASML biedt aan vervoer van machine en materiaal te willen regelen. Aanbod aangenomen want nog geen uitsluitel van VWS/LCH.

25/3: Telco op initiatief van EZK met alle relevante spelers van dat moment (incl AFPRO) over design, testen, machines en materialen

Inschakeling Brainport Industries voor makel en schakel werk tussen betrokkenen

Inrichten van een werkgroep om alle opties in kaart te brengen voor supply van PP MB

24/3: Toezegging van VWS om transport te betalen (circa Euro 40.000). Vraag van VWS om afmetingen van machine en grondstoffen nodig voor vervoerder.

22/3: Contact VWS met AFPRO over voorwaarden mbt verpakking (dit in aanvulling op productspecificaties)

21/3: Start van contacten met AFPRO over materiaal specs en mogelijke suppliers van PP MB (mede ingegeven door signalen van AFPRO zelf dat men niet zeker is van materiaaltoevoer)

21/3: VWS gaat akkoord om machine naar NL te halen. Maar inkoop alleen onder voorwaarde van goedkeuring.

20/3: Team Productie brengt AFPRO in contact met KLMCargo voor transport.

Specificaties mondkapjes aangevraagd bij VWS en doorgegeven aan AFPRO.

AFPRO geadviseerd zo snel mogelijk een propositie/offerte op te stellen.

Propositie ontvangen en doorgestuurd aan VWS.

19/3: Eerste contact met AFPRO. Mogelijkheid 50.000 kapjes FFP2 per dag genoemd. Verzoek hulp van overheid bij regelen transport van machine en materialen en snelle doorlooptijd testprocedures. Eerste productie op z'n vroegst pas mogelijk op 15/4 ivm levering machine en materialen.