

240a

# Subteam Mondmaskers

# Tijdslijn mondkmaskers (1/4)

	Algemeen	Totaal aantal leads	Concrete leads FFP2			Concrete leads IIR	
			AFPRO	AUPING	SION BioText	Mondmaskerfabriek	Medprotex
Week 13 Start LCH - Productie NL							
23-mrt							
24-mrt							
25-mrt							
26-mrt	Shell PM's aan boord						
27-mrt			- 1e opzet BC door EZK - 1e Poging om order te plaatsen via LCH Inkoop	- Hernieuwde aanbieding ontvangen van Auping	- Aanbieding ontvangen	Eerste email MMF aan VWS. Via VWS naar productie doorgestuurd.	
Week 14							
30-mrt							
31-mrt						Telefonisch contact MMF en team productie NL	
1-apr			-Uitgebreid overleg met LCH/EZK	-Uitgebreid overleg met LCH/EZK	-Uitgebreid overleg met LCH/EZK		
2-apr							
3-apr		161	- BC (LCH Opzet) besproken met VWS - AFPRO stelt ultimatum - Goedkeur VWS voor 3mln mondkapjes	- BC (LCH Opzet) besproken met VWS - AUPING Stelt ultimatum (#1)	- BC (LCH Opzet) besproken met VWS		
Week 15							
6-apr	Hulp gevraagd Shell Inkoop						
7-apr	- Shell Inkoop beschikbaar			- AUPING Stelt ultimatum (#2) - Goedkeur VWS voor 4mln mondkapjes			- 1 <sup>e</sup> contact
8-apr	- NFU T&C als basis purchase agreement		- 1e overleg over purchase agreement			Interne Emails met vragen over follow-up - Chirurgische mondkmaskers voorlopig niet in scope LCH, geen verdere actie ondernomen.	
9-apr				- 1e overleg over purchase agreement	- Goedkeur VWS voor 5mln mondkapjes		
10-apr	- Verandering naar Mediq T&C - Chirurgische mondkmaskers worden door VWS binnen scope geplaatst ( maar vallen nog in team overige beschermingsmiddelen)	154 4 nieuw 43 in behandeling 104 gesloten			- 1e overleg over purchase agreement		

# Tijdslijn mondkmaskers (2/4)

	Algemeen	Totaal aantal leads	Concrete leads FFP2			Concrete leads IIR	
			AFPRO	AUPING	SION BioText	Mondmaskerfabriek	Medprotex
Week 16							
13-apr	Nieuwe inkooporder beschikbaar						
14-apr	Lange termijn beslissingen voorgelegd aan VWS - geen terugkoppeling				- akkoord SION op Mediq T&C	Voorstel MMF onder enkele voorwaarden en vragen voorlopig goedgekeurd door Min. VWS.	
15-apr	Productie NL Mandaat opgesteld voor goedkeur - geen terugkoppeling		- 1e draft Purchase agreement naar AFPRO voor commentaar	- 1e draft Purchase agreement naar Auping voor commentaar - Commentaar Mediq op Purchase Agreement Auping	- 1e draft Purchase agreement naar AFPRO voor commentaar		- Brief Medprotex aan Minister EZK & VWS
16-apr	VWS schakelt jurist in		- Input vanuit AFPRO voor prijscalculatie		- Purchase agreement retour vanuit SION met commentaar - Commentaar verwerkt en contract klaar om ondertekend te worden - Additionele punten opgebracht door VWS mbt certificering		
17-apr	- Overleg met juristen VWS - Chirurgische mondkmaskers vallen sinds vandaag onder subteam mondkmaskers	<b>190 leads</b> 13 nieuw 50 in behandeling 127 gesloten	- Purchase agreement retour vanuit AFPRO met commentaar - Commentaar verwerkt en weer retour naar AFPRO			Aangescherpte business case ontvangen van MMF	
19-apr				- Akkoord Auping en LCH/VWS (Purchase agreement nog niet getekend)			
Week 17							
20-apr				- AUPING purchase agreement getekend			

# Tijdslijn mondkmaskers (3/4)

	Algemeen	Totaal aantal leads	Concrete leads FFP2			Concrete leads IIR		
			AFPRO	AUPING	SION BioText	Mondmasker fabriek	MedProtex	VMI group/ lemoine
21-apr					- Overleg met VWS/LCH/SION over purchase agreement			
22-apr			- Overleg met VWS/LCH/SION over purchase agreement			Call VWS – MMF om businesscase te bespreken		
23-apr						Plan voor testen en certificeren ingediend door MMF		
24-apr		<b>199 leads</b> 5 nieuw 53 in behandeling 141 gesloten				Goedkeuring VWS om de MFF een gerichte uitvraag te doen		
Week 18								
27-apr								
28-apr								
29-apr						Brief vanuit VWS uitgegaan		
30-apr						Antwoord op brief ontvangen.		
01-mei		<b>208 leads</b> 19 nieuw 27 in behandeling 162 gesloten				Ligt voor ter besluitvorming bij VWS om contractonder handeling te starten	Ligt voor ter besluitvorming bij VWS om contractonder handeling te starten	Ligt voor ter besluitvorming bij VWS om contractonder handeling te starten

# Tijdslijn mondkmaskers (4/4)

	Algemeen	Totaal aantal leads	Concrete leads FFP2			Concrete leads IIR		
			AFPRO	AUPING	SION BioText	Mondmasker fabriek	MedProtex	VMI group/lemoine
Week 19								
4-mei	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akkoord minister:</li> <li>- Opvoeren FFP2 tot 2 mln. per week via productie in eigen land gedurende 12 maanden vanaf contractdatum.</li> <li>- Productie van 3 mln. IIR maskers per week over 12 maanden.</li> </ul>							
5-mei						Voorstel MMF om testen in Oostenrijk te doen om vertraging te voorkomen.		
6-mei						Akkoord Minister VWS op de antwoordbrieven		
7-mei						Contractbespreking MMF – MEDIQ en VWS		
8 mei		216 leads					-1 <sup>e</sup> draft purchade agreement overleg	-1 <sup>e</sup> draft purchade agreement overleg
Week 19								
11- mei								
12-mei								
13-mei								
14-mei								
15 mei	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overdracht VWS opgesteld:</li> <li>- IIR</li> <li>- FFP2</li> <li>- Innovatieve leads</li> </ul>	222 leads						