



Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Dep. **VERTROUWELIJK**
IAO

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 16950
2500 BZ Den Haag
www.nctv.nl

Contactpersoon

[redacted] 10.2e
T 06 [redacted]
E [redacted] 10.2g
[redacted]@minjenv.nl

nota

Projectvoortgang archivering van de hotspot COVID-19
crisis

Datum

18 juni 2020

Doel nota

Ter bespreking Ter Besluitvorming Ter informatie Anders, namelijk:

Aanleiding

De NCTV is aangewezen als actiehouder om de archivering van de hotspot COVID-19 crisis binnen het Rijk interdepartementaal te coördineren om zo zorg te dragen dat elke archiefvormer in staat wordt gesteld dat alle relevante informatie in kaart wordt gebracht en op een zorgvuldige en eenduidige manier wordt vastgelegd voor blijvende bewaring. Half mei is het projectplan vastgesteld en besloten dat het project gaat landen in het project nafase. Hieronder wordt de voortgang beschreven en aandacht gevraagd voor haast maken met de inrichting van overdracht richting project nafase.

Gevraagde actie(s) en advies

Gevraagd wordt om:

- kennis te nemen van de voortgang van het project;
- kennis te nemen van de stand van zaken mbt de overdracht en noodzaak om haast te maken met de concrete inrichting van project nafase.

Toelichting op het advies

Na het vaststellen van het projectplan van de interdepartementale archivering hotspot COVID-19 hebben er een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden. Er zijn veel vragen beantwoord en er is veelvuldig meegedacht (complexe) archiveringsvraagstukken. Hieronder worden enkele ontwikkelingen nader toegelicht.

Op dinsdag 26 mei jl. heeft een eerste digitale bijeenkomst plaatsgevonden waarin kennis is gemaakt met de gehele doelgroep, de projectvoortgang wordt besproken, de rol van het Nationaal Archief (NA) en het Rijksprogramma voor duurzame digitale informatiehuishouding (RDDI) zijn besproken en zorgen zijn gedeeld. De zorgen zitten voornamelijk in de grote hoeveelheid informatie, de hoeveelheid mails en (app/sms/threema/signal) berichten die zijn verstuurd tijdens de crisis. Daarnaast is uitgebreid gesproken over hoe een begin- en einddatum voor de Hotspot per departement of organisatieonderdeel wordt vastgesteld.

Daarnaast heeft op 15 juni jl. een tweede inhoudelijke sessie plaatsgevonden waarin enkele inhoudelijke onderwerpen zijn besproken. Het NA heeft een inhoudelijke presentatie gegeven over hoe relevante informatie wordt vastgesteld. RDDI heeft de deelnemers meegenomen in het genomen besluit over welke berichten uit berichtenapps moeten worden opgeslagen en hoe dit praktisch moet. Ook is teruggeblikt op de eerste sessie, het vaststellen van een begin- en einddatum en hoe om te gaan met social media.

Na het opleveren van het eerste sjabloon begin mei is ook het tweede sjabloon, het informatieoverzicht, is zoals eerder aangekondigd opgeleverd aan de doelgroep. Het informatieoverzicht wordt door de doelgroep ingevuld en maakt inzichtelijk welke informatie er bij de archiefvormer is en onder het zorgdragerschap valt. Veel organisaties uit de doelgroep zijn nog bezig met het invullen van het afbakeningsdocument. Daarna kan men beginnen aan het informatieoverzicht.

Er is ook nog een vervolg gegeven aan de derde hoofdlijn: de duurzame toegankelijkheid. De informatie moet ook duurzaam toegankelijk zijn voor anderen en op lange termijn binnen de context. Hiervoor zijn twee digitale bijeenkomsten geweest met een kleinere expertise groep. De expertise werkgroep gaat verder onder leiding van CIO-Rijk zodat de uitkomsten ook kunnen worden geborgd in het vervolg en de dagelijkse bezigheden. Dit gebeurt in samenwerking met RDDI en met advisering van NA. Getracht wordt om op korte termijn een richtlijn en zelfstuurinstrument te maken zodat de doelgroep op eenvoudige manier kan beoordelen of een meer intensieve scan nodig is. Dit kan pas gebruikt worden nadat het informatieoverzicht is ingevuld.

Overdracht:

Het project is nu onder opdrachtgeverschap van het IAO ondergebracht in de crisisorganisatie. In het IAO van 25 mei jl. is afgesproken dat de nazorg van het interdepartementale project (beantwoorden vragen over gebruik sjablonen, het beheer van de sjablonen en organiseren van digitale bijeenkomsten met de doelgroep) over wordt gedragen aan het project nafase. Echter is nog geen concrete invulling gegeven aan het project nafase. Gezien de urgentie van dit onderwerp en de samenhang met de grote hoeveelheid WOB-verzoeken, is de nadrukkelijke vraag om haast te maken met de invulling en het aanwijzen van een verantwoordelijke in project nafase.

Daarnaast houden de IAO's na afschaling van de crisisorganisatie op en zal de verantwoording over het project worden afgelegd in het directeurenoverleg.

Dilemma's

[Redacted]	11.1
------------	------

Politiek-bestuurlijke context

[Redacted]	11.1
------------	------

Dep. VERTROUWELIJK



Datum
4 november 2019

Ons kenmerk
2946417

11.1