



# Voortgangs- rapportage hotspotarchivering COVID-19

Akkoord DOC-19 op 26 april  
bespreking ACC-19 op 6 mei  
ter info naar MCC-19

DGSC-19/Directie Evaluatie en verantwoording  
28 april 2021



# Beslispunten/ Bespreekpunten ACC-19

## **Akkoord gevraagd op volgende punten**

(afgesteld in interdepartementale werkgroep hotspot en besloten in DOC-19 op 26 april 2021 met verzoek van VWS om deadlines hotspot en actieplan IHH niet te strak te koppelen)

### **Per 1 september 2021:**

- › aanlevering van vastgestelde en actuele afbakeningsdocumenten en informatieoverzichten waar deze per ministerie nog ontbreken op onderdelen.
- › per ministerie plan van aanpak gereed voor het veiligstellen en duurzaam toegankelijk maken van de COVID-19 informatie voor de hotspot

### **Per 1 januari 2022:**

- › Mede aan de hand van deadlines CIO Rijk is (een afgebakend deel) van de informatie voor de hotspot duurzaam toegankelijk gemaakt.





# Overzicht aanlevering deadline 15 maart op hoofdlijnen

# Hotspot COVID-19 Interdeparte- mentaal

Aanlevering door ministeries t.b.v. deadline hotspot 15 maart 2021			
Ministerie als archiefverantwoordelijke	Afbakeningsdocument	Informatieoverzicht	Vaststelling CIO / MT
AZ			
BZ			
BZK			
Defensie			
EZK/LNV			
Financiën incl. Belastingdienst			
IenW			
JenV-Concern			
JenV-kerndepartement			
JenV-Politie			
JenV-IND			
OCW			
SZW			
VWS			
	Aangeleverd		
	Niet aangeleverd/ niet vastgesteld mei-21		



## Aanlevering per ministerie 15 maart 2021

Afbakeningsdocument/Informatieoverzicht	Ministerie
Geleverd	AZ, BZ, BZK, DEF, EZK/LNV, FIN, IenW, OCW, VWS
Deels geleverd	JenV
Niet geleverd	SZW (medewerker uitgevallen)



Veel werk verzet! 75% van ministeries heeft deadline behaald  
Per 1 juli heeft 92% van ministeries hotspotlijst vastgesteld  
Interdepartementale werkgroep hotspot functioneert goed



Verschillen hotspot-uitvoering per ministerie: zoals omvang, uitvoering, actualiteit, voortgang, capaciteit voor hotspot



Nieuwe ontwikkelingen als Generiek Actieplan IHH Open op Orde (POK) vragen om verbinding



## Tussenstand hotspotlijst: deadline 1 juli 2021

Afbakingsdocument/Informatieoverzicht	Ministerie
Hotspotlijst vastgesteld en gepubliceerd	BZK, FIN, JenV, VWS (Nza, UWV)
Hotspotlijst vaststelling gepland in 2 <sup>e</sup> kwartaal	AZ, BZ, DEF, EZK/LNV, OCW, SZW
Hotspotlijst gepland in najaar 2021	IenW



Vastgestelde hotspotlijsten zijn gepubliceerd op website van Nationaal Archief.  
Meeste hotspotlijsten staan op de planning voor 2<sup>e</sup> kwartaal.



## Reacties van vier ministeries

### **JenV concern**

Commitment: halen van alle geldende deadlines 1 september

Totaal overzicht JenV in 2<sup>e</sup> kwartaal 2021

Langere doorlooptijd vanwege omvang/diversiteit en capaciteitsgebrek centrale staf

### **SZW**

Commitment: halen van alle geldende deadlines 1 september

Tijdelijk extra medewerker  
Werving nieuwe medewerker

### **IenW**

Commitment: halen van alle geldende deadlines 1 september

Hotspotlijst in najaar 2021 conform afspraken Nationaal Archief

### **VWS**

Vaststelling documenten:  
mei 2021





## Ambitie Hotspot COVID-19:

1. Hotspot project is afgerond als informatie voor blijvende bewaring **duurzaam en toegankelijk is gearchiveerd.**
2. Hotspot aanpak is een praktisch en betrouwbaar middel voor **reconstructie en verantwoording** van verloop processen tijdens COVID-19 crisis. Denk aan: Wob en parlementaire verantwoording.
3. Hotspot kan voorbeeld zijn van **meer risico-gestuurde informatiehuishouding** (in nieuwe Archiefwet 2021/2022 wordt dit benadrukt). Daarmee leggen we verbinding met het bredere actieplan IHH Open op Orde (POK)
4. Hotspot keuze voor bewaring informatie krijgt **nadere afbakening.** Relevante informatie moet behouden blijven: niet te veel en niet te weinig. Criteria hiervoor worden momenteel ontwikkeld en nog afgestemd met DOC-19 en ACC-19.



# Deadlines hotspot COVID-19

> **1 juli 2021: Fase 1** Besluit ACC-19 8 februari 2021

- Hotspotlijst is gepubliceerd door Nationaal Archief.

**1 september 2021: Fase 1**

- Vastgestelde afbakeningsdocumenten en informatieoverzichten zijn gereed voor alle concernonderdelen van de ministeries. In ieder geval: JenV en SZW.
- Onderhoud/actualisatie hotspot is geregeld.
- Plan van aanpak is gereed voor onder beheer brengen en duurzaam toegankelijk maken van de hotspot informatie. Ministeries richten hun eigen aanpak in.

> **1 januari 2022 en rijksbrede deadlines CIO Rijk: Fase 2/3**

- Per **1 januari 2022** is mede aan de hand van huidige deadlines CIO Rijk een afgebakend deel van de hotspot informatie duurzaam toegankelijk gemaakt, tenminste voor 1e golf COVID-19 t/m september 2020.

## Fasering uitvoering Hotspot COVID-19

- Fase 1 Inventariseren informatie, hotspotlijst, plan van aanpak F2/3
- Fase 2/3 Onder beheer brengen en duurzaam toegankelijk maken
- Fase 4 Blijvende bewaring in afstemming met Nationaal Archief en afronding hotspot.