

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
KvK Utrecht 30276683

Bespreking **Projectstuurgroep Covid Informatie en Monitoring
Systeem (CIMS)**

Vergaderdatum en -tijd **15 september 2020, 11.00 – 12.00 uur**

Vergaderplaats **GoToMeeting**

Deelnemers **(10)(2e) (vz.), (10)(2e), (10)(2e)**
(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
(verslag)

Afwezig **(10)(2e),**

Kopie aan **(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)**

T 030 (10)(2e)
F 030
i.e@rivm.nl

Opening, verslag voorgaand overleg, acties, mededelingen

(10)(2e) heet iedereen welkom. Ingeborg is aangesloten als technical reviewer en vervangt hiermee (10)(2e), (10)(2e) op het moment (10)(2e) bij de codeschouw voor de uitvraag en daardoor niet aanwezig. (10)(2e) heeft een overleg met de hoofd projectgroep. (10)(2e) is aangesloten voor agenda punt 4.

Dit overleg is gericht op de go van de stuurgroep op resourcing van de sprint en de start van de sprints.

(10)(2e) stelt zich voor. De functie van (10)(2e) en (10)(2e) moeten elkaar niet in de weg zitten.

Het verslag van 31 augustus wordt met een paar kleine wijzigingen vastgesteld.

De acties worden besproken:

11	31.08.2020	Gesprek aangaan met Topicus/GGD GHOR	(10)(2e)	15.09 Zodra er meer duidelijkheid is over de use case wordt dit opgepakt. Dit in overleg met Topicus en GGD GHOR
----	------------	--------------------------------------	----------	--

De overig acties zijn afgehandeld

Mededelingen:

Over Voortgangsrapportage fase Bouw zijn geen vragen. Wordt hierbij vastgesteld.

2. Informatie update vanuit VWS

(10)(2e) licht toe dat er een nota is voorbereid door het RIVM voor het Ministerie over de noodzaak over een verplicht registratie van de COVID vaccinaties. Deze nota is aangepast in een nota ter besluitvorming voor de Minister. De Minister wil een gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is een knelpunt dat de gegevens die we van de zorgaanbieders gaan krijgen, geleverd worden via de informed consent route. Er is nog

geen oplossing voor gevonden. RIVM kan op dit moment niet direct aan informed consent voldoen. Gegevens zouden dan via de normale weg aangeleverd moeten worden. Wel moeten we toewerken om informed consent zo snel mogelijk in te voeren. We hebben we toestemming om door te gaan met de voorbereidingen voor CIMS. Er moet gekeken worden of het nu al in CIMS meegenomen kan worden.

(10)(2e) voegt toe dat de Autoriteit Persoonsgegevens of zelfs de Minister zelf gaat vragen om de PIA. Deze moet dus goed in elkaar zitten. (10)(2e) en (10)(2e) werken hieraan. (10)(2e) zal producten aan moeten leveren.

(10)(2e) meldt nog dat er een fout staat in de nota aan de Minister over het feit dat RIVM niet kan gaan voldoen aan informed consent. (10)(2e) gaat proberen dit nog recht te trekken. (10)(2e) heeft de nota niet gezien voordat hij verstuurd werd. Koppelingen met LSP en de autorisatie die daar voor nodig zijn, is nodig om te voldoen aan informed consent.

3. Concept Projectbrief

De sprintteam use case is gewijzigd. Paragraaf 2.4. (10)(2e) gaat er waarschijnlijk uit. (10)(2e) gaat dit eerst nog wel even na.

Er is een uitvraag gedaan voor de informatie architect. Er wordt 1 persoon uitgenodigd voor een gesprek. Deze komt echter wel uit een bedrijf die ook zou kunnen inschrijven op de uitvraag van Praeventis. Inkoop adviseert een extra geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen zodat hij/zij geen gegevens mag delen met zijn bedrijf.

Materiedeskundige voor clientbeheer. (10)(2e) wordt hiervoor gepolst. Het is nog onbekend hoeveel uren ervoor nodig zijn. Vanuit Ordina zijn er 2 codeurs aangetrokken.

Besluit 7: De Stuurgroep gaat akkoord met de start van dit team aan de use case versie 0.4.

Sprintteam rapportage tooling:

Voor BIS wordt alleen (10)(2e) inoezet. (10)(2e) en (10)(2e) zijn expliciet gevraagd. (10)(2e) kan eventueel later aansluiten. (10)(2e) is niet van DVP. Er wordt agile gewerkt. Met meer mensen kan je meer bereiken.

Dit onderwerp wordt verder buiten dit overleg gesproken.

Besluit 9: Het sprintteam kan gaan starten.

Actie 13 (10)(2e) vraagt (10)(2e) de use case naar (10)(2e) te sturen.

(10)(2e) vraagt naar de afsluiting van CIMS fase Bouw. Dit staat vermeld in de voortgangsrapportage.

4. Commitment RIVM en afvaardiging m.b.t. LSP+/PGO

Vanuit VWS start een team met VZVZ, RIVM, Actiz, Nictiz, GGD GHOR en JGZ wat gaat werken aan uitwisseling van vaccinatiegegevens ten behoeve van het PGO door middel van gebruik van een ZIB. Het is nog onduidelijk of de ZIB vaccinatie daar voldoende aanknopingspunten bied daar deze nu alleen nog maar in concept. Er wordt gekeken of er een alternatief ZIB gebruikt moet gaan worden. Dit moet ingebouwd worden inde systemen van de uitvoerende partijen. Het gaat om aanleveren van gegevens aan het RIVM en aan het PGO van de burger. Het team vraagt commitment aan elkaar. Het team wil een kick off sessie op MT niveau om het commitment naar elkaar uit te spreken. Wie gaat er vanuit het RIVM aan deelnemen? Degene zal ook deel gaan nemen aan de Stuurgroep die gevormd gaat worden over de partijen heen om de

voortgang te bewakene en eventuele issues op te lossen. (10)(2e) is bereid deze rol op zich te nemen.

Besluit 9: (10)(2e) wordt de afgezand van het RIVM.

(10)(2e) heeft (10)(2e) en (10)(2e) gesproken. Zij willen een update krijgen van de stand van zaken van CIMS. Hiervoor komt een overleg waaraan (10)(2e) ook zal deelnemen.

(10)(2e) zegt dat CvB, Cib en DVP constructief samenwerken aan de COVID. Hij zoekt een persoon die over de centra heen de Covid coördinatie op zich kan nemen. Dit ligt bij de DR. Zij zullen iemand aanwijzen.

(10)(2e) vraagt of er contact is met VWS en CIO VWS? (10)(2e) heeft contact gezocht met CIO VWS echter het contactpersoon was afwezig. (10)(2e) gaat rappelleren.

5. Financiering derden

Derden kunnen offertes inleveren. Gelden hiervoor kunnen via de COVID claim betaald worden. Andere kosten kunnen betaald worden uit het budget van Doorontwikkeling Praeventis.

Het Ministerie wil een plan van aanpak en een begroting hoe we tot CIMS gaan komen inclusief informed consent.

6. Rondvraag

(10)(2e) meldt dat (10)(2e) ook mee gaat draaien in het programmteam.

De vergadering wordt om 11.50 uur afgesloten.

Acties

	Verslag-datum:	Actie:	Wie:	Status:
12	31.08.2020	Reageren op overzicht project risico's	allen	
13	15.09.2020	(10)(2e) vragen de use case te delen	(10)(2e)	

Afspraken/besluiten

Nummer	Verslag-datum:	Afspraak
1.	13.08.2020	Samenstelling en rolverdeling projectstuurgroep conform Projectbrief versie 0.3.
2.	13.08.2020	Governance volgens scrummethodiek met productowner en scrumteam. Ook behoudt van de projectstuurgroep (Prince2) om issues op te lossen, kaders te geven en te bewaken, risico's te bewaken. Het scrumteam bestaat uit DVP, BIS, de leverancier(s).
3.	13.08.2020	We gaan starten met twee sporen: 1 kopie Praeventis gereedmaken voor verdere inrichting; 2 ruimere verkenning van informatiesystemen.
4.	13.08.2020	(10)(2e) krijgt van (10)(2e) mandaat om het project te starten.
5.	31.08.2020	Er wordt niet verder buiten het RIVM naar andere bruikbare systemen gekeken.
6.	31.08.2020	Alle mogelijk bruikbare koppelingen met LSP realiseren.

7.	15.09.2020	Sprintteam use case is vastgesteld en kan starten
8.	15.09.2020	Sprintteam Rapportage tooling is vastgesteld en kan starten
9.	15.09.2020	(10)(2e) wordt afgezand van het RIVM met LSP+/PGO