

Onderdeel project	Naam	Toelichting onderdeel project	Betrokken partijen	Acties 9- 17 juli
Bouw dashboard	(10)(2e)	back-end, front-end, hosting, beveiliging, privacy	(10)(2e) KPMG, Standaard Platform, Motiv (Akamai)	- Akamai verlengen in samenwerking met app-team - afstemmen KPMG vrijgeven open source - inhuur info-analist als schakel tussen RIVM/VWS en KPMG - acties sprint 1 uitvoeren
Data dashboard	(10)(2e) met RIVM	1) IC-opnames, ziekenhuisopnames, positief geteste personen, aantal besmettelijken, R-waarde 2) Infectieradar, huisarstgegevens, GGD bron- & contactonderzoek, Sentinelmonitoring rioolwatermonitoring 3) verplaatsingsgegevens, nalevingsmonitor, gedragsonderzoek 4) Maatregelen 5) Cariben, verpleeghuizen 6) Corona app	RIVM St. Nice LNAZ ROAZ CBS GGD/GHOR (IGJ)	Acties release 20 juli: Tegel aantal besmettelijke verpleeghuizen, Tegel positief geteste mensen Voorbereidende acties release 3 augustus: - Uitdenken gedragsonderzoek - Uitdenken Sentinel monitoring - Uitdenken GGD bron & contactonderzoek - Uitdenken IC-bedden Afwegen opnemen CN
Teksten dashboard	(10)(2e)	Toelichtende teksten bij data	RIVM	Opzetten goede coördinatie op teksttoevoegingen en tekstwijzigingen + teksten voor sprint 1 schrijven, meelesen, etc.
Communicatie	(10)(2e)	Persberichten (incl. twitter) Duidingsfilmpje dashboard	RIVM	Duiding dashboard uitdenken/plan voor opzetten Planning persberichten

				Coördinatie vertaling Engels
Data exchange (nieuwe input)	(10)(2e)	Start met quickscan		Uitvoeren quick scan
Gebruik dashboard <ul style="list-style-type: none"> • Besluitvormingsproces • Scenario's 	(10)(2e) Met prog. Samenleving & Covid 19	Draaiboek controle en monitoring Onderzoek BCG naar scenario's	Programma samenleving & Covid '19 NCTV	Aanleveren draaiboek voor afstemmingsoverleg Wekelijks overleggen met programma over scenario's
Politiek Beleid/verbinding PG	(10)(2e)	Kamerbrieven, debatten, persvragen Samenwerking team Crisisbeheersing en infectieziekten, GGD-monitor, telecomwet, bron & contact-onderzoek	PG	Afstemmingsoverleg met team crisisbeheersing en infectieziekten, mede over dagelijkse update RIVM Afstemming met GGD bron-& contactonderzoek
Buitenland incl. CN	(10)(2e)	Uitwisselen info en wellicht samenwerken omringende landen Toevoegen tegel CN?	Directie internationaal	Na contact RIVM over signaalwaarden inplannen afspraak met omringende landen gezamenlijk Uitzoeken of we CN willen toevoegen op het dashboard. Juiste data, voor wie voegen we toe? Hoe loopt de besluitvorming?
Lessons Learned	(10)(2e)	Meewerken aan rapport over lessons learned crisis Covid 19	Team lessons learned	Scherpere formulering besluitvorming dashboard (in memo lessons learned?) Lezen resultaat leegloopinterview + reageren
Processen op orde brengen <ul style="list-style-type: none"> • Bestaande data • Nieuwe data 	(10)(2e)	Zie document: 20200716_teamsessies doel dashboard		

<ul style="list-style-type: none"> • Signalering en handelen • Duiding/communicatie • Functionaliteiten 	(10)(2e)	O:\PG\Corona\PROJECTEN\Controlestrategie\project dashboard\Projectmanagement		
<p>Projectmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overall • Afstemming Hugo • Financiën/inkoop (incl. relatiebeheer) • (release)Planning • Overlegstructuur • Teamsamenstelling • Stakeholdermanagent (RIVM, GGD/GHOR, LNAZ, CBS/IGJ) • Aanbieders beantwoorden • PDCA • Toekomstvisie (RIVM) 	(10)(2e)			<ul style="list-style-type: none"> - aantrekken info-analist - inkoopnummers fixen voor externe partijen - contract akamai - rol (10)(2e) verder vormgeven - overlegstructuur in kaart brengen, beter neerzetten - voorbereiden teamoverleggen (intern en extern) - kennismaking club KPMG - opzetten samenwerkingsruimte binnen VWS-domein ipv google drive - archiveren google drive stukken - overzicht van diverse aanbieders maken en contact opnemen