



AAN (10)(2e) WOT Voedselveiligheid Beleid)

VAN (10)(2e) WOT Voedselveiligheid Beleid)

In vervolg op de notitie van 24 april 2020 jl. stuur ik hierbij een update van de gevolgen van de Covid-19 uitbraak voor de WOT Voedselveiligheid Beleid (WOT VV Beleid).

De uitgangspunten die WFSR hanteert i.r.t. de Covid-19 maatregelen zijn ongewijzigd gebleven: alle werkzaamheden die vanuit huis kunnen gebeuren gaan in principe nog steeds gewoon door, evenals het laboratoriumwerk in het Vitae gebouw op de campus. Voorzorgsmaatregelen in het gebouw dragen er zorg voor dat de werkzaamheden in Vitae voldoen aan de van kracht zijnde maatregelen. Sinds het begin van Covid-19 uitbraak is er nog steeds voldoende laboratoriumcapaciteit beschikbaar voor de uitvoering van de afgesproken taken in de werkplannen 2020. De eerder opgestelde werkwijze voor het prioriteren van laboratoriumwerkzaamheden voor het geval er te weinig laboratoriummedewerkers beschikbaar mochten komen (zie bijlage 1 notitie 24 april jl.) is dus nog steeds niet nodig gebleken.

Recent heeft de monitoring van de voortgang van de projecten in de periode januari t/m mei plaats gevonden. Dit geeft meer inzicht in de mogelijke vertraging als gevolg van effecten van de coronacrisis. Hierbij is gebleken dat de grootste vertraging zich (nog steeds) voordoet bij de volgende projecten:

1. Analyse van monsters en dan met name in de drie grote analyseprojecten waarvoor monsters worden aangeleverd door de NVWA (WOT-02-001-013: Opsporing illegaal gebruik gewasbeschermingsmiddelen; WOT-02-003-008: NVWA-monsteronderzoek in het kader van handhaving en opsporing; WOT-02-004-009 en -011: NVWA Nationaal Diervoeders). Het aantal bij WFSR aangeboden monsters voor onderzoek is hier substantieel gereduceerd en in bepaalde periodes geheel stil komen te liggen. Bij WOT-02-001-013 zijn vervangende werkzaamheden door WFSR voorgesteld, maar 18 juni jl. heeft de NVWA aangegeven dat de monstername in het najaar sterk wordt verhoogd en dat er dus nog geen door WFSR voorgestelde andere activiteiten kunnen worden opgestart; voor dit project is een verwachte realisatie van 90 % opgenomen. Bij WOT-02-003-008 zijn in overleg met de contactpersoon (beperkt) andere activiteiten binnen het werkplan opgeschaald, er wordt hier over heel 2020 een realisatie verwacht van 85 %. Een groot knelpunt doet zich voor bij WOT-02-004-009 en -011; hier is momenteel ook te weinig werk voorhanden voor medewerkers bij WFSR die normaliter de analyses van het Nationaal Plan Diervoeders uitvoeren. Recent zijn met de NVWA afspraken gemaakt: er worden extra monsters en analyses in het Nationaal Plan Diervoeders uitgevoerd (zie later). Er worden verder met de NVWA afspraken gemaakt over uitvoering van enkele prioritaire reserveonderwerpen uit de werkplannen 2020 en andere vervangende werkzaamheden. Goedkeuring hiervoor wordt binnenkort verwacht. Desondanks wordt over heel 2020 een realisatie bij deze twee projecten verwacht van ca. 90 %. Een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken m.b.t. de monstername in de verschillende projecten is begin juni door WFSR gedeeld met NVWA en de secretaris van het OO.
2. Projectonderdelen met fysische bijeenkomsten, deze worden veelal verplaatst naar de tweede helft 2020. Dit betreft meerdere projecten, met name de EURL- en NRL projecten en harmonisatie projecten. Andere voorbeelden zijn dat een workshop "on site testen" voor NVWA-inspecteurs en een training van een sensorisch panel voorlopig moeten worden uitgesteld.

Memo

DATE
2 juli 2020

ONDERWERP
Update gevolgen Covid-19
WOT VV Beleid

POSTADRES
Postbus 230
6700 AE Wageningen

BEZOEKADRES
Wageningen Campus
Gebouw 123
Akkermaalsbos 2
6708 WB Wageningen

CONTACTPERSOON
(10)(2e)

TELEFOON
(10)(2e)

E-MAIL
(10)(2e) dwur@wur.nl

DATE
2 juli 2020

PAGINA
2 van 2

3. Deelname van WFSR aan ringonderzoeken die door derden (nu niet) worden aangeboden. Dit betreft ook met name de EURL- en NRL projecten.
4. In bepaalde gevallen moeten laboratoriumwerkzaamheden worden opgeschoven vanwege beperkingen in beschikbaarheid van WFSR laboratoriumruimte als gevolg van de corona maatregelen. Ook komt het voor dat laboratoriummedewerkers als gevolg van de corona maatregelen niet of langzamer kunnen ingewerkt waardoor werkzaamheden vertraging oplopen.

De vertragingen worden voor het grootste gedeelte dus veroorzaakt door externe factoren die buiten WFSR liggen of zijn bij WFSR zelf direct een gevolg van de beperkende corona maatregelen. Omdat door deze oorzaken veel activiteiten naar de tweede helft 2020 zijn/worden opgeschoven is het, ondanks de inspanningen die WFSR hiervoor zal doen, realistisch om te verwachten dat WFSR de doorgeschoven piek van werkzaamheden in de tweede helft 2020 niet geheel kan afronden in 2020 en dus niet het hele werkplan in 2020 zal kunnen realiseren.

Op dit moment schatten we in dat in 2020 de realisatie op het hele programmaniveau 95 % zal gaan bedragen. Dit betekent dat een bedrag van ca. 500 k€ (excl. BTW) niet zal worden gerealiseerd. Daar waar nodig en mogelijk blijft WFSR ernaar streven om vervangende werkzaamheden met de opdrachtgever af te spreken, uiteraard binnen het beschikbare budget waarbij in de projecten met monsteranalyses ervoor moet worden gezorgd dat voldoende financiële ruimte resteert voor analyses van monsters die nog wél genomen gaan worden door de NVWA in 2020. Eind mei jl. is door WR aan LNV aangegeven dat de NAPRO in 2020 substantieel hoger zal zijn dan in voorgaande jaren als gevolg van de Covid-19 uitbraak (brief 28 mei 2020 van WR aan LNV-SK&I). Voor dit programma lijkt dit op basis van de huidige inzichten mee te vallen.

Ik wil benadrukken dat de bandbreedte in het geschatte bedrag van 500 k€ behoorlijk groot is, immers veel hangt af van de daadwerkelijke aanlevering van monsters vanuit de NVWA (voor onderdeel 1) en de impact en duur van de Covid-19 beperkingen in de komende maanden (voor de onderdelen 2, 3 en 4). WFSR zal het NAPRO-deel van het uiteindelijk in 2020 niet gerealiseerde bedrag gebruiken om de geplande activiteiten alsnog uit te voeren begin 2021. We zullen ook tijdig nagaan bij de EC c.q. EURL's of bijv. in 2020 geplande EURL-NRL workshops nog in 2021 uitgevoerd kunnen worden. Een beperkt deel van het uiteindelijk niet gerealiseerde bedrag zal het gevolg zijn van afwijkingen in planningen van monsternames 2020 (zgn. onderbesteding), WFSR kan deze voor 2020 begrote omzet echter niet missen (er was wel capaciteit beschikbaar) en zou graag voor het geval dat deze onderbesteding zich gaat voordoen nu al afspraken hierover met LNV-SK&I willen maken.

De secretaris heeft verzocht om een overzicht van de wijzigingen t.o.v. de goedgekeurde werkplannen 2020. Op dit moment zijn dat:

- WOT-02-005-044 Voedsel fraude: omdat een onderdeel van dit project als gevolg van Covid-19 wordt verschoven naar het werkplan 2021 (gaat om bezoeken van bedrijven) is in overleg met de contactpersoon een alternatieve invulling voor dit gedeelte gekozen in 2020. Dit wordt onderzoek naar de invloed van de Corona pandemie op eerder onderzoek naar fraude risico indicatoren in verschillende ketens. VWS, LNV en NVWA zijn hiermee akkoord.
- WOT-02-004-009 Nationaal Plan Diervoerders: Met de NVWA zijn afspraken gemaakt om extra analyses uit te voeren in monsters die al genomen zijn/worden; verder zullen extra monsters worden genomen op basis van de aanbevelingen uit het conceptrapport trendanalyses diervoerders en bij opslagbedrijven.

Ik hoop hiermee voldoende inzicht te hebben gegeven in de gevolgen van de Covid-19 uitbraak voor de WOT VV Beleid.