



Lijsten die in omloop zijn

1. I-agenda V&Z = lijst van projecten met I-component van V&Z.
Maakt onderdeel van Informatieplan van V&Z
 - Geen prioritering
2. Portfolio RIVM - Voortgang
 - Projecten van RIVM met IT-component > (10),(2b)
 - Projectleider (IT) geeft voortgang door aan portfolio
 - Geen prioritering
3. Portfolio RIVM - Prioritering projecten beschikbare resources
 - DR bepaald prioriteringskaders
4. Overzicht belangrijkste systemen tbv upgrade W10



1. I-agenda (maart 2020)

Centrum	Afdeling	Vraag	Stand van zaken – Rol IM V&Z
CVB	PNS	Digitale hieprikaart applicatie	Realisatie – advies op aanvraag
CVB	K&G	Pneumokken vaccinatie tool	Realisatie – uitbreiding generiek systeem
GZB	EVG	Vervanging MEBI	Realisatie – betrokken
GZB	PRS	Wgstat doorontwikkeling	Initiatie – begeleiding vraag
G&M	VPZ	Opzet monitor geestelijke gezondheid jeugd	Initiatie – begeleiding vraag
G&M	VPZ	Vervanging Who classificatie en implementatie applicatie	Initiatie – begeleiding vraag
G&M	VPZ	Vervanging webapplicatie eenzaamheid, gemeentelijke gezondheidsprofielen, SMAP	Opstarten
G&M	VPZ	Vervanging Vzinfo.nl en de staat	Initiatie – begeleiding vraag
G&M		kaart over gecombineerde leeftijdsinterventies aanbieders	Realisatie – uitbreiding generiek systeem
G&M/ VPZ		Kaart regionale samenwerkingsverbanden integrale ouderenzorg.	Realisatie – uitbreiding generiek systeem
VPZ	V&G	VCPapp	Realisatie – advies op aanvraag
VPZ	KZG	GLI-register	Realisatie – betrokken
VPZ	L&D	Data longfunctie apparaat - Doetichem cohort	Initiatie – begeleiding vraag
VPZ	L&D	NCDC – deel data Doetichem cohort beschikbaar stellen in personal health train	Initiatie – begeleiding vraag
VPZ	VVH	Mogelijke vervanging hosting en open source aanbieden code MCRA	Initiatie – begeleiding vraag
VPZ	V&G	Gezondheidsmonitor Jeugd 2023	Afronding
VPZ	VVH	webapplicatie (incl database van) dataplatform chemische stoffen van proof of concept naar product.	Staat stil
VPZ 2	VVH	Gebruik Viadesk: tot welke classificatie bruikbaar	Verbetering informatie over generieke dienst.

Titel | Date_Text



2. Portfolio - Projecten V&Z

Opstarten

Project	Opdrachtgever / opdrachtnemer	Budget 2020	Status Budget	Status Planning	Status Scope
V&Z info overgang naar drupal 8	VWS / G&M				
	5%	Geen voortgangsrapportage ontvangen.			

In uitvoering

Project	Opdrachtgever / opdrachtnemer	Budget 2020	Status Budget	Status Planning	Status Scope
Meldpunt Implantaten (MEBI)	VWS / GZB	587K			
	30%	In de stuurgroep is besloten tot aan het eind van het jaar door te ontwikkelen. i.v.m. resources vertraging opgelopen.			



2. Portfolio - Projecten V&Z

In uitvoering

Project	Opdrachtgever /opdrachtnemer	Budget 2020	Status Budget	Status Planning	Status Scope
Digitalisering hieprikaart fase 1	VWS / CVB				
		Geen voortgangsrapportage ontvangen			
Vernieuwing Voedselconsumptiepeiling app	VWS / VPZ	615K			
	50%	Geen voortgangsrapportage ontvangen.			
GLI register	VWS / VPZ				
		Geen voortgangsrapportage ontvangen			

1 traject mist nog in portfolio en dat is aanschaf totaaloplossing hiepriek (GZB).



Prioriteringslijst RIVM voor IV-organisatie

Prioritering projecten vanwege capaciteitsproblemen - DR

- 1) Kritisch proces behorende bij onze primaire taak. Dat zijn naast corona als voorbeeld ook de eikenprocessierups (alles wat de gezondheid en veiligheid direct raakt).
- 2) Nieuwe/aanpalende kritische processen (is eventueel ook door niet-RIVM te doen). Hierbij kan gedacht worden aan de gedragsunit en mondkapjes.
- 3) Opdrachten met een direct maatschappelijke impact. Hierbij kan gedacht worden aan Tata Steel, en stikstof.
- 4) Opdrachten passend binnen beleidstrajecten.
- 5) Interne ontwikkeltrajecten (RIVM2025, RGW, etc.)
- 6) Opdrachten/projecten gericht op noodzakelijk onderhoud van de kennisbasis.
- 7) Opdrachten/projecten ter ontwikkeling van kennis/innovatie (bv SPR-projecten).



3. Portfolio RIVM - Prioritering projecten

Digitale hielprikkaart	CVB	1.05	Realisatie	Ja
pneumokken vaccinatie tool; formmodule RIVMweb	CVB	1.16	Initiatie	Ja
GAP analyse en migratie. Vervanging Vzinfo.nl en de staat; Drupal 7	G&M	1.17	Initiatie	Ja
Cohortonderzoek corona	VPZ	2.01	Initiatie	Ja, met voorbehoud, kan kritieke resources betreffen en afhankelijkheden
gedragsunit: interviews , uitbesteding uitschrijven interviews	G&M	2.02	Realisatie	Ja, deels extern gerealiseerd
gedragsunit: vragenlijst , datacoll (R2E)	G&M	2.03	Realisatie	Ja, deels extern gerealiseerd
Vervanging MEBI; Bijwerkingen van implantaten signaleren	GZB	2.04	Realisatie	Ja
Implementatie NHS-LIMS	V&Z -CVB - DVP	2.08	Project	Ja
kaart over gecombineerde levenslijntinterventies aanbieders; RIVMweb uitbreiding	VPZ	3.05	Realisatie	Extra info benodigd voor maken van reële verwachting
GLI-register	VPZ	4.03	Realisatie	Extra info benodigd voor maken van reële verwachting
VCPapp	VPZ	4.04	Realisatie	Extra info benodigd voor maken van reële verwachting
Kaart- regionale samenwerkingsverbanden integrale ouderenzorg (langdurige zorg).	G&M	4.22	Realisatie	Ja



3. Portfolio RIVM - Prioritering projecten

TradeCast-platform, Licentie SAAS oplossing voor 14 maanden voor IPPI. Alternatieven voor dierproeven	GZB	4.23	Initiatie	Extra info benodigd voor maken van reële verwachting	
(10)(2a)	(10)(2a)	G&M	4.28	Initiatie	Extra info benodigd voor maken van reële verwachting
Monitor geestelijke gezondheid jeugd	G&M	4.29	Initiatie	Extra info benodigd voor maken van reële verwachting	
Vervanging 3 assets: webapplicatie eenzaamheid, gemeentelijke gezondheidsprofielen, SMAP.	G&M	4.30	Initiatie	Extra info benodigd voor maken van reële verwachting	
gebruik van NGZ (bioinformaticaplatform):	GZB	4.31	Initiatie	Extra info benodigd voor maken van reële verwachting	
Gezondheidseffecten nachtwerk	GZB	4.32	Initiatie	Extra info benodigd voor maken van reële verwachting	
Wgstat doorontwikkeling	GZB	4.33	Initiatie	Extra info benodigd voor maken van reële verwachting	
1+MG , nog niet bekend	GZB	4.33	Initiatie	Extra info benodigd voor maken van reële verwachting	
NCDC; Aansluiten bij Personal health train	VPZ	4.34	Initiatie	Extra info benodigd voor maken van reële verwachting	
Monte Carlo Risk Assessment webportaal, simulatieomgeving en databases.	VPZ	4.35	Initiatie	Extra info benodigd voor maken van reële verwachting	
Extra Viadesk instantie	VPZ	4.36	Initiatie	Extra info benodigd voor maken van reële verwachting	
NEVO-online (Onderdeel LEDA), Webportaal (server) en database (onderdeel LEDA)	VPZ	4.37	Initiatie	Extra info benodigd voor maken van reële verwachting	
webapplicatie (incl database van) dataplatform chemische stoffen.	VPZ	4.38	Initiatie	Extra info benodigd voor maken van reële verwachting	
Doetinchem cohort longfunctie apparaat; Aansluiten van logapparaat met als doel direct data naar RIVM te versturen	VPZ	4.39	Initiatie	Extra info benodigd voor maken van reële verwachting	



4. Overzicht belangrijkste systemen - upgrade W10

Definitie nu voor aanlevering van deze lijst:

1. (Kritisch) strategische processen
2. Vitale en belangrijke systemen

Aangevuld met systemen die nu in projectenfase zitten.

Alle andere systemen kunnen getest worden indien eigenaar/contactpersoon dit nodig acht.



4. Overzicht belangrijkste systemen - upgrade W10

GZB

- Neonat
- Starlims
- MEBI

G&M

- Staat (drupal en app)
- Vzinfo
- Websites G&M



4. Overzicht belangrijkste systemen - upgrade W10

CVB

- Peridos
- SNPG
- Digitalisering hielprikkaart

VPZ

- VCP (app, Leda)
- Kap database
- Acute zorg (ambulance MI, rijtijdenmodel, capaciteitsmodel)
- Foodcase
- Frontoffice
- MCRA
- GLI



Discussiepunten/Vragen

- Vragen rond prioritering van projecten. Welke projecten horen een hogere prioritering te krijgen – welke argumenten.
- Welke andere projecten buiten de IV-organisatie en/of andere centra RIVM die van groot belang zijn voor V&Z.
- Balans aandacht Corona en andere belangrijke opdrachten.
- Samen duidelijkheid krijgen over wat niet gerealiseerd gaat worden.