

Stuurgroep Traceren – d.d. 29 mei 2020

Aanwezig: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Niet aanwezig: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Toelichting processen opschaling contactonderzoek:

- (10)(2e) licht slides (zie bijlage) van het BCO proces toe:
 - o GGD blijft zelf regie houden en wordt in staat gesteld om verantwoordelijkheid te nemen op het bron- en contactonderzoek.
 - o Er wordt gevraagd om scenario's uit te werken hoe regie gevoerd wordt door GGD-en en daarbij onderscheid te maken naar "niet druk", "druk" en "heel druk"
 - o Verken optie om medisch coördinatoren te werven in de regio en/of bij defensie. De werkgroep wordt gevraagd om dit verder uit te werken.

Discussie:

- Er komen signalen dat er nog onvoldoende draagvlak is voor de landelijke opschaling. Verzoek aan de werkgroep is om een draagvlak-voorstel uit te werken en dit ook op te pakken met de afdeling Communicatie.
- Onderdeel van het peilen en verbeteren van draagvlak vindt komende woensdag plaats als (10)(2e) een presentatie houdt bij LOVI. (10)(2e) benadrukt dat de ervaring uit Brabant is, is dat landelijke opschaling gecoördineerd moet worden.
- Onderdeel van de communicatie moet ook de aandacht zijn voor een stukje acceptatie op verminderde kwaliteit, bij grote aantallen cases. Ook hierbij Scenario's als vertrekpunt nemen.
- Voor komende stuurgroep werkt de werkgroep uit wat er al gerealiseerd is en welke/hoe de opschaling wordt gerealiseerd.
- Verzoek is om bij de regio's te inventariseren welke regio wanneer een beroep gaat doen op het landelijke team.

Toelichting op opleidingen:

- (10)(2e) licht slides (zie bijlage) van het opleidingsplan toe:
 - o Training van landelijke trainers en medisch coördinatoren levert een extra belasting voor de regionale GGD-en. Het risico is dat dit samenvalt met de opschaling van de regionale GGD-en. Er is een alternatief voor, maar dit levert een extra belasting op, die nog eerder en omvangrijker is. Voordeel hiervan is dat de gehele opschaling eerder afgerond is.
- (10)(2e) verzoek de stuurgroep te besluiten over scenario 1 of het alternatieve scenario.
- Na discussie, besluit de stuurgroep het oorspronkelijke scenario vast te stellen (scenario 1) voor uitvoering.