



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Voortgangsrapportage januari t/m mei 2020

Programma 6 VEZ
Volksgezondheid en Zorg

Datum: 25 juni 2020
Versie: 1.0



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Inhoud

1.	Highlights, signaleringen en knelpunten	3
1.1	Highlights	3
1.2	Signaleringen	4
1.3	Knelpunten	5
2.	Voortgang Programma	10
3.	Financiën	11
3.1	Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten eenjarig	11
3.2	Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten meerjarig	11
3.3	Wijzigingen in het opdrachtenpakket	11
	Bijlage 1: Productenkalender met voortgang	13
	Bijlage 2: Uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m mei 2020 programma Volksgezondheid en Zorg (bedragen in €)	25



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

1. Highlights, signaleringen en knelpunten

1.1 Highlights

De belangrijkste highlights in de periode januari t/m mei

Volksgesondheidszorg.info – VZinfo.nl (opdracht 6.2.1)

- In VZinfo is voor het eerst gebruik gemaakt van de Nivel-zorgregistries (NZR) voor de trends van een groot aantal ziekten en aandoeningen. Grote winst met deze nieuwe trends ten opzichte van de oude trends is dat de NZR een landelijke dekking heeft. Voor de trends en huidige situatie wordt nu dezelfde bron gebruikt, wat de eenduidigheid van cijfers ten goede komt. Deze publicatie op VZinfo is in samenwerking met het Nivel tot stand gekomen.
- De coronakaart op VZ-info in eerste weken maart leverde meer dan 400.000 bezoekers op. VZ-info is gepresenteerd aan (toenmalige) minister Bruins.

Staat van Volksgezondheid en Zorg (opdracht 6.2.2) k

- In het voorjaar is een afwegingskader opgesteld dat gebruikt kan worden om te bepalen of een thema/cijfer wel of niet op de Staat VenZ thuishoort. Dit kader is samen met een aantal kenniscoördinatoren van verschillende directies en met het consortium van de Staat VenZ ontwikkeld. Op dit moment worden alle directies benaderd met de vraag of ze verzoeken hebben met betrekking tot kerncijfers op de Staat VenZ. Het afwegingskader wordt daarbij voor het eerst gebruikt.

Rekenmodel(len) volksgezondheidseffecten (meerjarige opdracht 6.3.1)

Beleidsondersteuning Volksgezondheid Modelling

- Het RIVM heeft de gezondheidseffecten en kosten/baten van verscheidene preventiemaatregelen doorgerekend voor de Technische Werkgroep Preventie van het Zorgkeuzes in Kaart project van CPB/VWS. In dit project berekent het CPB de kosten/baten van door politieke partijen aangeleverde mogelijke beleidsmaatregelen t.b.v. de gezondheidszorg. Het RIVM heeft hieraan meegewerkt door kennis en gezondheidsmodelleringsexpertise te leveren binnen de werkgroep Preventie.

Onderzoek effectiviteit invoering MUP (meerjarige additionele opdracht 6.4.13 (2019 ADD.WVZ.07))

- VWS was zo enthousiast over het tussenrapport, dat er op hun verzoek een separate formele rapportage is uitgebracht om minimum unit pricing (MUP) in de Tweede Kamer te agenderen.

Monitor GLI (meerjarige additionele opdracht 6.4.18 (2019 ADD.BVZ.05))

- Er zijn op verzoek van de opdrachtgever twee extra tussenproducten opgeleverd: 1) brief met recente gegevens over 4 key indicatoren over implementatie van de GLI in Nederland; 2) notitie



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

over onderbenutting van GLI capaciteit in Nederland. Het ICT systeem wordt momenteel gebouwd, dit gaat goed, verwachte datum gereed is 1 juli 2020.

DNA-testen+leefstijlinterventie 2019 (meerjarige additionele opdracht 6.4.21 (2019 ADD.BVZ.09))

- De opdracht is vrijwel afgerond en wordt binnenkort opgeleverd. Er is een overzicht van *direct-to-consumer* genetische testen gemaakt, waar de Nederlandse burger toegang tot heeft, met een bijbehorende overzicht van kansen en risico's, samengevat in een evaluatiekader. In het verlengde heeft de opdracht tot twee vervolgoopdrachten geleid bij VWS-PG. Eén zal zich in het kader van *personalised prevention* richten op ziektegebieden waar DNA-testen kansrijk zijn om *personalised prevention* te verbeteren. De andere opdracht betreft deelname aan het Europese consortium *1+Million Genomes* en aan de Nederlandse *mirror group* van dit consortium. Beide opdrachten zijn gestart in 2020.

1.2 Signaleringen

De belangrijkste signaleringen in de periode januari t/m mei

Impact COVID-19 pandemie op het programma

- Tijdens de coronacrisis zijn, in periode april-mei, een aantal grotere additionele corona-gerelateerde opdrachten opgestart. Met de verstevigde inzet van medewerkers op deze corona-gerelateerde opdrachten neemt de druk op de productie in het reguliere programma toe. Het lijkt nu dat de corona-gerelateerde opdrachten nog langere tijd nodig zijn. De reguliere productie proberen we voor 2020 te borgen via tijdelijke inzet van extra medewerkers. Daar waar dit niet mogelijk is wordt met opdrachtgever overlegd over vertraging in productie.

Kennis verzamelen (Doetinchem Cohort) (opdracht 6.1.2)

- Binnen het COVID-19 programma van ZonMW hebben we een onderzoeksvoorstel ingediend om extra onderzoek te doen naar aspecten van het immuunsysteem door extra bloed te verzamelen bij alle deelnemers van de Doetinchem Cohort Studie. De titel van het voorstel is: SARS-CoV-2 in de oudere bevolking: de rol van leefstijl, inflammatie, metabole factoren, longfunctie en multimorbiditeit bij het beloop na infectie. De onderzoek is een samenwerking tussen de epidemiologen en immunologen (van binnen en buiten het RIVM). Ook wordt met een consortium van NL cohorten gewerkt aan de implementatie van een app/online vragenlijst, waarin deelnemers van cohort studies wekelijks (kort) en maandelijks (iets uitgebreider) een vragenlijst invullen waarmee corona-gerelateerde klachten (wekelijks) en leefstijl en gezondheid (maandelijks) worden bijgehouden gedurende een jaar. Ook met dit consortium (o.a. UMCU, LUMC, RIVM) is subsidie aangevraagd bij ZonMW.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Rekenmodel(len) volksgezondheidseffecten (opdracht 6.3.1)

- Leefstijlgedrag zal mogelijk door corona veranderen. Dat zal mogelijk ook consequenties hebben voor de modellering.

Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) (opdracht 6.3.2)

- Het RIVM heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een VTV Toekomstscenario, op te leveren in juni 2020. Het doel van het VTV Toekomstscenario was om beleidsmakers en politici inzichten te geven die relevant zijn in de aanloop naar de verkiezingen op 17 maart 2021. Vanwege de coronapandemie heeft het ministerie van VWS, samen met het RIVM, besloten het VTV Toekomstscenario aan te passen en eind dit jaar op te leveren, zodat de effecten van de coronapandemie beter meegenomen kunnen worden.

Evaluatie JZOJP (meerjarige additionele opdracht 6.4.10 (2019 ADD.WVZ.12))

- Door de COVID-19 uitbraak wordt mogelijk de vorming van de netwerken iets vertraagd. Hierover hebben we nauw contact met onze opdrachtgevers/ contactpersoon. Deze tijd benutten we ondertussen wel om vervolgstappen voor te bereiden.

Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord (meerjarige additionele opdracht 6.4.17 (2019 ADD.BVZ.04))

- Corona kan invloed hebben op zowel leefstijl als het uitvoeren van afspraken door akkoordpartijen. Dat heeft op de huidige voortgangsrapportage (2019) geen invloed, maar er zal voor de volgende rapportage wel nagedacht moeten worden hoe daar mee om te gaan.

1.3 Knelpunten

De belangrijkste knelpunten in de periode januari t/m mei

Kennis verzamelen (Doetinchem Cohort) (opdracht 6.1.2)

- In het kader van de coronacrisis-maatregelen zijn de (reguliere) metingen van de Doetinchem Cohort Studie vanaf maandag 16 maart tijdelijk stilgelegd. We hopen rondom de zomer de metingen met aanvullende beschermingsmiddelen weer op te starten.

Leefstijlmonitor.nl (2020-2022) (meerjarige opdracht 6.2.4)

- Door de corona crisis kunnen er bij zowel de Gezondheidsenquête 2020 als de aanvullende module 'Middelen' 2020 geen huis aan huis bezoeken worden gedaan. Normaal gesproken worden groepen uit de bevolking die slecht responderen via het internet herbenaderd door bij hen thuis langs te gaan en de respondent de vragenlijst in te laten vullen. Dit heeft consequenties voor de representativiteit van de respondenten en het aantal respondenten in beide onderzoeken. Het CBS heeft in overleg



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

met het RIVM al een aantal acties ondernomen om dit zo veel mogelijk op te vangen. Daarnaast wordt bekeken hoe we komend jaar aan zo goed mogelijke jaarprevalenties komen. Komend jaar zullen aanvullende analyses nodig zijn om de impact van de Corona crisis te duiden.

- Een aandachtspunt is ook de doelgroepgerichte benadering bij de Gezondheidsenquête en de aanvullende modules. Het CBS stelt in overleg met het Trimbos en RIVM een notitie op voor VWS om goed uit te leggen wat de voor- en nadelen er van zijn, en wat de consequenties er van zijn voor verschillende producten die worden gebruikt door beleid, zoals de Staat VenZ, VTV en het monitoren van het Preventieakkoord en Sportakkoord.

Onderzoek effect. gedachtengoed positieve gezondheid (meerjarige opdracht 6.4.05)

- Deze opdracht is opgestart maar loopt door de uitbraak van het coronavirus mogelijk wel wat vertraging op. Er zouden een aantal fysieke bijeenkomsten georganiseerd worden, er wordt geprobeerd om deze nu online te houden. De eerste zal plaatsvinden in juni. Dataverzameling gaat ook via online/telefonische interviews. De opdracht loopt tot en met december 2021, dus het is nu nog lastig om aan te geven of deze opdracht als geheel vertraging zal oplopen.

Integrale bekostiging geboortezorg (meerjarige opdracht 6.4.08 (1.8))

- Door de corona crisis is de oorspronkelijke deadline onhaalbaar geworden. Uitstel kan eigenlijk nauwelijks omdat er 1 jan 2021 een 'aanwijzing' moet komen. Die bereid de NZa voor, met input van ons rapport. Zij hebben eind juni een klankbordgroep met betrokkenen waar ons rapport geagendeerd is. We hebben nu afgesproken om half juni de belangrijkste conclusies met achterliggende getallen op schrift te hebben en dan de officiële rapportage op 1 september te doen.

Onderzoek naar bereikbaarheid acute zorg (opdracht 6.4.11)

- Er zijn in opdracht van derden (ziekenhuizen; huisartsenposten) een SEH-Bereikbaarheidsanalyse en twee HAP-Bereikbaarheidsanalyses uitgevoerd. Bij HAPs (en evt. ook SEHs) heerst onrust over het feit dat de kosten voor het uitvoeren van HAP- of SEH-Bereikbaarheidsanalyses bij de ziekenhuizen of HAP organisaties liggen, terwijl het uitvoeren ervan wettelijk vereist is. Deze kleine opdrachten zijn nu relatief duur omdat ze verhoudingsgewijs veel administratiewerk en dus kosten met zich mee brengen. We verzoeken VWS om in overweging te nemen om de kosten van deze bereikbaarheidsanalyses vanuit VWS te dekken vanaf 2021.

Inventarisatie samenwerkingsverbanden ouderenzorg (meerjarige additionele opdracht 6.4.15 (2019 ADD WVZ13))

- Interviews zijn tijdelijk stop gezet door de uitbraak van het coronavirus, maar worden nu online georganiseerd, althans met zorgprofessionals. Interviews met ouderen zijn vooralsnog niet mogelijk. Dit is met de opdrachtgever overlegd.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Doorontwikkeling Referentiekader Ambulancezorg (meerjarige additionele 6.4.19 (2019 ADD BVZ 06))

- Om in september een nieuw referentiekader te publiceren is het noodzakelijk dat deze zomer duidelijkheid is over de modellen van het referentiekader. De keuze voor de modellen wordt gemaakt in het Bestuurlijk Overleg (BO) tussen VWS-AZN-ZN. Dit BO is echter voor onbepaalde tijd uitgesteld door de corona crisis. Als het BO erg lang wordt uitgesteld heeft het RIVM te weinig tijd om de gekozen modellen tijdig door te rekenen (NZa wil eind september de resultaten i.v.m. hun bekostigingsmodel en beleidsregels). Verder zijn de middelen voor de opdracht op, ook het extra budget dat is ontvangen. Dit komt doordat er gaande het traject steeds extra berekeningen bij kwamen. De VWS contactpersoon is hiervan op de hoogte gesteld.

Ondersteuning GGD'en i.k.v. gezondheid monitors (meerjarige opdracht 6.5.4)

- De huidige corona-crisis drukt sterk op de capaciteit bij GGD'en, RIVM en GGD GHOR Nederland. De huidige afspraken en deadlines zoals vastgelegd in de convenanten van beide gezondheidsmonitors (en in de opdracht van VWS) zijn leidend, maar vragen veel meer afstemming (o.a. m.b.t. haalbaarheid, wenselijkheid en uitvoerbaarheid) en aanpassingen (o.a. toevoeging extra corona-vragen) dan normaal. De uitvraag van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 is (vooralsnog) niet uitgesteld of vertraagd en zal plaatsvinden van sept-dec 2020.

Monitors Volksgezondheid+Jeugdgezondheid (Vertraagde Productie 2019-opdracht 1.5.1)

- De jaarrapportage 2019 (product 05; oorspronkelijke opleverdatum 20.12.2019) zal later worden opgeleverd aan VWS (nieuwe geplande opleverdatum 01.08.2020). In de jaarrapportage staat de voortgang van de belangrijkste activiteiten in 2019 binnen deze kennisvraag gerapporteerd. De afronding van de GM Jeugd 2019 en voorbereidingen GM Volwassenen en Ouderen 2020 vragen normaliter in deze periode al zeer veel ondersteuning vanuit de landelijke partijen RIVM en GGD GHOR Nederland. Vanwege de huidige corona-crisis zijn de werkzaamheden nog verder onder druk komen te staan. Prioritering is soms noodzakelijk om de continuïteit van beide monitors te waarborgen.

buiten verzoek



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

2. Voortgang Programma

Het programma verloopt over het algemeen goed.

De voortgang van de afzonderlijke opdrachten en producten is opgenomen in de productenkalender in bijlage 1. Deze productenkalender geeft een algemene beoordeling van de voortgang.

Leeswijzer

Groen:

Geeft aan dat de voortgang volgens planning verloopt, of dat er sprake is van vertraging en/of uitgestelde leverdatum waarover inmiddels een akkoord is bereikt met de opdrachtgever.

Oranje:

Geeft aan dat er sprake is van een vertraging en/of uitgestelde leverdatum waarover nog geen akkoord is bereikt met de opdrachtgever.

Rood:

Geeft een knelpunt aan dat niet of moeizaam is op te lossen.

Wit:

Geeft aan dat het product is opgeleverd (datum gereed is gevuld) of dat het product is gestopt of vervallen.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

3. Financiën

3.1 Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten eenjarig

Dit programma kent geen input gestuurde opdrachten eenjarig.

3.2 Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten meerjarig

Hieronder treft u het financiële uitputtingsoverzicht van de inputgestuurde meerjarige opdrachten op programmaniveau. Het indicatieve financiële uitputtingsoverzicht op productniveau is te vinden in bijlage 2.

Tabel 1. Uitputtingsoverzicht (input meerjarig) op programmaniveau (bedragen in €)

	UxT	M	Obligo's	Totaal
Beschikbaar	61.786	0	0	61.786
Gerealiseerd	80.440	0	0	80.440
Saldo	18.654-	0	0	18.654-

Norm %	Uitputting %
100	130

Toelichting:

De meerjarige additionele opdracht is afgerond. Er is echter sprake van overuitputting, die volgens de gemaakte afspraken nog vergoed gaat worden door VWS, omdat het hier een inputgestuurde opdracht betreft.

3.3 Wijzigingen in het opdrachtenpakket

Deze paragraaf geeft een overzicht van de wijzigingen t.o.v. de origineel vastgestelde offerte, goedgekeurd door de opdrachtgever bij brief: *VWS Goedkeuringsbrief RIVM-offertes 2020 en vertraagde productie 2019, met kenmerk 1625286-199915-PG, d.d. 20 december 2019*. Wijzigingen in deze paragraaf betreffen het totale werkpakket en niet alleen het input gestuurde deel.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Tabel 1. Overzicht met wijzigingen

Opdrachtnr. OG	Opdracht nummer	Opdrachttitel	Begin- datum	Eind- datum	Bedragen in €
6.2.5 (2019 ADD.WVZ.08)	V/010305/01	Regiobeeld.nl JZOJP	01.06.2019	01.07.2022	451.300
6.4.19 (2019 ADD.BVZ.06)	V/020324/01	Doorontwikkeling refkader Ambulancezorg	01.01.2019	31.10.2020	57.629
6.4.25_2020 ADD.VEZ.02	V/060425/01	Oz stagn trend perinatale sterftecijfers	01.02.2020	20.12.2020	179.980
6.4.26_2020 ADD.VEZ.01	V/060422/01	Definities mentale gezondheid jeugd	14.02.2020	28.02.2021	86.538
6.4.27_2020 ADD.VEZ.05	V/060427/01	Onderzoek bevord. gez.h. fysieke leefomg	01.05.2020	01.05.2021	183.804
6.5.10_2020 ADD.VEZ.06	V/060510/01	Data berekenen OECD ziekenh.indicatoren	15.04.2020	31.08.2021	73.536



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Bijlage 1: Productenkalender met voortgang

Input gestuurd eenjarig en meerjarig

Cluster	Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
Beleidsonder- steuning	6.5.08 (2019 ADD.BVZ.13)	Ondersteuning+advies BMH werkgroepen	01	Ondersteuning BMH- werkgroepen	31.03.2020		26.02.2020		Product is gereed

Output gestuurd eenjarig en meerjarig

Cluster	Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
Kennisinput voor beleid	6.1.1	Investeren in kennis	A.1	Gezondheidstoestand Ziekten Functioneren	31.12.2020				
			A.2	Gezondheidsverschillen Spec. Groepen	31.12.2020				
			A.3	Determinanten, leefstijl en preventie	31.12.2020				
			A.4	Zwangerschap en Geboorte	31.12.2020				
			A.5	MKBA Volksgezondheid en Zorg	31.12.2020				
			A.6	Zorg	31.12.2020				
			B	Methodologie	31.12.2020				
			C	Netwerken	31.12.2020				
	6.1.2	Kennis verzamelen (Doetinchem Cohort)	01	2020 Doetinchem + peil	31.12.2020				
			02	Verkenning verjonging	31.12.2020				
			03	Publicatie in V&Z	31.12.2020				



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Cluster	Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
	6.1.3	Kennis verwerken	01	Management	31.12.2020				
			02	Methoden en Modellering	31.12.2020				
			03	Data	31.12.2020				
			04	Netwerken en representatie	31.12.2020				
			05	Visualisatie	31.12.2020				
Cijfers voor beleid	6.2.1	Volksgezondheidszorg.info – VZinfo.nl	01	Volksgezondheidszorg.info	31.12.2020				
			02	Kosten van Ziekten	31.12.2020				
	6.2.2	Staat van Volksgezondheid en Zorg	01A	Onderhoud en actualisatie kerncijfers	24.12.2020				
			01B	Migratie website naar RIVMweb	24.12.2020				
			02	Release met nieuwe kerncijfers	24.12.2020				
			03	Projectmanagement, regie en communicatie	24.12.2020				
	6.2.3	Beheer en onderhoud Zorggegevens.nl	01	Data community	30.06.2020				
			02	Zorggegevens	31.12.2020				
	6.2.4	Leefstijlmonitor.nl (2020-2022)	01	Interne jaarrapportage 2020	20.12.2020				
			02	Interne jaarrapportage 2021	20.12.2021				
			03	Interne jaarrapportage 2022	19.12.2022				
			04	Evaluatie Leefstijlmonitor (2019-2022)	23.12.2022				



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Cluster	Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
	6.2.5 (2019 ADD.WVZ.08)	Regiobeeld.nl JZOJP	05	Verkennen vuistregels	31.12.2020				
			08	Aanvullen indicatoren:30 indicatoren	31.12.2021				
			09	Onderhoud indicatoren en website	01.07.2022				
			10	Uitvoeren plan opdracht 4	31.12.2020				
			11	Berekenen vuistregels en publiceren krui	31.12.2020				
			12	Coördinatie en communicatie	31.12.2022				
Toekomstver- kenningen	6.3.1	Rekenmodel(len) volksgez.heidseffecten	01	Rekenmodellen Volksgezondheid	31.12.2023				
			02	Beleidsondersteuning VG modellering	31.12.2023				
	6.3.2	Volkgezondheid Toekomstverkenning (VTV)	01	VTV Toekomstscenario	30.06.2020	23.12.2020			In overleg met OG is, vanwege de coronapandemie, besloten het VTV Toekomstscenario te vertragen naar eind 2020.
			02	Online publicatie en communicatie	31.12.2020				
Onderzoek voor beleid	6.4.01 (2019 ADD.WVZ.01)	Volgen voortg. Prg Kansrijke Start	05	WP3_Factsheet Kansrijke Start 2020	30.11.2020				
			06	WP4_Factsheet Kansrijke Start 2021	31.05.2021				
			07	WP3_Factsheet Kansrijke Start 2021	30.11.2021				



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Cluster	Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
	6.4.02 (2017 ADD.BVZ.02)	Evaluatie preventie i.h. zorgstelsel	09	WP2 Update preventie interventies 2020	31.12.2020				
			10	WP2 Update preventie interventies 2021	31.12.2021	01.10.2022			OG is akkoord met nieuwe opleverdatum.
			11	WP3 Gebruikerservaringen 2021	31.12.2021				
			12	WP4 Ervaringen actoren 2021	31.12.2021				
			13	WP5 ondersteuning, adv., management	31.12.2021	01.10.2022			OG is akkoord met nieuwe opleverdatum.
	6.4.03 (2019 ADD.BVZ.02)	Greendeal zorg; voedings- en omg.interv.	01	Lerend netwerken	31.12.2020				
			02	Wat werkt dossier omgeving	31.12.2020				
			03	Wat werkt dossier voeding	31.12.2020				
			04	Interventies	31.12.2020				
			05	Communicatie en webredactie	31.12.2020				
	6.4.04	Onderzoek Landelijk Preventiebeleid	01	Factsheet preventiebeleid 2006-2018	18.12.2020	28.02.2021			In overleg met OG uitgesteld tot feb 2021 ivm corona (zie ook V/020312 (project heeft dit jaar nieuw nummer gekregen)
			02	Duidingssessies	30.11.2020	31.12.2020			In verband met corona zijn de duidingssessies uitgesteld. Oplevering rapportage waarin de resultaten van de sessie zijn verwerkt in overleg met de OG uitgesteld tot feb 2021.
			03	Eindrapportage	18.12.2020	28.02.2021			In overleg met de OG uitgesteld tot feb 2021 ivm corona. Zie ook V/020312 (project heeft dit jaar nieuw nummer gekregen).



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Cluster	Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
	6.4.05	Oz effect. gedachtegoed positieve gez.h.	01	Rapportage traject één	31.12.2021				Door uitbraak coronavirus vertraging opgelopen in de beginfase van het project. Nu nog niet te overzien of dit consequenties heeft voor opleverdatum product. We houden OG goed op de hoogte.
			02	Rapportage traject twee	31.12.2021				Door uitbraak coronavirus vertraging opgelopen in de beginfase van het project. Nu nog niet te overzien of dit consequenties heeft voor opleverdatum product. We houden OG goed op de hoogte.
	6.4.06	Oz+adv inzet DNA- testen Pers Prevention	01	Overzicht relevante DNA testen	05.10.2020				
			02	Aanbevelingen toekomstige acties	21.12.2020				
			03	Stakeholders implementatie PP	21.12.2020				
	6.4.07	Oz en advies ontw. gezonde leefomg.	01	Onderzoek en advies gezonde leefomg	31.12.2020	01.05.2021			Product is t.g.v. Corona vertraagd, dit is afgestemd met OG.
	6.4.08 (1.8)	Evaluatie integr. bekostiging geb.zorg	01	Kwantitatief	01.06.2020	01.09.2020			in overleg met OG worden voor 22 juni de definitieve kernboodschappen van het rapport opgeleverd. Deze zijn dan afgestemd met de veldpartijen. De definitief opgemaakte versie van de RIVM rapportage zal 1 september worden opgeleverd
			02	Kwalitatief	01.06.2020	01.09.2020			idem
			03	Projectcoördinatie	01.06.2020	01.09.2020			idem



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Cluster	Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
	6.4.09 (2019 ADD.WVZ.02)	Volgen voortgang Programma Langer Thuis	02	Programmamonitor Langer Thuis 2020 (B)	30.06.2020				
			03	Programmamonitor Langer Thuis 2021 (C)	30.06.2021				
	6.4.10 (2019 ADD.WVZ.12)	Evaluatie JZOJP	01	Rapportage Lerend Evalueren	01.05.2020		06.05.2020		Product is gereed
			02	(Jaarlijkse) factsheet	01.10.2023				
			03	Regionale&Thematische Lerende Evaluaties	31.10.2023				
			04	Trends in Beeld	31.01.2021				
			05	Projectleiding	31.10.2023				
	6.4.11	Onderzoek naar bereikbaar. acute zorg	01	SEH inventarisatie	01.07.2020				
			02	Gevoeligheidsanalyse	31.12.2020				
			03	Inventarisatie HAPs en spoedposten	31.10.2020				
			04	Rijttijdenmodel	31.12.2020				
			05	Referentiekader	31.12.2020				
	6.4.12	Kennisbasis Green Deal Duurzame Zorg	01_2020	Jaarlijks werkplan Kennisasis duurz.zorg	31.03.2020				
			01_2021	Jaarlijks werkplan Kennisasis duurz.zorg	31.03.2021				
			02_2021	Signaleringsbrieven GD duurzame zorg	15.12.2020				
			02_2021	Signaleringsbrieven GD duurzame zorg	15.12.2021				
			03_2020	Kennisbasis GD duurzame zorg	15.12.2020				



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Cluster	Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
			03_2021	Kennisbasis GD duurzame zorg	15.12.2021				
			04_2020	Actuele website Duurzame Zorg op RIVM.nl	15.12.2020				
			04_2021	Actuele website Duurzame Zorg op RIVM.nl	15.12.2021				
	6.4.13 (2019 ADD.WVZ.07)	Onderzoek effectiviteit invoering MUP	02	Rapport over MKBA doorrekening	15.10.2020				
	6.4.14 (2019 ADD.WVZ.11)	Oz. ontw. voortgang cliëntondersteuning	01	Indicatorenset	02.03.2020		09.03.2020		Product is gereed
			02A	Factsheet 2020	01.06.2020				We zijn met OG in gesprek om opleverdatum te verplaatsen naar het najaar. Reden daarvoor is dat er op dit moment te weinig cijfers beschikbaar zijn voor een factsheet.
			02B	Factsheet 2021	31.05.2021				
			03A	Input voor factsheet 2020	01.06.2020				OG is gemeld dat kwalitatief onderzoek (interviews/focusgroep) vanwege corona lastig is. Daarnaast wordt oplevering van de factsheet (zie opm bij onderdeel FS) mogelijk uitgesteld. Deze opleverdatum wordt mogelijk dan ook aangepast.
			03B	Input voor factsheet 2021	31.05.2021				
			04	Projectmanagement en afstemming	30.06.2021				
	6.4.15 (2019 ADD.WVZ.13)	Invent.samenwerkingsve rb. ouderenzorg	02.A	Factsheet kwantitatief één	31.05.2020	31.05.2020	15.05.2020		Product is gereed



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Cluster	Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
			02.B	Interactieve kaart twee	31.05.2020	30.06.2020			Product vertraagd omdat verschillende medewerkers prioriteit aan corona-activiteiten moeten geven. OG is op de hoogte van de vertraging. Oplevering van het product is naar verwachting eind juni 2020.
			02.C	Factsheet kwalitatief twee	31.12.2020				Planning vooralsnog ongewijzigd
			03.A	Factsheet kwantitatief twee	31.05.2021				Planning vooralsnog ongewijzigd
			03.B	Interactieve kaart drie	31.05.2021				Planning vooralsnog ongewijzigd
			03.C	Factsheet kwalitatief drie	31.12.2021				Planning vooralsnog ongewijzigd
	6.4.17 (2019 ADD.BVZ.04)	Voortgangsrapport. Nat. Preventieakkoord	01	Governance en borging voortgang NPA	31.12.2020				
			02	Opzet rapportage	30.06.2020				
			03	Rapportage voortgang NPA	31.05.2020		02.06.2020		Product is gereed
			04	Voorbereidend werk impactschatting	31.12.2020				
			05	Beleidsondersteuning NPA	31.12.2020				
	6.4.18 (2019 ADD.BVZ.05)	Monitor GLI	02	Deelprj. 2 Globale jaarrapportage	15.10.2020				Op vraag van de OG zijn er in de eerste 4 maanden van 2020 twee tussenproducten geleverd: 1) een brief met gegevens over 4 key indicatoren 2) een notitie over onderbenutting van GLI capaciteit in Nederland.
			03	Deelprj.3 Onderhoud registratiesysteem	31.12.2020				
			04	Deelprj. 4 Verdiepend onderzoek	01.12.2020				
	6.4.19 (2019 ADD.BVZ.06)	Doorontwikkeling refkader Ambulancezorg	01	Presentatie Bestuurlijk Overleg	31.03.2020	30.06.2020			Corona, VWS heeft BO verplaatst.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Cluster	Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
			02	Onderzoeksrapport	31.10.2020				
	6.4.20 (2019 ADD.BVZ.07)	Onderz gezondh omw van landb perc.	01	Procesmanagement	01.06.2020				
			02	Communicatie	01.06.2020				
			03	Integratie resultaten en beleidsadvies	01.06.2020				
			04	Uitbesteding IRAS	01.06.2020				
			05	Uitbesteding NIVEL	01.06.2020				
			06	Nazorg	01.06.2020	31.12.2020			I.o.m. OG is product vertraagd.
	6.4.21 (2019 ADD.BVZ.09)	DNA- testen+ leefstijlinterventi e 2019	01	Verkenning Kansen en Bedreigingen DTC-GT	15.01.2020	30.06.2020			Product ligt bij OG voor laatste afstemming en wordt daarna getoetst en opgeleverd.
			02	Inventarisatie DTC-GT aanbod	14.02.2020	30.06.2020			Product ligt bij OG voor laatste afstemming en wordt daarna getoetst en opgeleverd.
	6.4.22 (2019 ADD.BVZ.14)	Onderzoek+advies nieuwe e-healthmonitor	01	Onderzoek+advies nieuwe e-healthmonitor	31.03.2020	29.05.2020	08.04.2020		Product is gereed. Op 8 april is conform offerte een brief + bijlage opgeleverd. Deze is daarna omgezet in een RIVM briefrapport en op 12 mei aangeboden aan de TK.
	6.4.23 (2019 ADD.BVZ.15)	Oz onderbouwing impactv. determinanten	01	Impactvolle determinanten literatuurrondz	14.01.2020		10.01.2020		Product is gereed
			02	Impactvolle determinanten verd. onderz.	01.06.2020	01.11.2020			In overleg met OG vertraagd tot najaar 2020.
	6.4.24 (2019 ADD.BVZ.12)	Medicatiefouten en usability IT-systemen	01	Verslag van verkenning	31.03.2020	10.06.2020			In overleg met OG is de oplevering uitgesteld tot 10 juni.
	6.4.25_2020 ADD.VEZ.02	Oz stagn trend perinatale sterftecijfers	01	Concept rapporten 1 en 2	30.11.2020				
	6.4.26_2020 ADD.VEZ.01	Definities mentale gezondheid jeugd	01	Beschrijving van draagvlak	26.06.2020	01.09.2020			Nieuwe opleverdatum is afgesteld met OG. OG is akkoord.
			02	Rapportage met begrippen	26.02.2021				



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Cluster	Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
	6.4.27_2020 ADD.VEZ.05	Onderzoek bevord. gez.h. fysieke leefomg	01	Webdossier Gezondheidsbevordering	30.04.2021				
Beleidsonder- steuning	6.5.01 (2018 ADD.WVZ.04)	Ondersteuning bestuurlijk overleg PG	01	Kerncijfers	30.06.2021				
			02	Synthese	30.06.2021				
	6.5.02 (2018 ADD.BVZ.01)	Ond. Joint Action Health Equity Europe	01	Uitvoering taken WP5 JA Health Ineq.	26.02.2021	01.12.2021			T.g.v. verlenging EU-project loopt dit product ook door (EU opdracht is met half jaar verlengd i.v.m. corona virus). OG is dus op de hoogte.
	6.5.03 (2019 ADD.BVZ.01)	Financiële ondersteuning JAHEE	01	Ondersteuning/advisering VWS	31.12.2021				
	6.5.04	Onderst. GGD'en i.k.v. gezondh.monitors	01_2020	Interne jaarrapportage 2020	21.12.2020				
			01_2021	Interne jaarrapportage 2021	20.12.2021				
			01_2022	Interne jaarrapportage 2022	19.12.2022				
			01_2023	Interne jaarrapportage 2023	18.12.2023				
	6.5.05	Ondersteuning directie PG	01	Ad hoc ondersteuning PG	31.12.2020				
	6.5.06	Tactisch beheer gezondh.classificaties	01	Actualisatie & Implementatie	15.12.2020				
			02	Doorontwikkeling classificaties	15.12.2020				
			03	Kwaliteit	31.12.2020				
			04	Duurzaam Informatiestelsel	15.12.2020				



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Cluster	Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
	6.5.07	Health Information	01	Kennisintegratie Health Information	16.12.2020				
			02	Afstemmen internationale dataleveranties	16.12.2020				
			03	Verbinding houden met VWS	16.12.2020				
	6.5.09 (2019 ADD.WVZ.15)	Overall overzicht monitoring DMO	01	Overzicht monitoring DMO	01.05.2020	01.03.2021			Later oplevering van het product ivm aanvullende opdracht op deze add.opdracht.ovv VWS.
	6.5.10_2020 ADD.VEZ.06	Data berekenen OECD ziekenh.indicatoren	01	Berekening data OECD ziekenh.indicatoren	30.06.2021				

Vertraagde productie

Cluster	Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
Cijfers voor beleid	6.2.5 (2019 ADD.WVZ.08)	Regiobeeld.nl JZOJP	04	Ontwikkelen projecties EL (oude Vaam)	31.12.2019	30.06.2020			Verkennen vuistregels staat gepland eind januari 2020. Dit is in overleg met de OG verschoven en zal dus later dit jaar worden opgeleverd.
Onderzoek voor beleid	6.4.02 (2017 ADD.BVZ.02)	Evaluatie preventie i.h. zorgstelsel	06	WP2 Update preventie interventies 2019	31.12.2019	02.03.2020	06.03.2020		Product is gereed
			07	WP3 Gebruikerservaringen 2019	31.12.2019	02.03.2020	06.03.2020		Product is gereed
			08	WP4 Ervaringen actoren 2019	31.12.2019	02.03.2020	06.03.2020		Product is gereed
	6.4.13 (2019 ADD.WVZ.07)	Onderzoek effectiviteit invoering MUP	01	Verkenningen	15.12.2019	15.02.2020	16.03.2020		Product is gereed



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Cluster	Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
	6.4.15 (2019 ADD.WVZ.13)	Invent.samenwerkingsve rb. ouderenzorg	01.A	Factsheet kwalitatief één	31.12.2019	14.02.2020	14.02.2020		Product is gereed. Dit product is opgeleverd via product 02.A Factsheet kwantitatief een. Op 14 februari is concept opgeleverd aan VWS.
			01.B	Demoversie interactieve kaart	31.12.2019	14.02.2020	14.02.2020		Product is gereed; demoversie is vervangen door Word-document met daarin opbouw online kaart.
	6.4.18 (2019 ADD.BVZ.05)	Monitor GLI	01	Deelprj.1 Ontwerp+bouw reg.systeem	16.12.2019	01.07.2020			i.o.m. OG is de oplevering van het ICT registratiesysteem en de EPD pilot verschoven naar 1 juli 2020
Geen cluster	1.3	Volkgezondheid toekomstverkenning (VTV)	02_VP2019	Opstarten VTV-2022	19.12.2019	30.06.2020	01.05.2020		Product is gereed
	2.4.B	Acute zorg	03_VP2019	Gegev.verz en -bewerking rijtijdenmodel	31.12.2019	30.08.2020			Gegevensverzameling loopt nog door tot juni en data worden verwerkt. Dit is afgestemd met OG..
	2019 ADD.BVZ.03	Bestuurlijk leernetwerk preventie	01	Zes bijeenkomsten wethouders Jeugd	31.12.2019	01.04.2020	12.05.2020		Product is gereed



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Bijlage 2: Uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m mei 2020 programma Volksgezondheid en Zorg (bedragen in €)

Input gestuurde opdrachten meerjarig

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Planning totaal	Realisatie Uur* Tarief	Realisatie M-kosten	Obligo's	Totale kosten	Saldo	% Uitputting
Beleidsondersteuning		61.786	80.440	0	0	80.440	18.654-	130,2
6.5.8 (2019 ADD.BVZ.13)	Ondersteuning+advies BMH werkgroepen	61.786	80.440	0	0	80.440	18.654-	130,2
Totaal		61.786	80.440	0	0	80.440	18.654-	130,2

Toelichting:

De meerjarige additionele opdracht is afgerond. Er is echter sprake van overuitputting, die volgens de gemaakte afspraken nog vergoed gaat worden door VWS, omdat het hier een inputgestuurde opdracht betreft.