



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*

## **Voortgangsrapportage januari t/m mei 2020**

Programma 21 CGL  
Centrum Gezond Leven

Datum: 25.06.2020  
Versie: 1.0

+



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

## Inhoud

1.	Highlights, signaleringen en knelpunten .....	3
1.1	Highlights .....	3
1.2	Signaleringen .....	5
1.3	Knelpunten .....	5
2.	Voortgang Programma .....	7
3.	Financiën .....	8
3.1	Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten eenjarig .....	8
3.2	Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten meerjarig .....	8
3.3	Wijzigingen in het opdrachtenpakket .....	8
	Bijlage 1: Productenkalender met voortgang .....	9



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

## 1. Highlights, signaleringen en knelpunten

### 1.1 Highlights

#### De belangrijkste highlights in de periode januari t/m mei

Bureau Bartels heeft een [evaluatie](#) uitgevoerd naar gebruik, bekendheid, waardering en impact van producten en activiteiten gezond leven van RIVM in de periode 2014 en 2018. Professionals zijn positief en geven het aanbod van Gezond Leven gemiddeld een 7,1. Professionals zien het RIVM als een autoriteit op het gebied van betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige kennis, die zorgt voor overzicht en voorkomt dat kennis en ervaringen versnipperd raken. Vrijwel geen andere bron geeft hen hetzelfde vertrouwen. De door bureau Bartels gegeven adviezen worden gebruikt in de komende offerteperiode.

In februari is het [e-magazine Gezond Leven](#) opgeleverd met daarin belangrijke ontwikkelingen, feiten en cijfers uit het jaar 2019 over het programma Gezond Leven. Aan de hand van een aantal praktijkverhalen laat het RIVM zien hoe professionals en beleidsmakers worden ondersteund bij lokaal gezondheidsbeleid. Een voorbeeld is de aanpak van armoede in de gemeente Meppel en de implementatie van de gecombineerde leefstijlinterventie in regio Utrecht.

Met de verschillende thema-instituten, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit van het RIVM zijn [leefstijladvies](#) voor thuis ontwikkeld. Tijdens de coronacrisis is het immers nog belangrijker om de lichamelijke en mentale gezondheid op peil te houden. Met de adviezen kunnen professionals werkzaam bij de gemeente, GGD of in de zorg mensen helpen om thuis een gezonde leefstijl te behouden.

Vanuit het programma Gezonde School is [Gezonde School THUIS](#) ontwikkeld. Daar staan praktische adviezen, activiteiten en tips over wat leerlingen/studenten samen met hun ouders kunnen doen om gezond te blijven tijdens de corona-crisis.


Veel scholen hebben in april het ondersteuningsaanbod van **Gezonde School** aangevraagd. 988 scholen hebben het reguliere ondersteuningsaanbod aangevraagd en 211 scholen hebben een aanvraag ingediend in het kader van de stimuleringsregeling Relaties & Seksualiteit.

Begin 2020 is het thema Uitdagend Spelen gelanceerd vanuit het programma **Gezonde Kinderopvang**. VeiligheidNL heeft een film voor de kinderopvang ontwikkeld en uitdagend spelen is ook onderdeel van de trainingen voor coaches in de kinderopvang.

Sinds begin april is er een nieuw stappenplan Gezonde Kinderopvang. Met deze zes stappen kunnen kinderopvangorganisaties aan de slag met het werken aan Gezonde Kinderopvang. Het stappenplan is ontwikkeld met de doelgroep zelf.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*



buiten verzoek



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

## 1.2 Signaleringen

### De belangrijkste signaleringen in de periode januari t/m mei

#### *Impact COVID-19 pandemie op het programma*

- Tijdens de coronacrisis zijn, in periode april-mei, een aantal grotere additionele corona-gerelateerde projecten opgestart. Met de verstevigde inzet van medewerkers op deze corona-gerelateerde projecten neemt de druk op de productie in het reguliere programma toe. Het lijkt nu dat de corona-gerelateerde projecten nog langere tijd nodig zijn. De reguliere productie proberen we voor 2020 te borgen via tijdelijke inzet van extra medewerkers. Daar waar dit niet mogelijk is wordt met opdrachtgever overlegd over vertraging in productie.

Er zijn een aantal programma's die vertraging oplopen in deze coronacrisis.

- Het is mogelijk dat het tweede deel van de procesevaluatie van **Kind naar Gezond Gewicht** enige vertraging oploopt. Gemeenten en de beoogde interviewkandidaten van de verschillende betrokken organisaties hebben andere prioriteiten in deze tijden van het coronavirus.
- Binnen het programma **Gezonde Kinderopvang** zijn een aantal trainingen en intervisiedagen niet doorgedaan vanwege de nieuwe maatregelen. De trainingen zijn verschoven naar het najaar en in juni wordt een pilot gedaan met een online variant. Voor de intervisiedagen ligt dit wat lastiger omdat hier grote groepen mensen bij zijn. Over een alternatief wordt momenteel nagedacht. Mogelijk kunnen niet alle geplande trainingen dit jaar worden uitgevoerd. Daarover is afstemming met de opdrachtgever.
- In het traject **Duurzame Zorg** is vertraging opgelopen omdat verschillende zorginstellingen geen tijd hadden voor telefonische interviews om hen te vragen naar praktijkvoorbeelden vanaf maart. Mogelijk kan dit vertraging geven. Hierover is overleg met de opdrachtgever.

## 1.3 Knelpunten

### De belangrijkste knelpunten in de periode januari t/m mei

#### *Impact COVID-19 pandemie op het programma*

- Door het coronavirus is het opstarten van nieuwe adviezen op maat bij gemeenten en GGD'en lastig. Bestaande kennis over gezonde gemeente en wijk wordt zo goed mogelijk via de reguliere communicatiekanalen beschikbaar gesteld.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*

Bij de opdracht van gezonde leefomgeving waren focusgroepen gepland maar die zijn uitgesteld naar juni-juli. De pilots kunnen momenteel door Corona niet worden uitgevoerd waardoor definitieve oplevering van de strategische analyse (inclusief resultaten pilots) in december niet mogelijk is. In december levert RIVM wel verschillende onderdelen van het product op, namelijk behoeftepeiling, actorenanalyse en aanbodanalyse en concept strategische analyse. Aan de opdrachtgever is voorgesteld om de opdracht te verlengen opdracht tot 1 mei 2021. VWS bespreekt dit voorstel intern.