

Sporen overleg

Meeting 20/10/2020

Aanwezig:

- (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) (voorzitter)
- (10)(2e), (10)(2e)
- (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
- (10)(2e), (10)(2e)
- (10)(2e), (10)(2e)
- (10)(2e), (10)(2e)
- (10)(2e), (10)(2e)
- (10)(2e), (10)(2e)
- (10)(2e), (10)(2e)
- (10)(2e), (10)(2e)
- (10)(2e), (10)(2e)
- (10)(2e), (10)(2e)
- (10)(2e), (10)(2e)
- (10)(2e), (10)(2e)
- (10)(2e), (10)(2e)

Afmeldingen:

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e).

Opening en agenda bespreken

De voorzitter opent de vergadering om 14:00 uur.

De voorzitter vraagt of de agenda akkoord is. Er zijn geen aanvullingen op de agenda waarmee de agenda wordt vastgesteld.

De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over het verslag van het vorige overleg. Er zijn geen verdere opmerkingen waarmee het verslag wordt vastgesteld.

Opmerkingen verslag en actiepunten

Actiepunt over het testplan wordt bij agendapunt vier besproken.

De andere actiepunten zijn allemaal afgehandeld.

Voortgang sporen aan de hand van het status overzicht

De voorzitter stelt voor dat alle spoortrekkers kort een update geven over hun eigen spoor.

Spoor 1, (10)(2e)

Er is een voorstel ingediend bij de stuurgroep waarin is verzocht tot besluitvorming omtrent het mogelijk uitbreiden van de functionaliteit van versie 1 van Oplossing 2. Hiermee is (10)(2e) akkoord gegaan mits er geen bezwaren zijn uit privacy- en informatiebeveiligingsperspectief. Het verzoek van (10)(2e) was om hier meer duidelijkheid over te verkrijgen. Verder is het twee sporenbeleid voor het web portaal ter sprake gekomen en is deze aanpak ook bevestigd. De rol van business change manager en batenmanagement wordt in de volgende stuurgroep besproken. (10)(2e) vraagt of er nog reacties of aanvullingen zijn op de besluiten

- (10)(2e) geeft aan dat de extra functionaliteit vanuit privacy en informatiebeveiliging (IB) oogpunt in de huidige invulling niet acceptabel is. (10)(2e) geeft aan dat verschillende applicaties

de berichten van de index moeten verspreiden en hierdoor is er te weinig zicht op de risico's. Er is ook een probleem met het vragen dat de index dit zelf onderneemt, dit kan door een gedeelte van bevolking worden gezien als dwang. Contacten via mail en of WhatsApp informeren kan niet. Dat is niet veilig. Deze middelen dienen aan de NTA 7516 te voldoen aangezien er persoonlijke gezondheidsinformatie in het bericht staat. (10)(2e) spreken af de bevindingen van (10)(2e) en (10)(2e) vast te leggen in een notitie voor de stuurgroep (actie).

Spoor 4, (10)(2e)

De dreigingsanalyse is bijna gereed. Er wordt deze week een overleg ingepland om hier verder invulling aan te geven. De relevante betrokken zullen via de mail worden uitgenodigd om de bedreigingsanalyse met de AIVD te bespreken. Er kleven politieke risico's aan Oplossing 2, als er iets misgaat zal dit worden gezien als de verantwoordelijkheid van de minister. Daarom is het belangrijk dat alle waarborgen worden geïmplementeerd. De praktijktesten zullen ook worden aanschouwd als volledige lancering, hierom moet alles qua IB volledig gereed zijn. Verder bezig om pentesten, audits en code reviews uit te voeren.

- (10)(2e) stelt voor om tot een gezamenlijke planning te komen met daarin onderlinge afhankelijkheden van de praktijktesten en spoor 2 & 4. (10)(2e) sluit zich aan bij dit voorstel.

Spoor 2, (10)(2e)

Eerste concept gemaakt van de referentie DPIA. Er staan nog een aantal vragen open. De planning is dat de referentie DPIA eind volgende week beschikbaar is.

- (10)(2e) vraagt of het duidelijk is welke gegevens het RIVM nodig heeft voor onderzoek en wat het doel van dit onderzoek is. (10)(2e) geeft aan het onderzoeksvoorstel van het RIVM te delen. (10)(2e) kijkt mee welke data voor deze evaluatie potentieel problematisch zijn (actie).
- (10)(2e) vraagt welke partijen allemaal betrokken zijn bij de praktijktesten. Er wordt afgesproken hier dit in een ander overleg te bespreken.

Spoor 3, (10)(2e) (afwezig):

Geen verdere updates vanuit dit spoor.

Spoor 5, (10)(2e)

Er wordt gebouwd aan de laatste designs. Er is een crypto architect aangehaakt om te kijken naar de encryptie van de data. Er staan nog een aantal vragen open over de Oracle database. Dit wordt verder besproken met (10)(2e). De source code is gepubliceerd op Github. De community kan hier op gaan reageren. Woensdag staat een demo gepland over de app flow.

- (10)(2e) vraagt of er een communicatiestrategie is voor de open source community. (10)(2e) geeft aan dat er een Slack kanaal is aangemaakt voor de leden van de community waaronder een aantal tech-journalisten. Tot nu toe wordt hier minder gebruik van gemaakt t.o.v. de CoronaMelder. Grote updates worden hierin gecommuniceerd.

Spoor 6, (10)(2e)

Veel overleg geweest tussen (10)(2e) voor de verdere uitwerking van Oplossing 2. Ook verschillende demo's gedaan.

- (10)(2e) vraagt hoe het ervoor staat met de klantreis en de werkinstructies. (10)(2e) geeft aan dat hierin afgelopen week veel in is veranderd (zoals het doorgeven van een positieve test via de website). Dit moet nog verder worden verwerkt in de klantreis en werkinstructies.

Spoor 7, (10)(2e)

Er is omtrent het besluit van de naam en icoon een extern bureau ingehuurd. Zij zullen drie namen voorleggen en deze ook testen en beschikbaarheid vaststellen. De verwachting is dat dit proces tot begin volgende week kan duren. Website over Oplossing 2 wordt ook aan gewerkt. GGD heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor website die dichtbij de GGD'en staan en die uiteindelijk onder functioneel beheer valt van de GGD'en. De planning is dat de website gereed is voor de tweede fase van de praktijktesten. De e-learnings zullen dan ook gereed zijn. Verder hebben vijf GGD'en zich aangemeld voor de praktijktesten (West-Brabant, Zuid-Limburg, Drenthe, Rotterdam-Rijnmond, Twente en Drenthe).

- (10)(2e) vraagt wie er verantwoordelijk is voor de hosting van de website (10)(2e) geeft aan dit bij DICTU voorzien is, ook vanuit de gestelde beschikbaarheid en IB eisen.

Spoor 8, (10)(2e) (afwezig):

(10)(2e) geeft aan dat er een aantal vragen in de status update van (10)(2e) staan. Graag antwoord hierop versturen naar (10)(2e) (actie)

Spoor 9, (10)(2e)

Er staat voor vanmiddag een overleg gepland met architecten en hoofd infrastructuur van DICTU om te kijken of het hostingsproces kan worden versneld. Hierin worden ook de pentesten en Oracle database besproken.

Spoor 10, (10)(2e) (afwezig)

Dit spoor wordt overgenomen door (10)(2e). De overdracht loopt nu.

Spoor 11, (10)(2e)

Projectplan wordt geschreven. Verder wordt er onderzoek gedaan naar de inrichting van de organisatie en wat hiervoor nodig is. Nu vooral bezig om duidelijkheid te scheppen.

Spoor 12, (10)(2e)

Overleg met de PO's loopt goed. Hier liggen op dit moment verschillende vraagstukken waar men zich over buigt. In de meeste gevallen is er op de dezelfde dag antwoord op vragen binnen.

Overzicht van alle functionele en technische testen (testplan)

(10)(2e) geeft een update over het opstellen van het testplan. Er is hiervoor afgestemd met het team van (10)(2e). Nu bezig om verder informatie op te halen over de geplande testen. Volgende week een eerste conceptversie van het plan (actie). Hierin zal staan welke soorten testen zullen worden uitgevoerd. Iedereen wordt gevraagd test-activiteiten die al voorzien zijn te delen met (10)(2e) (actie 22.10)

WVTTK

De voorzitter vraagt of er nog andere zaken spelen.

(10)(2e) vraagt of de serviceprocessen ook worden ontsloten op de website. (10)(2e) geven aan dat indien noodzakelijk verwijzingen daar naar toe mogelijk zijn. (10)(2e) biedt aan dat men hiervoor ook gebruik kan maken van de GGD website omtrent CoronaMelder.

(10)(2e) | (10)(2e) stelt zich kort voor als (10)(2e) binnen het programma RDO.

(10)(2e) en (10)(2e) zijn de nieuwe aansluiting vanuit GGD GHOR voor spoor 10 in plaats van (10)(2e)

De voorzitter sluit de vergadering om 15:15

Actielijst

Nr.	Actie	Wie	Afgehandeld op
1.	Notitie IB & privacy opstellen over informeren door index via mail en of Whatsapp.		23 oktober
2.	(10)(2e) kijkt mee welke data voor deze evaluatie potentieel problematisch zijn.		23 oktober
3.	Vragen spoor 8 beantwoorden.	(10)(2e)	23 oktober
4.	Iedereen wordt gevraagd test-activiteiten die al voorzien zijn te delen met (10)(2e)		22 oktober
5.	Testplan opstellen.		27 oktober