


## Status van Notificatie-app

PRELIMINAIR

 Op schema om op tijd af te zijn

 Stappen nodig om op tijd af te zijn maar haalbaar

 Nog veel te doen om op tijd af te zijn

Voorwaarden voor lancering	Criteria voor toetsing op 1 september	Status	Uitleg op status
1 Epidemiologische waarde	Wetenschappelijke onderbouwing dat de app bijdraagt aan het verminderen van de verspreiding van het virus	Y	Meetbare indicatoren worden opgesteld. Onderzoeksopzet wordt gemaakt hoe benodigde gegevens te verzamelen. Daarmee kan per lanceerdatum gestart worden met meten.
2 Bescherming privacy, veiligheid en juridische grondslag	Goedkeuring van o.a. DPIA door AP en FOX-IT; pentest zonder kritieke punten; juridische validatie door landsadvocaat	Y	DPIA is ingediend bij de AP. Nu meting pentesten is gestart. Geplande finale penetratietest heeft 2 weken vertraging opgelopen vanwege beschikbaarheid hele keten. Met NCTV en NCSC afgestemde dreiging- en risico analyse voor formeel advies op 1 juli voor gelegd. Afspraken met landsadvocaat en Escrow-partij zijn gemaakt voor continue verificatie op broncode van de applicatie ("verified build").
9 Kwaliteit van app, backend, website en callcenter	Positieve test in Twente, alle blocking issues zijn verholpen	Y	Backend & App blijven uitdaging om tijdig operationeel te krijgen als inherent aspect van software ontwikkeling; lancering website staat gepland voor volgende week. Callcenter wordt aanbesteed en gecontracteerd conform regulier inkoopproces. Doorlooptijd 2 weken.
3 Interoperabiliteit met (buur)landen	Vastgestelde interoperabiliteitsregels met alle EU lidstaten die de decentrale-methode gebruiken, bijv. Duitsland, Italië, Ierland	G	Gepland. Afspraken over techniek zijn gemaakt. Wachten is nu op finale specificaties en beschikbaarheid van de "EU federal gateway server". Doorlooptijd 2 weken
4 Gunstig adoptiepotentieel	wetenschappelijke inschatting van effectiviteit bij bepaalde adoptiegraad	G	Gepland; duidelijk welke wetenschappelijke artikelen gebruikt kunnen worden. Er is geen NL onderzoek beschikbaar. Doorlooptijd 2 weken
5 Onderschrijving door experts, taskforce en begeleidingscommissie	Positieve lanceeradvies door begeleidingscommissie en taskforce	G	Gepland. Op 13 juli wordt de benodigde informatie voor het advies verzonden aan begeleidingscommissie en taskforces .
6 Toegankelijkheid	WCAG2.1 geïmplementeerd (goedkeuring door accessibility.nl)	G	Validatie externe toegankelijkheid is afgerond door Accessibility.nl. Rapportage is beschikbaar.
7 Gebruiksvriendelijkheid	Als de bevindingen van het eigen onderzoeksteam, de taskforce gedragswetenschappers, universiteit Twente en Ruigrok positief zijn.	G	Veldtest in Twente start op 8 juli. Alle testen met specifieke focusgroepen zijn inmiddels afgerond.
8 GGD-proces voor app gereed	Volledig geteste en verbeterde GGD processen voor implementatie webtool t.b.v. melden positieve test in app	G	Eerste webinar voor training staat gepland voor 10 juli. Testen en trainen van GGD-en gepland voor periode juli-augustus.
10 Partners voor ambassadeurschap	Netwerk van partners en toolkit gereed voor lancering	G	Manager voor partnerstrategie is deze week gestart. Strategie en toolkit zijn in overleg met manager deze werk verder uitgewerkt voor een Go volgende week.
11 Publiekscampagne	Publiekscampagne gereed voor lancering	G	Voorstel campagne concept is volgende week woensdag gereed. Na akkoord start productie.
12 Monitoring	Werkwijze monitoring afgestemd met begeleidingscommissie	G	Voorstel voor werkwijze is in concept gereed om te bespreken met begeleidingscommissie