

Programma 5 RBB 2020 gevolgen coronavirus

Vul in met de kennis / verwachting van nu

Vertraging Productie-opdracht 2019

Gedate 15 juli

Opdrachtnr. OG	Opdrachtnr. RBB	Omschrijving	Belefsact.	Belefsdoel	Tin.verantwoordelijk	Opdrachtoordinator	Vertraging (1)	Verzekering (2)	Wijziging (3)	Toelichting
5.1.01	V/050012/20	Beleidsadv. inzh. ondersteuning CLP+REACH	01/01/2020	31/12/2020						Nog geen vertraging verwacht
5.1.02	V/052212/19	Onderzoek Adv. + kennisbasis CMRS stoffen	01/05/2019	31/12/2020						Internationale opdrachten lopen door via audio-meetings. Het experimentele werk op het lab kon gewoon doorgaan. De workshop over humane relevantie zou parallel aan een Europees congres plaatsvinden, dit congres is gesuspendeerd. Er is besloten om de workshop doorte laten gaan via een virtuele bijeenkomst die in oktober/november plaats zal vinden.
5.1.03	V/050013/19	Beleidsadv. cosmeticael. + chem. producten	01/01/2019	31/12/2019						Door de Covid-19 crisis zijn er vertragingen/wijzigingen opgetreden in de formale blootstellingsovereenkomst. De Covid-19 pandemie heeft consequenties voor de uitvoering van een aantal werkzaamheden binnen dit project (met name doordat de internationale vergaderingen...), hoe dit impact en of dit zal leiden tot minder opgeleverde producten of vertraging van producten is nog niet helemaal duidelijk.
5.1.03	V/050013/20	Beleidsadv. cosmeticael. + chem. producten	01/01/2020	31/12/2020						Nog geen vertraging bekend
5.1.08	V/050018/20	Kennis- en informatiepunt (KIR) Nano	01/01/2020	31/12/2020						Nog geen vertraging bekend
5.1.10	V/05010/20	toezicht BSO's	01/01/2020	31/12/2020						De geplande workshop kan niet voor de zomer plaatsvinden. De organisatie is gezakt en er is een nieuwe datum gekijkt (30 oktober). Verslag workshop is hierdoor als vertraagd, maar wordt nog wel opgeleverd in 2020.
5.1.12	V/050112/20	Hemocoördinerende stoffen	01/01/2020	31/12/2020						Verminderde inzetbaarheid, vooral collega's met jonge kinderen kan tot wat vertraging leiden. Internationaal worden veel vergaderingen afgezegd. Onduidelijk of deze worden ingehaald en wat impact is op voortgang.
5.1.15	V/050115/20	Beleidsadv. Chemische voedselveiligheid	01/01/2020	31/12/2020						Beplande workshop over de tool APPROBA-Plus voor o.a. GGD, Buro en GR wordt van mei/juni naar najaar 2020 verschoven. Verminderde inzetbaarheid, vooral van collega's met jonge kinderen. Dit kan tot wat vertraging leiden. Als de huidige situatie nog lang aanhoudt, zal er significante vertraging ontstaan vanwege minder officiële samenwerking, bijvoorbeeld met WSP.
5.1.16	V/051116/20	Onderzoek modellen voedselveiligheid	01/01/2020	31/12/2020						Nog geen vertraging bekend
5.2.1	V/050201/20	Beleidsadv. microbiol. voedselveiligheid	01/01/2020	31/12/2020						Nog geen vertraging bekend
5.2.2	V/050202/20	Mens-om-krobtologische voedselveiligheid	01/01/2020	31/12/2020						Deels: nog geen vertraging bekend. Voor deels: lopende analyses kunnen voortgang vinden. Echter voor de acquisitie van nieuw materiaal en de daarop volgende analyses wordt wel vertraging verwacht doordat collega's met jonge kinderen of ook voor COVID-19 verminderd inzetbaar zijn. Laboratoriumstudies lopen voor nu deels door, maar door planning van studenten komt dit ook deels stil te liggen.
5.2.3	V/050203/20	Dier, plant en voedselveiligheid	01/01/2020	31/12/2020						Verminderde inzetbaarheid van mensen met jonge kinderen. Tot nu toe nog geen vertraging van medewerkers voor coronabestrijding, maar dat kan elk moment veranderen.
5.2.4A	V/050241/20	Antibioticarestantie	01/01/2020	31/12/2020						Nog geen vertraging bekend

(10)(2e)

5.2.4B	V/050242/20	Decontaminatie	01/01/2020	31/12/2020			Mogelijk komen er meer aanvragen binnen voor vergunning van het gebruik van decontaminatiemiddelen. Verder geen duidelijke gevolgen voor geplande werkzaamheden.
5.2.5	V/050025/20	Toxoplasma P5	01/01/2020	31/12/2020	*		Voor afronding QMRA milieu wordt geen vertraging verwacht, maar voor deel OH-EJP Toxosourcesc waarvan dit project als contrafinanciering dient, is mogelijk wel vertraging voorzien omdat workshops en meetings niet kunnen doorgaan en door thuiswerken in Europa minder efficiënt kan worden gewerkt.
5.2.6	V/050026/20	Adv. m.b. agentia biociden+gewasbesch.	01/01/2020	31/12/2020			Nog geen vertraging bekend
5.4.1	V/050041/20	Kennisbasis Voeding en Gezondheid	01/01/2020	31/12/2020			Nog geen vertraging bekend
5.4.2	V/050042/19	Monitoring Voeding en Gezondheid	01/01/2019	31/12/2019			
5.4.2	V/050042/20	Monitoring Voeding en Gezondheid	01/01/2020	31/12/2020	*		De onderzoeken naar de jodiumstatus bij zwangere vrouwen en de natrium, jodium en kaliuminname in de Nederlandse bevolking lopen vertraging op vanwege corona. De werving van de deelnemers ligt helemaal stil; binnenkort wordt werving langzaam opgestart. Producten zijn verstraagd en gaan over de jaargrens van 2021 heen. Opdrachtgever is op de hoogte. De voorbereidingen van de monitor productverbetering 2021 en verder en van de nieuwe criteria Nutri-Score (additionele opdracht) lopen door Corona iets vertraging op (bij uitstel internetconsultatie). Een kleine boeggolf wordt verwacht. De ontwikkeling van de DitEetik! app voor de VCP is verstraagd omdat de app-bouwer aan de Corona-app werkt. De impact hiervan is op dit moment nog niet duidelijk.
5.4.3	V/050043/19	Onderzoek Voeding en Gezondheid	01/01/2019	31/12/2019			
5.4.3	V/050043/20	Onderzoek Voeding en Gezondheid	01/01/2020	31/12/2020			Verminderde inzetbaarheid aantal medewerkers met jonge kinderen /zieke familieleden. Aantal medewerkers die meewerken aan corona-projecten hebben minder tijd aan projecten besteed in onderdeel 5.4. Het is nog niet dat de afgesproken deliverables in gevaar komen, maar wel dat de continue activiteiten die we ook hebben op een lager pitje staan, en er iets minder verdieping zit in het uitwerken van de projecten.
5.4.4	V/050044/20	Beleidssteuning Voeding en Gezondh.	01/01/2020	31/12/2020	*		De start van de Joint Action Best Remap (5.4.4) is uitgesteld. Provisional starting date is nu 1 september
5.7.1	V/050057/20	Preventie gebruik tabak + aanverw. prod.	01/01/2020	31/12/2020			Verschillende experimenten met proefpersonen i.s.m. de Universiteit van Wageningen lopen vertraging op of kunnen niet uitgevoerd worden ivm de situatie rondom Corona .
5.9.1	V/050091/20	Secretariaat CAM	01/01/2020	31/12/2020			Nog geen vertraging verwacht
5.9.2	V/050092/20	Analyses NPS-meldingen bij NVIC	01/01/2020	31/12/2020			Nog geen vertraging verwacht
5.ADD	V/050050/20	Ad hoc budget programma 5 2020	01/01/2020	31/12/2020			
RBB BEI 1	V/059001/20	BEI-Gezondheidsbescherming	01/01/2020	31/12/2020			
RBB BEI 2	V/059002/20	BEI-Zoonosen en Omgevingsmicrobiologie	01/01/2020	31/12/2020			
2017 ADD.5.02	V/050314/01	Tweede fase Framework PA RIVM-EFSA	13/02/2017	31/12/2020			
2017 ADD.5.03	V/050316/01	Cofinanciering JA CHRODIS-PLUS	01/09/2017	30/09/2020			De conferentie van EU project is verplaatst naar oktober. Project zou eind augustus afgelopen zijn, dit wordt nu naar verwachting eind van het jaar
2019 ADD.5.01	V/050323/01	Tobacco Product Features and Regulation	01/01/2019	31/10/2020			Nog geen vertraging verwacht

(10)(2e)

