



Ministerie van VWS

(10)(2e)

Datum: 10 juli 2020

Betreft: begroting CoronIT tot en met 31-12-2020

Geachte (10)(2e), beste (10)(2e)

Naar aanleiding van de door M&I opgestelde vervolgbegroting voor het CoronIT-project zijn er een aantal vragen gesteld, waar ik bij deze graag kort op in ga:

- *Toekomstbestendigheid en afstemming:* Binnen GGD GHOR lopen diverse Corona-deelprogramma's. Daarnaast wordt nagedacht over "IZB 3.0", het opzetten van betere structuren voor Public Health Intelligence etc. Intern stemmen we hier alle inspanningen op elkaar af, dat (deel-)oplossingen die gerealiseerd worden:
  - zoveel als mogelijk aansluiten bij of gebruik maken van al bestaande voorzieningen;
  - passen in de toekomstvisie die gehanteerd/ontwikkeld wordt;
  - ook bruikbaar zijn in andere delen van het proces.

CoronIT loopt op een aantal gebieden voorop, wat betekent dat onderdelen die voor CoronIT worden opgezet later elders gebruikt worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ESB (de 'Berichtenpostbus') die is opgebouwd ten behoeve van de koppeling met callcentrum en HP Zone: die is opgenomen in onze Basisvoorziening die nu ook wordt ingezet voor het realiseren van koppelingen met de beide apps die door VWS ontwikkeld worden. Hetzelfde zal gaan gelden voor het rapportage-platform dat onderdeel uitmaakt van de nu ingediende vervolgbegroting: dat wordt opgezet voor CoronIT, maar zodanig dat het vervolgens eenvoudig uitgebreid kan worden met gegevens uit andere oplossingen.

Zo voorkomen we dubbele investeringen en realiseren we zoveel mogelijk duurzame oplossingen.

- *Over het ontwikkelproces in de keten:* laboratoria, GGD'en en andere gebruikers hebben nog vele wensen, deels om processen verder te automatiseren, stabielier te maken en te optimaliseren, deels om nieuwe partijen aan te keten toe te voegen (bijvoorbeeld de huisartsen). Deze zomer wordt een gestructureerd proces opgezet, waarin vertegenwoordigers uit de hele keten gezamenlijk hun wensen verder kunnen uitwerken en prioriteren om op tijd gereed te zijn voor de verwachte toename van het aantal testen dit najaar. Naar verwachting is tegen het einde van 2020 een stabielere situatie bereikt, waarin alle partijen zijn aangesloten en de belangrijkste wensen zijn gerealiseerd. Zo'n stabiele situatie zal leiden tot lagere maandkosten (ontwikkelkosten nemen af en minder veranderingen leidt ook tot minder



ondersteuningsbehoefte). Het eindbeeld op is op dit moment nog niet te overzien, maar zal zich de komende maanden gaan vormen.

Daarom hebben we voor nu de planning en begroting beperkt tot 31 december 2020. We stellen voor om in oktober een eerste overleg te hebben over het vervolg, waarbij we dan ook een exitstrategie bepalen (voor het geval het testen gestopt kan worden) en een doorkijk geven van de werkzaamheden om het systeem 'in rust' te brengen, zodat het bij een eventuele volgende uitbraak direct weer kan worden ingezet. We kunnen deze vervolplanning en -begroting dan tijdig (in november of begin december) met elkaar vaststellen.

- *Over de opbouw van de begroting:* in de begroting is getracht om voor zover mogelijk rekening te houden met de kosten voor doorontwikkeling, zodat het aantal aanvullende vragen tot een minimum kan worden beperkt. Om straks ook transparant te kunnen verantwoorden is de begroting in drie grote blokken ingedeeld (CoronIT, Webportaal en rapportages en koppelingen).

Per blok is samen met alle betrokkenen (ook met mij als (10)(2e) van GGD GHOR NL) scherp gekeken naar de te verwachten kosten voor initiële realisatie van nieuwe onderdelen, doorontwikkeling van bestaande onderdelen en de daarbij benodigde ondersteuning.

- *Over de inkoopstrategie:* vanaf het begin van het proces hebben we het contractmanagement professioneel belegd (bij Significant) om er voor te zorgen dat ook in deze bijzondere omstandigheden marktconforme en juridisch dekkende inkoopdossiers tot stand komen. Met hen hebben we afgesproken dat we deze zomer, waarin veel initiële contracten verlengd moeten worden, gebruiken om alle contracten langs te lopen en vast te stellen in hoeverre een aanbesteding voor verlenging wenselijk is.

Aanvullend is afgesproken dat we in de aankoop van alle diensten in het contract een marktconformiteitstoets opnemen en met open begrotingen werken. Zo kunnen we wel meters maken maar houden we de ruimte om na de start op gebied van pricing of contractduur bij te sturen. De nu opgevoerde inzet en tarieven passen goed bij de geplande werkzaamheden. Tot slot is het zo dat we, nu er dekking is voor een wat langer periode, waar mogelijk overstappen van inkoop op inhuur en dus mensen in dienst nemen. Enerzijds zorgt dat voor verlaging van de kosten, anderzijds draagt het bij aan het verminderen van leveranciersafhankelijkheid en het borgen van kennis voor de toekomst

Mocht je meer informatie willen hebben dan ben ik altijd bereid die te geven,  
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)