

< (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) @kpn.com' < (10)(2e) @kpn.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@rickpastoor.nl>; (10)(2e), (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>

Onderwerp: Update 6 - beheer coronamelder -> actie!

Goedenavond allemaal,

Daar zijn we weer met de update:


- In het weekend is er doorgewerkt om puntjes op de i te zetten en de boards en workitems over te zetten
 - o En dat is vandaag met o.a. hulp van (10)(2e) gelukt!
- Dat betekent dat er niet meer op de omgeving van de Belastingdienst wordt gewerkt
- De laatste drie certificaten voor de Testomgeving (public x 2 en signing) zijn vandaag ook geleverd en geïnstalleerd
 - o Ook een aantal certificaten voor acceptatie en productie zijn binnen
- De laatste issues met de IOS pipeline zijn opgelost
- De eerste (technische) ketentesten zijn in de middag gestart door het bouwteam
- Er is gestart met de voorbereidingen voor de overgang van Cloudflare CDN naar het KPN CDN
- Morgen (dinsdag) staat de oplevering van de Acceptatie en Productie stack tot en met OS gepland
 - o Zodat deze twee omgevingen geconfigureerd kunnen worden
- Offerte zit in de review voor de opdrachtgever VWS
- **Opgeleverd: prognose oplevering test: vrijdag 24 juli (warme overdracht, met restpunten)**
- Prognose oplevering acceptatie: vrijdag 31 juli
- Prognose oplevering productie: vrijdag 7 aug

Dank allen voor de inzet en de prettige samenwerking, goed om te zien dat we elkaar allemaal aanvullen en helpen waar nodig!
Vanavond / morgenochtend de testomgeving afronden, zodat we snel naar de acceptatie en productie door kunnen!

Fijne avond!

Groet,

(10)(2e)



(10)(2e)

Dubbel