

Groet,
(10)(2e)

Van (10)(2e)

Verzonden: vrijdag 24 juli 2020 14:01

Aan: (10)(2e)@egeniq.nl' <(10)(2e)@egeniq.nl>; (10)(2e)@icloud.com' <(10)(2e)@icloud.com>; (10)(2e)
<(10)(2e)>; (10)(2e)@kpn.com' <(10)(2e)@kpn.com>; (10)(2e)
<(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e)
<(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e)
<(10)(2e)>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e)
<(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) @kpn.com' <(10)(2e)@kpn.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e)
<(10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e)
<(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>;
<(10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) @kpn.com'
<(10)(2e)@kpn.com>; (10)(2e) @kpn.com' <(10)(2e)@kpn.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>;
(10)(2e) @kpn.com' <(10)(2e)@kpn.com>; (10)(2e) @kpn.com' <(10)(2e)@kpn.com>; (10)(2e) @kpn.com' <(10)(2e)@kpn.com>;
<(10)(2e)@kpn.com>; (10)(2e) @kpn.com' <(10)(2e)@kpn.com>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) @kpn.com;
(10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: Update -> Mijlpaal 1 van 24 juli: formele (warme) overdracht testomgeving CoronaMelder

Goedemiddag collega's,

We hebben met z'n allen de afgelopen 8 dagen keihard gewerkt om de testomgeving naar de specificaties in te richten en zijn gereed om de testomgeving aan jullie over te dragen. Middels deze email de formele (warme) overdracht van de testomgeving van de CoronaMelder aan VWS. Alle onderstaande punten zijn met de betrokken collega's (VWS, CIBG en KPN) besproken. De openstaande punten zijn bekend en worden *as we speak* opgepakt. Het is nog niet 100% af, maar we zijn het er over eens dat de basis die we nu hebben voldoende vertrouwen biedt om op door te bouwen.

We leveren de volgende onderdelen op in **test**:

Managed hosting stack tot en met middleware (IIS, .NET core, AD, MSSQL) geïnstalleerd conform vastgesteld ontwerp op vrijdag 17 juli 16.16 uur. Configuratie hiervan in flight

2. Ingerichte development pipeline -> test build loopt om configuraties in te mergen. Tijdelijke oplossing omdat pipeline nog geen onderscheid maakt tussen test/accept/release. Ops zal de laatste veranderingen handmatig maken; deze als alles werkt terug-pushen naar git; waarna de developers die in het 'devops-private' repository zullen verwerken in de 'test' tree. Accept & Productie daarna separate op te zetten.
3. Koppeling en inrichting (rechten) met Azure devops
4. Koppeling met Cloudflare CDN (tijdelijk)
5. Tijdelijke RDS toegang – bastion getest en opgeleverd, distributie credentials in een volgende mail.
6. CertStore provisioning nog niet ingericht- nu handmatige bypass/import op de machines.
7. Google/Apple certificaat (handmatig) geïnstalleerd; juiste versie aan apple/google gecommuniceerd.

Per 24 juli 13:00 openstaande punten:

1. Certificaten ->
 - a. Signing certificaat wordt gecontroleerd door KPN op subdomein, wordt aangemaakt daarna opnieuw validatie ma/di oplevering
 - b. Tijdelijk met een self-signed certificaat doorwerken (referenties in de code, dit in stand houden)
 - c. Afwachting op PKI-O certificaten vandaag -> ligt in proces
 - d. Gebruik 'self signed' certificate for tekenen totdat echte certificaat er is.
 - e. Geen end to end tests mogelijk totdat de certificaten binnen zijn -OF- er ACME/LetsEncrypt certificaten op [*-api.nl](https://api.nl) en [*-portal.nl](https://portal.nl) op de F5 geplaatst worden.

2. Migratie van de alle pull requests (historie)
3. VPN toegang met 2FA (medio volgende week)
4. Verificatie juiste locatie / SLA DNS servers
5. Migratie DNS domein voor CDN naar AZ zodra CDN beslissing gemaakt is (wacht op CoronaApp team).

Acties bouwteam

1. Overzetten van de boards en repository in azure devops -> freeze: 6:00 – 9:00 zaterdag 25 juli voor overzetten
2. Niemand mag meer in de "oude" Belastingdienst omgeving werken!

Wij hebben per 24 juli 13:30 snapshots van de testomgeving gemaakt om zo nodig terug te kunnen rollen naar dit moment. Zodra de omgeving up is (dus end to end test mogelijk) - wederom een snapshot.

Collega's die bij de testomgeving mogen (Lijst (10)(2e)) hebben op de beschikbare servers **local admin** rechten en kunnen dus zelf verschillende activiteiten uitvoeren. Mocht er iets dusdanig misgaan (let op, P1), dan ben ik (10)(2e) 06 (10)(2e) de komende dagen (dus inclusief weekend) aanspreekpunt en zorg ik voor juiste afhandeling. Bij een P1 verstoring is de procedure mij telefonisch te benaderen en een beschrijving van de situatie naar mijn email adres sturen. Dit is een tijdelijk proces, tot in ieder geval aanstaande maandag 27 juli. Het definitieve incidentproces zal op een later moment worden vastgesteld. Disclaimer: de door het VWS bouwteam gevraagde ondersteuning van komend weekend is op best-effort basis! We doen ons best, maar geen garanties!

De inloggegevens en de procedure om op de testomgeving te komen verstuur ik in een andere email. Collega's die bij de testomgeving mogen (Lijst (10)(2e)) hebben rechten op een drietal servers, mochten er rechten op andere servers nodig zijn dan is de procedure dat dit gebeurt doormiddel van een verzoek per email aan mij met daarin beschreven waarom het nodig is en welke server het betreft.

Tot zover de warme overdracht en uiteraard werken we gewoon keihard door om de puntjes op de i te zetten en de volgende omgevingen volgens planning op te leveren!

Enorm bedankt voor de inzet tot nu toe!

Groet,

(10)(2e)