















Status van Notificatie-app

PRELIMINAIR

 Op schema om op tijd af te zijn

 Stappen nodig om op tijd af te zijn maar haalbaar

 Nog veel te doen om op tijd af te zijn

Voorwaarden voor lancering	Criteria voor toetsing op 1 september	Status	Uitleg op status
2 Bescherming privacy, veiligheid en juridische grondslag	Goedkeuring van o.a. DPIA door AP en FOX-IT; pentest zonder kritieke punten; juridische validatie door landsadvocaat		Geplande finale penetratietest heeft inmiddels meer dan 3 weken vertraging opgelopen vanwege beschikbaarheid hele keten. Ondanks escalaties en dagelijkse directiesturing op Belastingdienst onvoldoende voortgang. DPIA en juridische validatie: status onveranderd
9 Kwaliteit van app, backend, website en callcenter	Positieve test in Twente, alle blocking issues zijn verholpen		Ondanks escalaties en dagelijkse directiesturing op Belastingdienst onvoldoende voortgang. Callcenter wordt (na afstemming met ambtelijke top, onrechtmatig) aanbesteed en gecontracteerd. Doorlooptijd 2 weken. Planning website onveranderd.
1 Epidemiologische waarde	Wetenschappelijke onderbouwing dat de app bijdraagt aan het verminderen van de verspreiding van het virus		Meetbare indicatoren worden opgesteld. Onderzoeksoepzet wordt gemaakt hoe benodigde gegevens te verzamelen. Daarmee kan per lanceerdatum gestart worden met meten.
3 Interoperabiliteit met (buur)landen	Vastgestelde interoperabiliteitsregels met alle EU lidstaten die de decentrale-methode gebruiken, bijv. Duitsland, Italië, Ierland		Gepland. Afspraken over techniek zijn gemaakt. Wachten is nu op finale specificaties en beschikbaarheid van de "EU federal gateway server". Doorlooptijd 2 weken
4 Gunstig adoptiepotentieel	wetenschappelijke inschatting van effectiviteit bij bepaalde adoptiegraad		Gepland; duidelijk welke wetenschappelijke artikelen gebruikt kunnen worden. Er is geen NL onderzoek beschikbaar. Doorlooptijd 2 weken
5 Onderschrijving door experts, taskforce en begeleidingscommissie	Positieve lanceeradvies door begeleidingscommissie en taskforce		Gepland. Op 13 juli wordt de benodigde informatie voor het advies verzonden aan begeleidingscommissie en taskforces.
6 Toegankelijkheid	WCAG2.1 geïmplementeerd (goedkeuring door accesibility.nl)		Validatie externe toegankelijkheid is afgerond door Accesibility.nl. Rapportage is beschikbaar.
7 Gebruiksvriendelijkheid	Als de bevindingen van het eigen onderzoeksteam, de taskforce gedragswetenschappers, universiteit Twente en Ruigrok positief zijn.		Veldtest in Twente is 8 juli gestart. Alle testen met specifieke focusgroepen zijn inmiddels afgerond.
8 GGD-proces voor app gereed	Volledig geteste en verbeterde GGD processen voor implementatie webtool t.b.v. melden positieve test in app		Eerste webinar voor training heeft plaatsgevonden op 10 juli. Testen en trainen van GGD-en gepland voor periode juli-augustus.
10 Partners voor ambassadeurschap	Netwerk van partners en toolkit gereed voor lancering		Partnerstrategie is bepaald en shortlist van organisaties vastgesteld. Nu focus op het zoeken van contacten/ingangen binnen benoemde organisatie. Benodigde communicatiemiddelen worden deze week opgeleverd. Formele Go a.s. woensdag.
11 Publiekscampagne	Publiekscampagne gereed voor lancering		Voorstel campagne concept is woensdag gereed. Na akkoord start productie.
12 Monitoring	Werkwijze monitoring afgestemd met begeleidingscommissie		Voorstel voor werkwijze is in concept gereed om te bespreken met begeleidingscommissie