

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
 Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
 From: [redacted] 5.1.2e
 Sent: Wed 8/19/2020 3:25:10 PM
 Subject: RE: Conceptnota voor [redacted] 5.1.2e - risico op onrechtmatigheden in realisatietraject
 Received: Wed 8/19/2020 3:25:11 PM

Ja prima toevoeging zo [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 16:53

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
 CC: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
 Onderwerp: RE: Conceptnota voor [redacted] 5.1.2e - risico op onrechtmatigheden in realisatietraject

Ha [redacted] 5.1.2e,

Dank!

En goede suggestie: Ik zal in overleg met WJZ kijken of het mogelijk is om het onrechtmatigheidsplafond nog iets op te rekken, zodat er meer budgettaire ruimte ontstaat om noodzakelijke onrechtmatige uitgaven te doen. Deze budgettaire ruimte kunnen we dan ook benutten voor (de beginfase van) app2 en mogelijk iets voor de beheerfase.

Voor wat betreft het oprekken van de tijdlijn (ergo: nu melden dat we mogelijk ook nog onrechtmatige uitgaven gaan doen na medio september) zie ik minder mogelijkheden. De ADR zal zeggen dat we - medio augustus wetende dat app2 eraan komt en dat we app 1 in beheer moeten - onrechtmatigheden na medio september niet meer onder de noemer 'onvoorzien' kunnen schuiven omdat we beide fasen ruim hebben zien aankomen en dat hiertoe derhalve een plan incl. beheersmaatregelen zou moeten liggen.

M.i. zijn we daar overigens voor beide fasen al goed voor op weg. V.w.b. beheer loopt gesprek/samenwerking met CIGB en v.w.b. app2 is een pva in ontwikkeling.

Eventuele onrechtmatigheden die zich eventueel toch na medio september zullen voordoen pakken we weer via de afwijkinsprocedure (ergo: nota naar [redacted] 5.1.2e) zoals we nu doen).

Groet, [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 11:52

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
 CC: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
 Onderwerp: RE: Conceptnota voor [redacted] 5.1.2e - risico op onrechtmatigheden in realisatietraject

Goed verwoord zo [redacted] 5.1.2e en eens met de lijn.
 Redenering loopt tot half september nu dus zeg maar de ontwikkelfase.

Ik kan nog niet helemaal overzien of we voor de dienstverlenings- en beheerfase na half september niet ook nog enige onrechtmatigheidsvraagstukken zullen gaan tegenkomen en idem voor app2 waar nu ook flinke tijdsdruk op komt te staan gezien de ernstiger coronafase waar we nu weer inzitten.

Grtz [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 18 augustus 2020 22:27

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
 CC: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
 Onderwerp: Conceptnota voor [redacted] 5.1.2e - risico op onrechtmatigheden in realisatietraject

Beste [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e,

In het realisatietraject is sprake van een aantal onrechtmatigheidsrisico's. Dit zou kunnen leiden tot het door de ADR onrechtmatig aanmerken van uitgaven. Het risico bedraagt momenteel per saldo circa € [redacted] 5.1.2b (dat is incl. de VodafoneZiggo-casus van vandaag). Hoewel een druppel in het grotere geweld van de inkoop van mondkapjes en beademingsapparatuur, is het toch van belang de [redacted] 5.1.2e hierover te informeren. Zo worden verrassingen in latere fasen voorkomen en kunnen we bovendien de inkoopdossiers ordentelijk sluiten.

Bijgaand treffen jullie de conceptnota aan. Er staat nog een beperkt aantal pm-en in die deze week nog zullen uittrillen.

De nota bestaat uit twee onderdelen:

1. Informerend: Overzicht onrechtmatige uitgaven (de € 5.1.2b incl. toelichting waarom e.e.a. onvermijdelijk en weloverwogen is).
2. Ter akkoord: Handelingsperspectief te bieden voor de komende periode (ad € 5.1.2b). De inschatting is namelijk dat in de eindsprint van het proces nog een aantal uitgaven onder dwingende spoed zullen moeten worden gedaan waardoor het volgen van de aanbestedingsprocedures ook voor die uitgaven niet haalbaar zal zijn. Voorstel is om hiervoor een maximum plafond in te stellen van € 5.1.2b (ergo: nog maximaal € 5.1.2b te besteden aan aanvullende onrechtmatigheden en uiteraard alleen als het echt niet anders kan).

De nota heeft voorgelegd bij/is afgestemd met:

Intern: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e Financieel cluster DI.

Extern: FEZ (ter kennisname aangenomen) en HIS. De nota heeft ook voorgelegd bij het CDI-office maar daar is nog geen reactie van ontvangen (vermoedelijk vanwege vakantie; reactie volgt mogelijk nog parallel aan jullie lezing).

Graag jullie akkoord of eventuele commentaar retour uiterlijk vrijdag (dat is 21 augustus) einde dag. Dan kan de nota begin volgende week de lijn in.

Alvast dank,

Groet,

5.1.2e

5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 11 augustus 2020 16:27

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>;
5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Conceptnota voor 5.1.2e onrechtmatigheden in realisatietraject

Beste allen,

In het traject van de totstandkoming van de app zijn in een aantal gevallen de aanbestedingsprocedures niet volledig gevolgd. Dit zou kunnen leiden tot het door de ADR onrechtmatig aanmerken van een aantal gedane uitgaven. Deze tellen vooralsnog op tot circa € 5.1.2b

Het is de bedoeling dat de 5.1.2e hierover op korte termijn wordt geïnformeerd aan de hand van bijgaande nota. Daarnaast is het voornemen om de 5.1.2e te vragen om handelingsperspectief te bieden voor de komende periode (tot livegang medio september). De inschatting is namelijk dat er in de eindsprint van het proces nog wel een aantal uitgaven onder dwingende spoed zullen moeten worden gedaan waardoor het volgen van de aanbestedingsprocedures ook voor die uitgaven niet haalbaar zullen zijn. Voorstel is om hiervoor een maximum plafond in te stellen van € 5.1.2b ergo: nog maximaal 5.1.2b aan aanvullende onrechtmatigheden en uiteraard alleen als het echt niet anders kan).

Een aantal opmerkingen:

- De nota bevat nog een PM-post t.a.v. een lopend inkoopproces. Deze wordt later aangevuld.
- Kunnen jullie meelezen en eventueel commentaar cq. een CDI/HIS-oordeel (bij voorkeur in de vorm van concrete tekstsuggesties) bij mij terugleggen?
- Graag jullie reactie uiterlijk **aanstaande maandag (dat is 17 augustus) einde dag.**
- De nota ligt parallel ter afstemming voor bij FEZ. FEZ broedt nog op een VWS-brede lijn voor alle onrechtmatige inkopen (denk ook aan beademingsapparatuur, mondkapjes, etc).
- Na verwerking van jullie commentaar en dat van FEZ gaat de nota aansluitend langs 5.1.2e (opdrachtgever) en 5.1.2e (opdrachtnemer) en gaat deze daarna de lijn in naar de 5.1.2e

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e)

Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 15:40

Aan: 5.1.2e); 5.1.2e)

Onderwerp: Nota 5.1.2e- risico onrechtmatigheden bij ontwikkeling Corona-app

Ha 5.1.2e en 5.1.2e,

Zoals jullie (hopelijk) weten ben ik tijdelijk ingevlogen bij de programmadirectie die toeziet op de totstandkoming van de Corona-app (de zogenoemde CoronaMelder). Het is de bedoeling dat de app uiterlijk medio september live gaat en in de app- en playstore belandt zodat heel Nederland 'm kan downloaden.

Zoals jullie je wellicht kunnen voorstellen is de app onder stoom en kokend water tot stand gekomen in de afgelopen maanden maar is tegelijkertijd alles in het werk gezet om de beveiligings- en privacy-vereisten te waarborgen. Daar zijn we goed in geslaagd, zie ook de kamerbrief van 16 juli jl.: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/16/kamerbrief-over-landelijke-introductie-coronamelder>.

In het traject van de totstandkoming van de app is in een aantal gevallen niet de aanbestedingsprocedures volledig gevolgd. Dit zou kunnen leiden tot het door de ADR onrechtmatig aanmerken van een aantal gedane uitgaven. Deze tellen voornamelijk op tot circa € 5,1.2b. Hierover willen we graag de 5.1.2c informeren. Daarnaast willen we de 5.1.2c vragen om handelingsperspectief te bieden voor de komende periode (tot livegang medio september). De inschatting is namelijk dat er in de eindsprint van het proces nog wel een aantal uitgaven onder dwingende spoed zullen moeten worden gedaan waardoor het volgen van de aanbestedingsprocedures ook voor die uitgaven niet haalbaar zullen zijn.

Ik zou graag in de nota willen aangeven dat FEZ op de hoogte is van de onrechtmatigheid en daarbij jullie oordeel cq. bespiegelingen opnemen. Kunnen jullie hiervoor een tekstje aanleveren? Ik kan me voorstellen dat jullie streng doch rechtvaardig zijn en het gelet op de Corona-crisis uitlegbaar achten dat onder stoom en kokend water uitgaven worden gedaan die vermoedelijk in de orde van grootte van overige onrechtmatige inkopen (denk aan de mondkapjes en de beademingsappatuur) wegvallen in het geheel (maar dat is uiteraard aan jullie ☺).

Zou dit lukken voor aanstaande maandag (dat is 10 augustus) 12.00u?

Alvast dank en mochten jullie vragen hebben, bel gerust!

Groet, 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 15:56

Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e)
< 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e
5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e)
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @icloud.com>; 5.1.2e) < 5.1.2e @dictu.nl>

Onderwerp: Conceptnota voor 5.1.2e - onrechtmatigheden in realisatietraject

Beste allen,

In het traject van de totstandkoming van de app zijn – zoals jullie vermoedelijk wel bekend - in een aantal gevallen de aanbestedingsprocedures niet volledig gevolgd. Dit zou kunnen leiden tot het door de ADR onrechtmatig aanmerken van een aantal gedane uitgaven. Deze tellen vooralsnog op tot circa € 5.1.2b (@ 5.1.2e: hierin is een voorlopige post van € 5.1.2b voor Aventus opgenomen).

Het is de bedoeling dat de ^{5.12.e}hierover op korte termijn wordt geïnformeerd aan de hand van bijgaande nota. Daarnaast is het voornemen om de ^{5.12.e}te vragen om handelingsperspectief te bieden voor de komende periode (tot livegang medio september). De inschatting is namelijk dat er in de eindsprint van het proces nog wel een aantal uitgaven onder dwingende spoed zullen moeten worden gedaan waardoor het volgen van de aanbestedingsprocedures ook voor die uitgaven niet haalbaar zullen zijn.

Een aantal opmerkingen:

- De nota bevat nog een aantal PM-posten t.a.v. lopende inkoopprocessen. Deze worden later aangevuld.
 - Kunnen jullie meelesen en eventueel commentaar (bij voorkeur in de vorm van concrete tekstsuggesties) bij mij terugleggen?
 - @ 5.1.2e : de motiveringen uit jouw eerdere mail t.a.v. inkoop bij diverse partijen zijn meegenomen in de nota, maar wellicht dat jij daarnaast ook nog aanvullingen heb.
 - @ 5.1.2e : graag even een seintje als jullie nog aanvullende onrechtmatige uitgaven voorzien bovenop de posten in de tabel (zie voor de volledigheid ook onderaan deze mail).
 - Deadline hiervoor is **aanstaande maandag (dat is 10 augustus) einde dag.**
-
- De nota ligt parallel ter afstemming voor bij FEZ.
 - Na verwerking van jullie commentaar en dat van FEZ zal de nota nog ter afstemming langs de HIS (en VWS-inkoop-office) en 5.1.2e gaan. De nota gaat aansluitend de lijn in (week van 17 augustus).

Dank en groet,

5.1.2e