

### Dagafronding – vrijdag 4 december 2020

#### 1) Check in



Hoe gaat het met je?

Aanwezig: [redacted] 5.1.2e

Middel tot slecht [redacted] 5.1.2e Goed: [redacted] 5.1.2e



#### 5) Check out



Hoe ga je het weekend in?

Middel tot slecht [redacted] 5.1.2e Goed: [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e volgende week maandag een update GGD'en geven over gesprek arbo-diensten - info via [redacted] 5.1.2e komt niet goed door [redacted] 5.1.2e

Volgende week donderdag update (+ wie + tijdsplanning) op benodigde ICT-aanpassingen bij de VVT/GZ – vraag aan [redacted] 5.1.2e om [redacted] 5.1.2e oed op de hoogte te houden [redacted] 5.1.2e

#### 4) Issues



Wat zijn je knelpunten? Welke hulp heb je nodig van wie en wanneer? Iets specifiek richting VWS?

[redacted] 5.1.2e ondersteuning nodig voor plannen afspraken [redacted] 5.1.2e overleggen eerst, anders via [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e Arts nodig meekijken op werkinstructie logistiek pfizer vaccin – via [redacted] 5.1.2e (deskundigheidsbevordering)

[redacted] 5.1.2e graag projectondersteuners spoed - [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e vragen over registratie – loopt ook bij VWS - [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e – juridische grondslag registratie ontvangst goed maar verzenden nog verder uitzoeken – [redacted] 5.1.2e

Onrust over eventuele nieuwe projectstructuur – Nog niet eerder over gesproken, het betreft de vraag hoe we uitwerking van het scenario dat als eerste komt willen voorbereiden en wellicht een multidisciplinaire benadering vragen,. Mocht het besproken moeten worden dan zullen alle projectleiders daarbij betrokken worden door de programmamanagers - **Programmamanagement**

Behoefte om alle issues in gezamenlijkheid te delen, evenals de antwoorden zoals bijvoorbeeld bij IT, dat helpt de rest ook. Er komt ook een logboek voor de issues – [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e gaat successen projectleiders verzamelen op een bord – [redacted] 5.1.2e