

Datum : 22 december 2020
Overleg : Stuurgroep coördinatie informatie-uitwisseling COVID-19 vaccinaties
Aanwezig : [5.1.2e] (VWS), [5.1.2e] (Nictiz), [5.1.2e] [5.1.2e] en [5.1.2e] (RIVM), [5.1.2e] (HIS-leveranciers), [5.1.2e] en [5.1.2e] (LHV), [5.1.2e] [5.1.2e] en [5.1.2e] (VZVZ)
Afwezig : n.v.t.
Voorzitter : [5.1.2e]
Notulist : [5.1.2e]

1. Opening

Er zijn een aantal nieuwe mensen:

[5.1.2e] zal, afhankelijk van de agenda en beschikbaarheid van [5.1.2e] aansluiten bij de stuurgroep. Ze is sinds kort vanuit RIVM bij het programma betrokken. Ze richt zich op dit moment op de relatie met VZVZ en de activiteiten die bij de HISen spelen. Ze is lid van de projectgroep. [5.1.2e] [5.1.2e] en [5.1.2e] [5.1.2e] zijn vanaf nu lid van de stuurgroep.

De vraag wordt gesteld aan wie [5.1.2e] rapporteert, dat is aan [5.1.2e] en [5.1.2e] [5.1.2e]

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

[5.1.2e] geeft aan dat het vaccin van BioNTech/Pfizer de naam Comirnaty heeft gekregen. Het vaccin wordt onder deze naam in de G-standaard opgenomen. [5.1.2e] vraagt om oplettenheid dat het vaccin onder de juiste naam in de HISen terecht komt. [5.1.2e] als het via de G-standaard in de Z-index is opgenomen dan kan het HIS ermee omgaan. De impact moet wel gemonitord worden.

3. Verslag vorige vergadering

[5.1.2e] merkt op dat het genomen besluit niet juist verwoord is "De uitwerking van de structurele oplossing is onderdeel van de huidige opdracht." Dit wordt aangepast in: "Het meewerken aan de uitwerking en de verbinding houden met de structurele opdracht is onderdeel van de opdracht."

[5.1.2e] vraagt wat de rol van de stuurgroep is nu de besluiten vooral op andere tafels liggen. [5.1.2e] geeft aan dat dat gedeeltelijk waar is, en dat deze stuurgroep zich voor nu richt op de sturing van de ultrakorte termijn.

4. Actiepunten

Actiepunten:

- 151220-1 Afgerond
- 151220-3 – Het is nog niet gelukt om de workshop te houden. [5.1.2e] is nu bijgepraat en de workshop zal opnieuw ingepland worden.

- 151220-4 - Moet nog worden afgestemd tussen 5.1.2e Hiervoor kan een afspraak ingepland worden.
- 151220-5 Demo heeft plaatsgevonden en VZVZ was hierbij aanwezig. Graag de naam van de app wijzigingen in Invoerapp i.p.v. noodbronsysteem. Noodbronsysteem was een werknaam.
- 151220-6 5.1.2e geeft aan dat er nog geen besluit over is genomen. Wordt verder besproken onder agendapunt 4.
- 151220-7 – Besluit is belangrijk – het lijkt erop dat het besluit is genomen. Daarna samen met de HIS-leveranciers kijken wat dit betekent voor de planning. Wordt voor de werkgroep HIS van 23 december geagendeerd.

5. Agendapunten

4 Besluitroute opt-in en uitwisseling gegevens

Op 22 en 23 december vindt er besluitvorming plaats. In de avond van 22 december is de ledenvergadering van de LHV en op 23 december is er bestuurlijk overleg.

Wanneer de AP met een uitspraak komt en of ze direct een uitspraak doet over de uitwisseling van gegevens (gepersonaliseerd/opt-in) & de brief met de toestemmingsvraag is niet bekend.

LHV vraagt aandacht voor de route van nieuwe eisen/doelen die gesteld worden. De doelennotitie had als doel om als communicatiedocument te dienen voor mensen die nog nergens bij betrokken waren. Het blijkt nu dat hier nieuwe doelen/eisen in zijn geformuleerd. Als voorbeeld het 2^e gegevensuitwisselingsspoor met geaggregeerde informatie, dat is nieuw. Ander voorbeeld is de ontdubbelingseis. LHV vraagt wat de besluitroute is van nieuwe eisen/wensen. En hoe wordt geborgd dat alle stakeholders hiervan op de hoogte worden gesteld?

Vanuit de leveranciers wordt de vraag gesteld hoe we onze bestuurders ertoe kunnen bewegen om voor de komende maanden een scope vast te stellen waar we ons aan vast kunnen houden. We moeten kiezen en hier haast mee maken. Er worden al kamerbrieven gestuurd waarin data worden genoemd.

Voorstel – we hanteren de doelennotitie als uitgangspunt voor de scope en doen hier een impactanalyse op. Dit vragen we aan de werkgroep HIS. We wachten hiervoor de besluitvorming van de ledenraad LHV en de het bestuurlijk overleg af.

Vanuit de leveranciers wordt aangegeven dat er met versies gewerkt wordt. Versie 1 is de basis (selecteren/oproepen/registreren en voorbereid voor communicatie). Versie 2 zal de opt-in en de gepersonaliseerde gegevensuitwisseling bevatten. Versie 3 bevat dan naar verwachting de uitwisseling van geaggregeerde informatie. Het is zaak dat de doelennotitie zo snel mogelijk wordt gedeeld en dat de specificaties voor de geaggregeerde informatie-uitwisseling beschikbaar wordt gesteld.

Checkvraag RIVM – pseudonimisering is nu niet meer aan de orde? Als er al gekozen is voor informed consent en gepersonaliseerd gegevensuitwisseling en in combinatie met de geaggregeerde informatie worden alle RIVM-doelen behaald, biedt dit vanuit het perspectief van de leveranciers geen toegevoegde waarde.

5 HIS-systemen

Opdracht HIS-leveranciers – RIVM geeft de opdracht aan HIS-leveranciers. RIVM zal de brief versturen en de offerteaanvragen coördineren en niet VZVZ. Dit heeft te maken met de aanbestedingsregels. Adrie geeft aan dat de offertebrief al verstuurd is, maar de HIS-leveranciers hebben die nog niet ontvangen. Adrie zal de status nagaan.

Planning start vaccinaties door huisartsen – vroegste startdatum die nu bekend is is 1 februari 2021, zoals ook eerder is aangegeven. RIVM benadrukt dat we de vaccinatiestrategie van de minister moeten handhaven. Vraag LHV: wordt met startdatum prikdatum of starten met selecteren en uitnodigen bedoeld? Antwoord – we hebben het dan over de prikdatum, dat is de bepalende datum.

RIVM – we kunnen leren van de GGD en het scenario “zorgmedewerkers die in de instellingen werkzaam zijn”. Hiervoor is vanuit RIVM een regie-tafel ingericht. Die zal RIVM ok voor de huisartsen inrichten.

Aan de HIS-leveranciers wordt meegegeven dat zo snel als mogelijk, maar uiterlijk conform de afgegeven planning, versie 1.0 naar productie moet worden gebracht. De planning van versie 2.0 (opt-in en gepersonaliseerde uitwisseling) zal in de werkgroep van 23 december worden besproken.

6 Doelen landelijke registratie – is al voldoende besproken onder agendapunt 5.

7 Structurele oplossing

De HIS-leveranciers willen medio januari/eind januari starten met nadenken over de structurele oplossing. Nictiz geeft aan dat zij samen met de NHG en VZVZ al gestart is. De leveranciers willen hier graag zo snel mogelijk bij betrokken worden.

De vraag wordt gesteld of VWS hier ook al bij betrokken is. Nictiz geeft aan dat dit organisatorisch wel het geval is, maar inhoudelijk niet. 5.1.2e – geeft aan dat er contact is geweest met 5.1.2e van het i-bureau. 5.1.2e gaat contact met hem opnemen. Bij Nictiz is 5.1.2e het aanspreekpunt voor 5.1.2e

8 Totaaloverzicht

VZVZ licht toe dat er veel doelgroepen zijn en het belangrijk is om vast te stellen wat de afhankelijkheden zijn, ook om te voorkomen dat er dubbelingen gaan plaatsvinden. Hoe gaat de regie over dit totaal gevoerd worden? De workshop hierover zal met spoed opnieuw worden ingepland.

Vanuit de leveranciers wordt de vraag gesteld hoe de huisarts kan achterhalen of de patiënt al gevaccineerd is? Bijvoorbeeld via een waarnemretourbericht. De LHV geeft aan dat de informatiemanager van de GGD contact heeft gezocht en aangeeft bezig te zijn met het realiseren van een koppeling naar de huisartsen voor de terugkoppeling van positieve testresultaten (medio januari beschikbaar). Dit zal via een EDIFACT-bericht gaan (via eNovation). Wellicht is deze route ook te gebruiken voor de terugkoppeling van de vaccinatie. Opgemerkt wordt dat voorzichtig moet worden omgegaan met de introductie van een nieuw EDIFACT-bericht. De opties voor de terugkoppeling naar de huisarts zal vanuit de projectgroep worden opgepakt.

6. Rondvraag

N.v.t.

7. Datum volgende vergadering

29 december 2020 16:00 – 17:00.

Actielijst

Actie	Omschrijving	Wie	Datum	Status
151220-1	Detailplanning productiegang HIS'en	5.1.2e	22-12-20	Lopend
151220-2	Duiding geven wanneer huisartsen kunnen starten met vaccineren		22-12-20	Lopend
151220-3	Organiseren overleg VZVZ - RIVM over plaat met s.v.z. complete landschap verschillende actoren.		22-12-20	Lopend
151220-4	Opdrachtgeverschap en coördineren vergoedingsregeling(en) coördineren overdragen aan VZVZ.		22-12-20	Lopend
151220-6	Verslag over besluit informed consent en minimale dataset zo snel mogelijk beschikbaar stellen, zodat hier de benodigde acties op kunnen worden opgestart		22-12-20	Lopend
151220-7	Voorstel logische fasering met planning m.b.t. informed consent opstellen		29-12-20	Lopend
22122020-1	Navragen status versturen opdrachtbrief/offerteaanvraag HIS-leveranciers		23-12-20	Lopend
22122020-2	Opleveren functionele specificaties voor uitwisseling geaggregeerde informatie (spoor 2)		29-12-20	Lopend
22122020-3	Delen doelennotitie		29-12-20	Lopend

Besluitenlijst

Nr.	Besluit	Datum
1	Het meewerken aan de uitwerking en de verbinding houden met de structurele opdracht is onderdeel van de opdracht	15-12-2020

Afgehandelde acties

Actie	Omschrijving	Wie	Datum
151220-1	Detailplanning productiegang HIS'en	5.1.2e	22-12-20
151220-5	Doorsturen uitnodiging demo Invoerapp		22-12-20