

- Pfizer wordt eventueel omgepakt i.v.m. grote verpakking en korte houdbaarheid. Moderna in principe niet, maar gaat 5.1.2e over. 5.1.2e neemt dit mee in overleg met 5.1.2e
- 5.1.2e is al heel ver met richtlijn. Nachtmerriescenario: overstelpt worden met bewijzen (spuiten, flesjes) van productklachten.
- Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil graag betrokken worden om een veldnorm te kunnen stellen. 5.1.2e D. aan IGJ koppelen, heeft spoed.
- In eerste instantie wordt aan 25 GGD locaties geleverd.
- Mogelijk aansluiten bij teststraten, dat zijn er minder dan 20. Vrijdag 11 dec. overleg met GGD GHOR, zit 5.1.2e bij.
- 5.1.2e zorgt dat uitvoerders en vaccins in CIMS komen te staan. Vaccins hebben nu nog geen merknamen, wel werknamen. CIMS kan vragen stellen aan 5.1.2e hier over en over de intervallen tussen de prikken.
- Bestelapplicaties: veel onduidelijkheid over de doelgroepen. Naast de SNPG applicatie hebben we ook iets nieuws nodig. SNPG wil/kan niet veel nieuwe groepen toevoegen. FormDesk – zelf inkloppen. Moeten mogelijk mensen bellen om contactgegevens te vragen, maar die groep lijkt niet zo groot.
- Dit moeten we in brokken aanpakken, nu eerst GGD locaties, daarna verpleeghuizen en gehandicaptenzorg
- InfoPunt heeft binnenkort 4 nieuwe mensen erbij die kunnen bellen.
- Lijst van 5.1.2e moet naast SNPG lijst gehouden worden, dat moet nagebeld worden. 5.1.2e heeft ook iemand beschikbaar.
- Bij bestellingen via FormDesk moeten gegevens vooraf toegevoegd worden ter identificatie. Er moet nog bepaald worden waar de lijsten staan / in welke omgeving. Dit wordt meegenomen in overleg met 5.1.2e We moeten kunnen verifiëren voordat BIS in beheer kan nemen.
- 5.1.2e zijn in Ermelo bij Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) geweest. Zij waren zowel bij de eerste als tweede golf actief; civiel-militaire samenwerking.
Lessons learned:
 - Er was daar nog niets.
 - Benader het alsof het oorlog is en er een tegenstander is. Richt de besluitvorming zo in.
 - Weet wie de baas is, weet wie de besluiten neemt, wie heeft de regie?
 - Opdracht moet duidelijk zijn, anders is 4 jan. niet haalbaar.
 - Regievoerder 1/3 van de tijd nodig, uitvoerder 2/3 van de tijd. Essentieel dat er een tijdsbalk komt met besluitmomenten.
 - Veel losse eindjes, onzekerheid.
 - LCPS heeft het opgelost door een militaire organisatie neer te zetten.
Opmerking: hier lastig vanwege alle spelers: VWS, uitvoerders, RIVM
 - Current en plans scheiden; 4 januari en daarna.
- 5.1.2e gaat leidende rol spelen in 4 januari operatie. Het is nog steeds niet gelukt om haar officieel te positioneren binnen het RIVM project. Lijkt of urgentie alleen hier gevoeld wordt. Lopen we continue tegen aan. Moeten we eigen weg volgen als DVP? Dit is een risico. Er is wel al een vooraankondiging geweest in het programma.
- We praten veel over waar knelpunten zitten, laten we meer focussen op wat we wel kunnen en zorgen dat we doorpakken. Bijvoorbeeld vraag – aanbod, hoe gaan we dat regelen? Exacte locaties zijn niet belangrijk.
- ICT werkt volgens scrum – militaire operatie, minder overleg, tijd over om te werken.
- Maak de meters bij DVP die je kunt maken!