

ACTIELIJST TASKFORCE COVID-19-Vaccinatie	
ACTIE	WIE
personele werving voor BASISTEAM / FLEXPOL	5.1.2e interne sollicitatiecommissie nog vormen
werving voor externe expertise consultatieteam medische risicogroepen	5.1.2e / 5.1.2e
vormen met interne expertgroep voor consultatie medische risicogroepen	5.1.2e
route inregelen in Wegwijzer hoe consultatie van expertiseteam medische risicogroepen (van intern naar extern)	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
voorbereiden inwerkschema voor nieuwe collega's voor/achterwacht	5.1.2e (evt 5.1.2e) / 5.1.2e / 5.1.2e 5.1.2e
begeleiden van inwerken bij start nieuwe voor/achterwachten	voorwachten: 5.1.2e 5.1.2e achterwachten: 5.1.2e 5.1.2e
wegwijzer mbt werkproces COVID-19-vacc vragen	5.1.2e (evt 5.1.2e) / 5.1.2e
externe professionals informeren over COVID-19-vaccinatie nieuwsbrief/planning middelen middels (lab)inf@ct	5.1.2e beheerders (lab)inf@ct
Cib responsplan, addendum RVP voor calamiteiten klaarzetten voor COVID-19-vacc, incl mediaplan	5.1.2e en 5.1.2e
werkafspraken RIVM - Lareb over meldingen omtrent bijwerkingen (niet acuut calamiteit)	5.1.2e / 5.1.2e
inrichten routing van vragen richting LCI (telefonisch en per mail), incl buiten kantoortijden	?

rooster voor/achterwachten van COVID-19-vacc team, incl bereikbaarheid / beschikbaarheid weekend in de eerste fase campagne!	?
inregelen korte dagelijkse wrapup voor/achterwacht voor bespreking vragen	? / LCI secr
wekelijkse Vaccinatiecasuïstiekbespreking plannen	? / LCI secr
functionale mailbox TF COVID-19-vacc regelen	5.1.2e

DEADLINE	aandachtspunten
30/12/20	interne sollicitatiecommissie nog vormen
30/12/20	
30/12/20	beschikbaarheid buiten kantoor tijden inregelen; afspraak maken over snelheid v beantwoording
31/12/20	regelen toegang tot crios en inwerken crios; ook voor de medisch adviseurs
start per jan	
zsm afronden	
eerste bericht week van 14 dec?; daarna zo nodig extra berichten bij actualiteit	
23/12/20	NB: ook intern LCI-voor/achterwachten informeren!!
23/12/20	
23/12/20	Ook uitwerken van Noodplan als team vanuit huis moet werken.

31/12/20	
zsm plannen; start in jan	in jan/febr opstartfase
zsm plannen; start in jan	deelnemerslijst opstellen
zsm	

VOORTGANG	GEREED
uitvraag via LCR loopt; interne commissie nog vormen; afspraken over inzet medisch adviseurs loopt;	
vraag is uitgezet bij NVII; deze week actief navragen naar namen	
animo en beschikbaarheid hiervoor checken bij: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	
eerste concept is er, mogelijk nog aanscherpen	
afstemming comm 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e; LCI accodering door 5.1.2e	
overlegstructuur loopt al; afspraken moeten nog concreter worden	
er loopt al voorbereiding via 5.1.2e 5.1.2e (infopunt) mn telefoonnr/mailadres; moet nog definitief uitgewerkt worden.	
