

3. Plan van Aanpak, proces Procesplaten en Implementatieplannen

4. Ambitie voor komende week

Bijgevoegd vinden jullie in de laatste presentatie 'afstemming projectplannen en masterplan' inzicht in wat we vanuit het programmamanagement (verder) nodig hebben achten voor programmasturing.

Wat gaan we doen:

1. Masterplan

We willen komende week ons programmaplan 'het masterplan' af hebben. Het masterplan omvat de programma-opzet, de gobale tijdslijn, de projecten/programma's die onderdeel uit maken van het programma en van die projecten ook wat minimaal geregeld moet zijn en welke risico's er zijn. Het 'hoofdplanning'document dient hiervoor als basis.

Voor de 1^e 2 vaccinatiedoelgroep-projecten is hierin al een 3tal slides uitgewerkt met daarin 1. een tijdlijn, 2. een overzicht van de wat er door wie gerealiseerd moet zijn om de vaccinatie te kunnen laten plaatsvinden en een 3. overzicht van belangrijkste risico's. Uiteindelijk willen we van elk traject zo'n setje samenhangende documenten krijgen opnemen in het masterplan. Komende hebben we met jullie als projectleider(s) per traject een gesprek gepland (met 5.1.2e) om van elk traject zo'n set af te ronden. Een zo ver mogelijk gevuld/voorbereid document helpt hierbij.

Vraag: Kunnen jullie elk voor je eigen project ahv het voorbeeld in bijlage 'voorbeeld' voor het geplande overleg dit format invullen/aanpassen.

2. Detailplannen

Afgelopen vrijdag heeft VWS aangegeven dat zij uiterlijk 24-12 van alle projecten de detailplanningen beschikbaar willen hebben. Die zijn er voor een deel ook al. De komende week zullen we/zij obv jullie plannen met jullie willen kijken waar we - zo nodig - mogelijk nog kunnen helpen verdere verdieping daarin aan te brengen. De insteek daarbij is jullie te ontzorgen! 5.1.2e werken aan een 'format' om de plannen (van de doelgroepsscenario's) makkelijk vergelijkbaar te laten zijn, zodat ze ook in Masterplan 'passen'..

Vraag: Mail voor datum 21-12 12:00 alvast je tijdsplanning naar 5.1.2e en de dienstpostbus. Wij stoppen dan alvast alles in het juiste format.

Een linkje naar de laatste versie op de r-schijf mailen mag ook.

3. Aanvullende plannen

Naast de detailplanning- verwachten ook dat elk project **uiterlijk 4 januari een projectplan** heeft. Bij het maken hiervan - indien niet al aanwezig - kunnen wij/jullie 5.1.2e ook een rol geven. Waar er al gedetailleerde onderliggende plannen zijn kan ook hiernaar verwezen worden. Bijv. het CIMS plan.

Ten tweede verwachten we dat er voor de uitvoeringsscenario's (doelgroepgericht) ook **een implementatieplan/draaiboek** komt. Daarvan zijn de 1^e twee mogelijk deze week al in concept gereed! Betrek voor de implementatieplannen ook 5.1.2e en laat je door haar helpen.

Vraag: graag vernemen we de planning hiervan voor elk uitvoeringsscenario en maken we een afspraak voor verdere ondersteuning hierop

Daarnaast zijn we vanuit het programma bezig een aantal ondersteunende producten te organiseren - zoals het maken van **procesplaten**. Deze worden onderdeel van het masterplan en kunnen ook visueel onderdeel zijn van de implementatieplannen. Hiervoor is 5.1.2e 5.1.2e van VKA ingehuurd. Hij zal deze week zijn entree maken.

Waar nodig zullen we vanuit het programmamanagement ondersteunen met formats.

4. Ambitie van de week!

Iedereen is heel druk en werkt ontzettend hard op de gekste momenten om de uitvoering van de vaccinaties straks vanaf januari mogelijk te maken. Dat maakt ook dat de tijd voor planvorming en aanpassing beperkt is. Daarom - nogmaals - willen we jullie hierbij ook zoveel mogelijk bij ondersteunen, door te ontzorgen, door formats te bieden en helpende handen te bieden om jullie (en ons) daarbij te helpen. En we realiseren ons ook dat we niet alles tegelijk (kunnen) willen!

Voor komende week is ons doel om:

- de detailplanningen per project af te hebben
- het masterplan af te hebben
- het maken van procesplaten op te starten en tenminste de 1^e al (bijna) af te hebben
- de eerste twee implementatieplannen in concept gereed te hebben

De afspraken zijn gepland. De formats maandag klaar, zodat we zo lean en mean mogelijk naar dit resultaat toe willen en kunnen gaan werken.

Wij - en 5.1.2e staan er klaar voor!

Het zou heel mooi zijn om met deze producten allemaal gereed, een relatief rustige, kerst in te kunnen gaan.

Aan ons allen succes bij deze mooie opgave,
Met vriendelijke groet,

5.1.2e