



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

KvK Utrecht 30276683

Bespreking	COVID-19 Team DVP-VV	Datum	1 december 2020
Vergaderdatum en -tijd	1 december 2020 10-11 uur	Agenda van de	Agenda van de vorige keer
Vergaderplaats	GoToMeeting	Opmerking	Opmerking wordt gevuld
Deelnemers	5.1.2e (voorzitter); 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e (vanaf 10:28); 5.1.2e (verslag);	Geen	Geen
Afwezig	5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e;	toevoegingen	toevoegingen aan de agenda.
		5.1.2e	5.1.2e deelt mee dat het

programmteam wordt geleid door o.a. 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e. Afgesproken is dat iedere projectgroep een dagstart doet, heel kort en krachtig. Iedere ochtend van 8:45 – tot 9 uur. Alleen voor de knelpunten en de nieuwtjes van de dag ervoor.

Inkoop vaccin/toedieningsmaterialen/diluent

- Contracten voor de diluent zijn afgesloten. Inkooporders zijn voor een deel al gemaakt. De eerste hoeveelheid komt in december, ongeveer 580.000 stuks. In januari komt de rest, ongeveer 1 miljoen, waaronder de Portugese verpakkingen.
- Spuiten en naalden zijn besteld en eerste levering komt deze week.
- Nog geen terugkoppeling voor de naalden en spuiten voor de reservering voor Q3 en Q4 voor 2021. Voorstel komt vanuit hoofdkantoor van de leverancier, we wachten op het voorstel voor een optie-contract: 10 miljoen naalden en spuiten waar we een 'klein' bedrag voor moeten betalen. Voor nu betere optie dan het alternatief waarbij we deze nu al moeten inkopen tegen het volledige bedrag.

Opslag en distributie

- Hub - geen nieuws.
- UPS: lastig parket rondom aansprakelijkheid. Contract is op dat onderdeel nog niet rond. Besluitvorming via 5.1.2e
- Repack-opties. Er zitten veel haken en ogen aan, vooral voor de inzet van het Pfizer vaccin voor de kleinschalige vaccinaties. Vrijdag moet de onderbouwde nota er liggen en het besluit genomen worden.
- Er ligt nu veel druk op het accepteren van een levering, voordat de EMA registratie er is. Dit moet met een deugdelijke onderbouwing op papier. Bianca biedt aan om mee te lezen, (niet geregistreerd vaccin). 5.1.2e is deze week afwezig).
- De FMD is volgens 5.1.2e nodig en dat Pfizer een goedkeuring heeft gehad op hun waiver voor de FMD. Als de waiver op Europees niveau wordt gegeven, dan hoopt Sjirk dat Nederland hierin mee gaat.
- Voor de OMCL kijkt Pfizer of het kan via het laboratorium in Duitsland en of het dan geldt voor de andere lidstaten. Een niet-geregistreerd product levert geen tijdswinst.

Industrie heeft het op Europees nivo geregeld. De IGJ moet het nog accepteren. De mail is doorgestuurd naar VWS (5.1.2e) en naar 5.1.2e . 5.1.2e weet er van.

- 5.1.2e pakt de Z-index op. (in verband met de afwezigheid van 5.1.2e)

BESCAS

- Geen bijzonderheden.
- Levering van het Pfizer vaccin voor BES/CAS pas in Q2 2021.
- 5.1.2e vraagt of het lukt om de scenario's voor vrijdag op papier te zetten. 5.1.2e gaat dat proberen.

Uitvoering vaccinatiecampagne (Hoang en Leslie)

- 5.1.2e heeft vorige week overleg met huisartsen gehad. Huisartsen zijn niet blij met de genoemde groepen. Eerst de 60+ die ziek zijn, vervolgens de gezonde 60-plussers en dan de 60-min die risico lopen. Huisartsen hadden graag lokaal vriezers gehad. Geen vertrouwenskwesitie, ook praktisch is het niet mogelijk om deze vriezers aan te schaffen. Huisartsen vroegen om mee te denken over de beveiliging. Een huisarts krijgt al politiebegeleiding. 5.1.2e geeft de contactpersoon door aan 5.1.2e Deze kan mogelijk aansluiten bij spoor 4.
- Arboartsen en verzorgingstehuizen. Binnen die groep wordt gesproken over wie dat precies zijn, gaat niet alleen over de cliënten, maar ook over de zorgverleners. Organisatorisch complex, denk aan extramurale zorg en kleine woongroepen waar geen arts aan verbonden is.
- GGD-en. Zij dachten dat zij achteraan kwamen, omdat zij de restgroep gaat vaccineren. Als repack van het Pfizer vaccin niet mogelijk is, dan moet er op grotere schaal worden gevaccineerd. Mogelijk worden de GGD-en dan ingeschakeld. Besluit is er nog niet. GGD-en hebben aangegeven dat zij geen personeel hebben, de kaders van wie er mag vaccineren zijn nog niet duidelijk. BIG-geregistreerd of mogen er studenten worden ingezet. Als ze dit op korte termijn moeten doen, blijven er andere werkzaamheden liggen. Als de vraag voor de grotere campagnes aan de GGD-en wordt gevraagd, denk aan samenwerking met bijvoorbeeld meerdere huisartsen.
- 5.1.2e wil duidelijk op papier krijgen hoe het zit met vaccinbeheer. Wat verwachten we van het vaccinbeheer bij de uitvoerenden. Wat betekent het als huisartsen samenwerken, hoe zit het met de verantwoordelijkheden en wat moet er geregeld zijn. Hoe kunnen we zaken meegeven om dit goed te organiseren. Informatie uit de grieprichtlijn of RVP richtlijn halen, misschien dan wat aanscherpen. De basis moet daar al in zitten. In de bestaande richtlijnen is het uitgangspunt vooral dat aan wie we leveren, dat die ervoor zorgt. Hoe zit het met samenwerkende praktijken. Moet de IGJ daar toestemming voor geven? Medicatie mag alleen overgedragen worden van de ene zorgverlener naar de andere als het patiëntgebonden medicatie is (op naam). Kunnen we huisartsen/GGD-en vragen om een voorstel te maken? En dit voorstel neerleggen bij de IGJ? Aan de voorkant kader meegeven. Er is weinig gevoel voor wat wel en niet oké is. AP 5.1.2e kijkt wat ze uit de richtlijnen kan halen. 5.1.2e vult aan. 5.1.2e kan tegenlezen. 5.1.2e biedt aan om er morgenmiddag 2-dec-20 naar te kijken. Stukken met info mogen al naar 5.1.2e worden gestuurd.

Taskforce Beveiliging

- Alle 5 de groepen lopen. Eerste groep bereidt zich voor op de eerste levering deze week van de spuiten en naalden. Centrafarm levert de diluent en we laten die ook beveiligd rijden. Ook vaccinleveringen worden afgestemd.
- Maatregelen bij de hub zijn ingericht. Er komt een controlepost in de keet, daar wordt de informatie centraal verzameld. 5.1.2e gaat hier mee verder. Volgende week krijgen de medewerkers een awareness training.
- Spoor 3 nog veel onduidelijkheden. Maatregelen zijn van belang voor de eindlocatie. Liliane deelt uit overleg van gisterenavond: Uitgaande van dat repack niet mogelijk is dan wordt het een start bij GGD-en, met zorgpersoneel en 85-plussers. De verpleegtehuizen met het tweede vaccin wat beschikbaar komt. Als Pfizer niet

kleinschalig kan worden ingezet dan moeten we naar grotere vaccinatielocaties locaties. 5.1.2e maakt nu een basisdocument met contactpersonen. Als er een crisiscentrum bij de hub kunnen inrichten en van daaruit kunnen schakelen met alle betrokken partijen, dan kunnen we snel iets optuigen als het nodig is.

- **Bestelapplicatie**
- In de werkgroep is vorige week besloten dat voor de authenticatie een beslisdocument wordt gemaakt. Daar volgt een advies over.
- Contact met Campus om een Formdeskformulier te maken, dat wordt de korte termijn oplossing.
- SNPG is aangehaakt.
- Defensie gaat helpen om het proces en de structuur goed neer te zetten. Er is een SAP specialist, een logistiek planner en .. bij defensie uitgevraagd. Zij helpen met de opstart. 5.1.2e heeft mail binnen zien komen. 5.1.2e heeft gisteren gesprekken gehad. 5.1.2e heeft vandaag 2 gesprekken.

Medicatie:

- IC medicatie. We mogen nu inkooporders sturen naar bedrijven. We kunnen alleen de producten nog niet ontvangen. 5.1.2e heeft overleg gehad met 5.1.2e.

Communicatie (deskundigheidsbevordering, (pers)vragen VWS)

- -.

Input van hieruit voor het kernteam

- -

Overige

- Toedieningstarief zal door VWS worden vastgesteld.

Acties:

Datum	Onderwerp	Conclusie / actie	Verantw.	Realisatie
08-okt-2020	Distributie via regiokantoren	5.1.2e neemt contact op met 5.1.2e / chauffeursapp. Terugkoppeling naar 5.1.2e	5.1.2e	Loopt
22-10-2020	Knelpunt SMPG deel.	Opzet maken en aanvullen met bemensing. Iedereen krijgt het ter aanvulling. 5.1.2e (inhuren). We moeten zelf bepalen hoe we de zaken in SAP willen krijgen. Wat hebben we nodig om dit verhaal goed te gaan leveren. Lilliane begonnen met de opzet		
29-okt-2020	Defensie	26-okt-2020 eerste verkennend gesprek. Onderwerpen als Beveiliging; bijdrage in BES CAS transport en distributie; mogelijke ondersteuning in vaccinatiestraten in NL en bijdragen aan uitvoering van het programma. 2-nov-1010 volgende gesprek.		Loopt
29-okt-2020	Logistiek: 2e dienstverlener.	Op 26-okt-2020 uitvraag aan UPS en DHL voor een back-up opslag op alle temperatuurzones. 29-okt-2020 aanvullend overleg met DHL. Op 5 november moeten de offertes binnen zijn		
12-nov-2020	Diluent	Diluent is echt onderdeel van het vaccin. VWS moet toestemming geven, alleen is er geen andere optie. Bij VWS neerleggen dat er alleen 70.000 NL product is. Afstemmen met VWS / Opslag bij huisartsen		
12-nov-2020	Bemensingsvoorstel	Nog onduidelijk wie precies wat doet. Wie zijn de deelprojectleiders en welke teams. RIVM breed en bij DVP moet de structuur duidelijk zijn. We hebben Gwylim nu heel hard nodig voor de BES. Hoang en 5.1.2e komen begin volgende week met een eerste voorstel.		+ - 17 november
1-dec-2020	dagstart	Iedere projectgroep een dagstart. Iedere ochtend van 8:45 – tot 9 uur		
1-dec-2020	EMA registratie	een deugdelijke onderbouwing op papier		
1-dec-2020	Z-index	in verband met de afwezigheid van 5.1.2e		

1-dec-2020	Logistieke scenario's	Voor BES CAS op papier te zetten.		4 dec-2020
1-dec-2020	contactpersoon	Huisartsen contactpersoon aan 5.1.2e doorgeven voor spoor 4	5.1.2e	
1-dec-2020	Kadervoorstel	Vaccinbeheer bij uitvoerenden 5.1.2e kijkt wat ze uit de richtlijnen kan halen. 5.1.2e vult aan. 5.1.2e kan tegenlezen. 5.1.2e biedt aan om er morgenmiddag 2-dec-20 naar te kijken. Stukken met info mogen al naar 5.1.2e worden gestuurd.		

Besluiten:

Datum	Onderwerp	Besluit	Verantwoordelijk
10-sep-2020	Avondbestellingen	Voorlopig zijn we terughoudend. Wachten tot de ziekenhuizen contact opnemen met LCI. We leveren binnen 24 uur en meestal sneller.	5.1.2e

Afgehandelde acties

Datum	Onderwerp	Conclusie / actie	Verantw.	Realisatie
10-sep-2020	Export	Afmelden van orders. 5.1.2e gaat vragen aan Movianto hoe zij dat doen bij reguliere orders.		
10-sep-2020	R. schijf	de opzet van de R. schijf voor het COVID archief		Basis is er
24-sep-2020	vacaturetekst	Vertaalslag maken van de vacaturetekst (uitzendkracht). 5.1.2e kijkt er 25-sep-20 naar.		Uitzendkracht aangenomen
01-okt-2020	Opslag Movianto	5.1.2e deelt de voortgangsnotitie met VWS en intern		VWS 5 oktober/ intern 6 oktober 2020
01-okt-2020	Prijs in SAP	Afstemmen met 5.1.2e. Aandachtspunt: levering zonder btw		uitgevoerd
01-okt-2020	twee artikelnummers in SAP	Voor iedere afleverlocatie is een apart artikelnummer nodig. 5.1.2e heeft zo iets aan de hand gehad met griepvaccins. 5.1.2e zoekt uit hoe het zit met de twee artikelnummers.		Is niet nodig
01-okt-2020	twee artikelnummers in SAP	Voor iedere afleverlocatie is een apart artikelnummer nodig. 5.1.2e heeft zo iets aan de hand gehad met griepvaccins. 5.1.2e zoekt uit hoe het zit met de twee artikelnummers.		Is niet nodig
08-okt-2020	Introductie nieuw product	5.1.2e heeft een chance nummer aangemaakt voor de overgang naar Movianto		Afgehandeld
08-okt-2020	Q	Stukken mbt quality aspecten naar 5.1.2e sturen / 5.1.2e stuurt de getekende quality agreement		Gedaan
15-okt-2020	Inkeur bij 2 locaties	Aan bestaand artikelnummer zijn nu 2 locaties gekoppeld. 5.1.2e vraagt of er voor logistiek iets veranderd voor de vrijgifte. Twee aparte inkeuren met aparte transporten. Transportdocumentatie Begin volgende week eerste levering naar Movianto. Grote ziekenhuizen krijgen dan een voorraad. . Kleine ziekenhuizen en individuele patiënten blijven vooralsnog via RIVM lopen	5.1.2e	Proces is ingericht
15-okt-2020	Geheimhoudingsverklaring	5.1.2e vragen om Nederlandstalige geheimhoudingsverklaring (voor Movianto) In contact regelen met Movianto. Extra alinea in addendum opnemen. Werken onder de reguliere afspraak		Van de actielijst
15-okt-2020	SLA	De SLA moet dan aangevuld worden met COVID-19 activiteiten. Vraag is neergelegd bij Truus. Gwen gaat de standaard SLA Movianto doen. Voor de COVID delen neemt 5.1.2e contact met haar op		ja
15-okt-2020	SLA	SLA moet nagelopen worden met team logistiek. 5.1.2e wil graag dat er iemand van Quality naar kijkt. 5.1.2e stuurt de huidige SLA naar 5.1.2e	5.1.2e	ja
15-okt-2020	productkarakteristieken	Downloaden, in map plaatsen en iedereen informeren		Gedaan
15-okt-2020	Zoutoplossing	Om 11.45 overleg met 5.1.2e van Pfizer.		Ja
15-okt-2020	Defensie	Opzet formulier gemaakt, input gevraagd van 5.1.2e en 5.1.2e gaat het verder invullen.	5.1.2e	Loopt

15-okt-2020	Logistiek: 2e dienstverlener.	5.1.2e maken een opzet voor de vragen voor UPS en DHL. 5.1.2e haalt input bij 5.1.2e 22-10 Stuk klaar, gemaald naar 5.1.2e Ambient, koel en reserveopslag. Dan kan UPS/DHL worden gemaald. 5.1.2e kijkt met 5.1.2e vandaag	5.1.2e	
22-okt-2020	SLA	5.1.2e gaat de standaard SLA Movianto doen. Voor de COVID delen neemt 5.1.2e contact met haar op. *	5.1.2e	loopt
22-10-2020	2e dienstverlener	Aanvraag is de deur uit, maar de motivering voor dringende spoed is nog niet geschreven. Vragen of 5.1.2e die wil schrijven.	5.1.2e	loopt
22-okt-2020	Zoutoplossing	Vrijdag 23-okt-2020 is een hoofdonderwerp. Wacht op extra info van Pfizer - 5.1.2e belt 5.1.2e 29-okt-2020		Loopt
22-10-2020	Spuiten en naalden	de verdeling wordt tussen de 2 en 10 ml spuiten.		loopt
29-10-2020	Projectmedewerker COVID	Vacature nulfase-vacature gaat vandaag uit		afgehandeld
29-okt-2020	Addendum	Concept Addendum opslag en distributie van Covid-vaccins is 29-10 verstuurd. Groen licht van VWS op 26-10 5.1.2e zijn aangehaakt voor de SLA	5.1.2e	loopt
05-nov-2020	Diluent	Oplosmiddel is onderdeel van het vaccin. Het oplosmiddel moet dus ook geregistreerd worden. We moeten dit zo spoedig mogelijk afstemmen met VWS met GMT of via de COVID lijn, we hebben geen compleet vaccin. De minister heeft een toezegging gedaan dat we een met een geregistreerd vaccin werken. Vanuit het RIVM terughoudend zijn. Laten we VWS waarschuwen dat dit een issue kan zijn.		Loop zie 12-11
12-nov-2020	Audit	Offerte voor 2e dienstverlener opgevraagd. UPS sprong eruit. 5.1.2e wil graag met 5.1.2e op audit. Bij voorkeur week 16-20 november. 5.1.2e krijgt de contactgegevens van 5.1.2e en neemt contact op met 5.1.2e		