

Sent: Mon 12/28/2020 10:34:11 AM
Subject: overleg MVWS
Received: Mon 12/28/2020 11:18:00 AM

1. Voorbereiding start campagne

- MVWS wil draaiboek voor 4-1 graag krijgen. Hoe ziet die dag eruit. Brieven uit door werkgevers, callcenter 11-1 uit.
- CIMS: 7-1 klaar, met extra beveiligingsniveau. Als gegevens van CoronIT later komen dan is dat niet erg.
- CoronIT: 3/1 test, vooral veiligheid van belang, dan 4/1 live. Er is analoge handmatige workaroud.
- MVWS stelt voor dat er extra communicatiemoment eind deze week richting werknemers.
- Communicatietoolbox is gereed en zal gecommuniceerd worden naar werkgevers.

2. Snelheid/vervolguitrol deze en andere vaccins

- Vandaag overleg met apotheken ea. Morgen BO hierover.
- MVWS vraagt na te bekijken op welke manier we de leveringen kan bijhouden met de uitvoerder die dat vaccin gaat prikken. Het gaat om maximerend te zijn.
- Gestapelde complexiteit, de ene partij kan het probleem wel oplossen, maar creëert dan een probleem voor een ander.
- MVWS: Brief over switch, gegeven een aantal elementen. Indicatieve tijdslijn per traject. Waterval kunnen beschrijven.
 - Hoe kunnen we inzichtelijk maken wat we wanneer kunnen wegzetten? Indicatief. Om te kunnen laten zien hoeveel mensen je dan wanneer gevaccineerd zijn.
- Moderna; geen datum genoemd. GR-raad advies (aanvraag gaat nu al uit), richtlijn aanpassen, uitnodiging, toestemming wilsonbekwamen, .
- Astrazeneca; nog erg onzeker.
- CHECK RIVM wanneer zijn de andere trajecten er klaar voor.

3. Registratie. 30-12, obv dreigingsanalyse zijn meer risico's signaleerd, dus extra maatregelen ter versterking. Separaat overleg.

4. Extra leveringen:

- Inzet: we maximeren wat kan.
- Nota doe je mee in aankoop extra 100 mln. BioNTech/Pfizer. Genoeg landen doen mee, ook NL doet mee. 2 mln extra in Q1/Q2 en 2 mln Q3/Q4.
- Curevac zijn contracten nog niet rond voor extra.
- Jansen heeft april voor goedkeuring gezegd, en dan waarschijnlijk levering. Jansen gaat misschien ook naar 2 vaccinaties.
- Als we alle leveringen tegelijk krijgen, krijgen we het dan weggeleverd en geprikt. Wanneer ziekenhuizen inzetten en huisarts en GGD maximeren.

5. Update van vorige week maken. 5.1.2e maakt update.

- Kleinschalig BioNTech/Pfizer in andere landen: wat zijn implicaties daarvan, spillage 30%, geen GMP,...
- MVWS meenemen in hoofdkeuze inzet BioNTech/Pfizer in kleinschalige setting en ook dat vastleggen. 17:30
- LHV doet opnieuw ledenraadpleging ma 4-1

6. TK en COM:

- Di 5/1 debat. Daarvoor brief, beschrijven van indicatieve uitrol. Ma 4-1 vroeg brief uit (irt LHV)?
- Nagaan of we bewonerstraject al eerder kunnen communiceren in tijdlijn?
- Update routekaart, maandag mee TK.
- Deze week: Verhalen vertellen wat we aan het doen zijn.
- Huiswerk: kunnen we bewijs voor succes leveren. Bijv. dan zoveel mensen gevaccineerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

RIVM

Postbus 113720 RA Bilthoven

T: +31 (0)6 5.1.2e | Kamer U.flex | www.rivm.nl

Aanwezig 5.1.2e

Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven