

Deadline	Thema	Actie	Trekker	Opmerkingen	Kleurcode	Kolom1
Dag vs. week	Onder welk thema valt dit?	Welke actie moet er voltooid worden?	Wie is verantwoordelijk?	Voor overige zaken	Groen = gaat goed Geel = bijstelling nodig Rood = escalatie	Wat moet er gebeuren om groen te worden?
Beveiliging						
1-12-2020	Beveiliging	Stappenplan van de beveiligingswerkgroepen af	5.1.2e (RIVM) 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (VWS)	Directeurenoverleg 1ste week dec		
1-12-2020	Beveiliging	Uitwerking Dreigingsanalyse door NCTV, Politie en beveiligingsconcern VWS	5.1.2e			
4-12-2020	Beveiliging	Opschaling opslaglocatie vaccins en basismaterialen	5.1.2e			
geheim	Beveiliging	Eerste levering basismaterialen (spuiten en naalden) op opslaglocatie	5.1.2e			
7-12-2020	Beveiliging	Concepthandreiking voor de veiligheidsregio's gereed	5.1.2e			
15-12-2020	Beveiliging	beveiligingsregime vallen. Houdt onder andere in dat alle scenario's klaar liggen, dreiging in kaart is gebracht, en ondanks het grote aantal betrokken regio's en overheden de taakverdeling volstrekt helder is en de capaciteit op orde is.	5.1.2e			
Communicatie						
8-12-2020	Communicatie	Publiekscampagne	5.1.2e	Minister wil TK volgende week informeren tijdens begrotingsbehandeling over wanneer campagne van start gaat. Dus dan moeten de hoofdlijnen rond zijn.		
	Communicatie	Monitoren Q's tbv Q&A's voorbereiden	5.1.2e			
	Communicatie	Maatschappelijk: dialoog en desinformatie	5.1.2e	Opstellen narratief en brondocument		

Deadline	Thema	Actie	Trekker	Opmerkingen	Kleurcode	Kolom1
					Groen = gaat goed Geel = bijstelling nodig Rood = escalatie	Wat moet er gebeuren om groen te worden?
Dag vs. week	Onder welk thema valt dit?	Welke actie moet er voltooid worden?	Wie is verantwoordelijk?	Voor overige zaken		
	Communicatie	Afstemming met RIVM over communicatie voor professionals	5.1.2e met 5.1.2e (RIVM)			
	Communicatie	doelgroepen met kernboodschappen	5.1.2e	N.B. Ambassadeurs.		
	Communicatie	parlementair (voorbereiding persco's e.d.)	5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e	tbv Q&A's		
	Communicatie	Stakeholdermanagement	5.1.2e met oa PG	belangen, wensen en tegenstellingen in kaart brengen van koepel- en brancheorganisaties. Basis voor gesprek om samen te werken		
27-11-2020	Communicatie	Bemensing bespreken met Dco	? Dco			
	Communicatie	Publiekscommunicatie	5.1.2e (Dco)			
	Communicatie	Perswoordvoering	5.1.2e (Cco)	met extra aandacht voor de persco's		
	Communicatie	social media en website	5.1.2e (Dco)			
Monitoring						
	Monitoring	Check bij Lareb of ze klaar zijn om eerder dan januari meldingen van bijwerkingen te kunnen ontvangen	5.1.2e	30/11 overleg met Lareb		
	Monitoring	Checken indien het niet vervroegd kan worden, hoe dan toch klaar om evt meldingen te ontvangen in december	5.1.2e	30/11 overleg met Lareb		

Deadline	Thema	Actie	Trekker	Opmerkingen	Kleurcode	Kolom1
					Groen = gaat goed Geel = bijstelling nodig Rood = escalatie	
Dag vs. week	Onder welk thema valt dit?	Welke actie moet er voltooid worden?	Wie is verantwoordelijk?	Voor overige zaken		Wat moet er gebeuren om groen te worden?
	Monitoring	Toegang Lareb tot BSN gegevens van melder bijwerkingen	5.1.2e	loopt, ism CBG en WJZ		
	Monitoring	Koppelen Lareb aan Communicatie traject		moet nog gebeuren		
	Monitoring	Checken of Lareb al begroot is en toegezegd of opdracht al gegeven en handtekening onder plan van VWS		Projectplan ontvangen 24/11. Beoogd input/bespreking uiterlijk 30/11, indien in subsidieplan 01/12?		
	Monitoring	Aansluiting internationaal				
Opslag						
	Opslag	Bestellen van droogijskisten	RIVM	Afhankelijk van besluit over gekoeld ipv bevroren		
2-12-2020	Opslag	Analyse van wat is er allemaal nodig aan materiaal, wat hebben we daarvan al, en wanneer wordt het geleverd. O.a. koelkasten en pipetten.	RIVM			
	Opslag	Plan voor uitvoering bevroren bij -80 graden vs. koelkast (waarbij het vaccin binnen 4 dagen gezet moet worden)	RIVM	Na vorming plan moet besluitvorming komen over bevroren bij -80 graden vs. koelkast (waarbij het vaccin binnen 4 dagen gezet moet worden) (verant: DGV)		
	Opslag	Een beschrijving van de verantwoordelijkheid van de uitvoerder, en wat kunnen wij meegeven aan handvatten aan bv. een huisarts voor het inschatten van de aanvraag	PG/RIVM?			
	Opslag	hoe centraal (bij het RIVM) informatie en registratie bijhouden	RIVM			
	Opslag	wat kunnen we doen om mogelijke vertraging in orders te voorkomen (gegevens van huisartsen nodig en een callcentrum waar zowel orders binnenkomen maar ook nagebeld wordt naar de uitvoerders)	RIVM			

Deadline	Thema	Actie	Trekker	Opmerkingen	Kleurcode	Kolom1
Dag vs. week	Onder welk thema valt dit?	Welke actie moet er voltooid worden?	Wie is verantwoordelijk?	Voor overige zaken	Groen = gaat goed Geel = bijstelling nodig Rood = escalatie	Wat moet er gebeuren om groen te worden?
	Opslag	voorstel voor bv. het leveren van een bepaalde hoeveelheid vaccins (x% van geleverde vaccins) waarna huisarts vervolg leveringen zelf aanvraagt? Of hoe anders omeaan met het	RIVM			
	Opslag	Nagaan EU joint procurement naalden	5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e		
	Opslag / communicatie	Afspraken maken over detailniveau in communicatie naar de pers over bv. #koelkasten	RIVM/Dco (woordvoerders)			
Overig						
2-12-2020	Overig - Aankoop	Sturen Kamerbrief Moderna vaccin	5.1.2e			
2-12-2020	Overig - Aankoop	APA CureVac				
	Overig - Aankoop	Besluiten of we nog extra contracten willen afspreken naast de huidige 6 leveranciers	5.1.2e	Via een beslisnota		

Deadline	Thema	Actie	Trekker	Opmerkingen	Kleurcode	Kolom1
Dag vs. week	Onder welk thema valt dit?	Welke actie moet er voltooid worden?	Wie is verantwoordelijk?	Voor overige zaken	Groen = gaat goed Geel = bijstelling nodig Rood = escalatie	Wat moet er gebeuren om groen te worden?
27-11-2020	Overig - Parlementair	Motie Segers	5.1.2e	Naar aanleiding van overleg afgelopen vrijdag contact gehad met 5.1.2e van de GR (Commissie Ethiek en Recht). Zij geeft aan dat er al een spoedopdracht voor hen ligt wat er aan raakt (opstellen ethische kaders testen en sneltesten). Er ligt nu een nota voor de minister met het voorstel om deze opdrachten te combineren. UPDATE: MVWS heeft voorkeur voor 2 separate producten, deadline februari, maar liever al januari.		
z.s.m.	Overig - Parlementair	Wiebes	5.1.2e gaat afspraak inplannen	GR in positie stellen om advies uit te leggen aan Wiebes. Wiskundig onderlegt iemand sturen. Maar NB: we gaan niet herberekenen. VWS/RIVM sluit aan. Samenloop vaccineren, testen maatregelen hebben we een groepje voor. Nog kijken of daar OMT advies over kan geven. 5.1.2e geeft aan dat we eerste lijnen al voor 8 december kunnen presenteren, zodat we dat in aankomende debat al plek kunnen geven. Oftewel: een eerste inleiding, maar nog geen volledig verhaal.		
	Overig - Parlementair	WIZ notie dwang/drang (motie Wilders)	5.1.2e	Aansluiting vinden met strategieclub en motie ethisch kader. BZK heeft aangeboden graag mee te denken op dwang en drang en grondrechten 5.1.2e		Duidelijkheid verkrijgen wie er verantwoordelijk voor wordt, wie betrokken worden en welke lijn aangehouden wordt.
	Overig - Parlementair	Wat doen we met in het buitenland wonende NI-ers	5.1.2e	Lijn van 5.1.2e is voor COVID-19 vaccinatie zoveel mogelijk beleid van RVP aanhouden, moet voor COVID nog wel worden gekeken of het technisch haalbaar is en een besluit op komen.		Met RIVM bespreken of lijn van RVP aangehouden kan worden en vervolgens besluit voorbereiden.
	Overig - Parlementair	Discussie 60/70 jaar grens vaccinatie				
	Overig - Parlementair	aanpassing besluit Wpg	5.1.2e	5.1.2e bezig met wijziging besluit WPG irt HPV, COVID gaat mee in deze wijziging. WIZ neemt traject in latere fase over.		

Deadline	Thema	Actie	Trekker	Opmerkingen	Kleurcode	Kolom1
Dag vs. week	Onder welk thema valt dit?	Welke actie moet er voltooid worden?	Wie is verantwoordelijk?	Voor overige zaken	Groen = gaat goed Geel = bijstelling nodig Rood = escalatie	Wat moet er gebeuren om groen te worden?
z.s.m.	Overig - Bewindspersonen	Aan minister voorleggen of hij op werkbezoek wil bij de EMA ivm de aanstaande beoordeling van vaccins. Risico: je wilt niet uitstralen dat de Minister de EMA komt beïnvloeden. Had dan eerder moeten, of nadat de eerste beoordelingen zijn afgeleverd.				
Week van 30 nov- 4 december en anders week erop als het niet lukkt	Overig- intern	Aparte bijeenkomst met de directies n.a.v. BTC-19 overleg	5.1.2e			
z.s.m.	Overig- intern	SG stelt voor om een BTCb bijeen te roepen om te inventariseren welke directies nog moeten meedoen in vaccinatie team en waar eventuele blinde vlekken zitten.				
1-12-2020	Overig- Financiën	RIVM komt met offerte				
Doorlopend	Overig - informatie	Uitvraag vaccinstrategie in andere Europese landen	5.1.2e	Op 4 december is een laatste update aangeleverd		
Registratie						
	Registratie	Wekelijkse update van het uitbouwen van de huidige 1.0 versie naar de applicatie die je wilt hebben	5.1.2e	Agenderen in het strategische overleg (wekelijks update overleg)		
	Registratie	Medewerking aan registratie opnemen in de principeovereenkomst met uitvoerende partijen	PG 5.1.2e	PG schrijft principeovereenkomst, PDC-19 leest mee op registratie		
	Registratie	5.1.2e vragen als adj. voorzitter voor het overleg over het registratiesysteem	5.1.2e	en zo nodig DGV		
	Registratie	Inzicht in vaccinatiegegevens (vaccinatiebewijs)	RIVM (5.1.2e)	Nav struugroep crisisberaad maakt RIVM een nieuwe prioritering en belpunten. Op korte termijn gesprek over de IV aspecten, ism Nictiz		
z.s.m.	Registratie	Opdrachtbrieven voor registratie	5.1.2e	RIVM komt met input voor opdrachtbrief zodra helder is wat gekozen route wordt en wat daarvoor nodig is		
	Registratie	Besluit over vaccineren azielzoekers	5.1.2e	nav besluit om azielzoekers te vaccineren moet MVWS aan MJenV verzoeken om het medische beleid in te voeren waarna MJenV opdracht kan geven aan COA tav		

Deadline	Thema	Actie	Trekker	Opmerkingen	Kleurcode	Kolom1
Dag vs. week	Onder welk thema valt dit?	Welke actie moet er voltooid worden?	Wie is verantwoordelijk?	Voor overige zaken	Groen = gaat goed Geel = bijstelling nodig Rood = escalatie	Wat moet er gebeuren om groen te worden?
	Registratie	Wekelijks in overleg met DGV terugkomen op registratieproces	ophalen door 5.1.2e			
z.s.m.	Registratie	Probleem: LHV wil geen gegevens leveren aan RIVM, missen de juridische basis daarvoor.	5.1.2e samen met 5.1.2e en 5.1.2e			
z.s.m.	Registratie	notitie over ongedocumenteerde ingezetenen voorleggen aan Minister	5.1.2e heeft ministerde nota op 4 dec meegegeven	O.a. n.a.v. contact met Aboutaleb. Minister is akkoord met nota. Wel een opletpunt tav ongedocumenteerden. Hoe die te identificeren en uit te nodigen?		
Toedeling						
15-1-2021	Toedeling	Als in later stadium meerdere vaccins tegelijk beschikbaar zijn – uitleg bij (geen) keuzevrijheid burger	Toepassingsadvies GR?	In dit geval, factsheet maken door communicatie		
8-12-2020	Toedeling	Nadere uitwerking van de prioritering maken	VWS			
8-12-2020	Toedeling	cijfers van aantallen per doelgroep	RIVM i.s.m. VWS (wie?)			
z.s.m.	Toedeling	voorleggen aan Min definitie in aantallen doelgroep kwetsbare bewoners	5.1.2e en 5.1.2e hebben notitie opgesteld. Nu aan MT PDC-19 om te delen met DGV en Minister			
	Toedeling	Kwaliteitscheck en daarnaast papieren dossiers in orde maken (kost 1 dag) van toelating vrijgegeven vaccins	RIVM	Toelating vrijgeven vaccins. NB: vrijgifte van vaccins loopt parallel aan de registratie (en loopt dus iig niet door ná registratie)		

Deadline	Thema	Actie	Trekker	Opmerkingen	Kleurcode	Kolom1
Dag vs. week	Onder welk thema valt dit?	Welke actie moet er voltooid worden?	Wie is verantwoordelijk?	Voor overige zaken	Groen = gaat goed Geel = bijstelling nodig Rood = escalatie	Wat moet er gebeuren om groen te worden?
4-12-2020	Toedeling	Onderzoeken alternatief 'prikstraten' kwetsbare ouderen (ipv via de huisarts)	VWS (PDC-19/PG) in afstemming met uitvoerders (RIVM/GGD'en, etc)			
8-12-2020	Toedeling / communicatie	communicatie over random verdeling irt keuzevrijheid burger	VWS (wie?)			
	Toedeling	Aanpassing van de HISsen zodat subselectie boven de 60 alleen mogelijk is op basis van leeftijd	5.1.2e			
Einde week 7-11 december	Toedeling	Het CBG heeft de bevoegdheid om aan een bedrijf toe te staan dat tijdelijk een verpakking/labelling die niet volledig voldoet aan wetgevingseisen wordt gebruikt. Gaat het CBG hier gebruik van maken? Of afwijkingen van de FMD-regelgeving (waaronder de 2D-matrix codering op de verpakking om vervalsingen tegen te gaan) ook onderdeel kunnen zijn van zo'n besluit tot afwijkende verpakking wordt nagegaan. Ook in overleg met – onder meer – de IGI. Ook wordt onderzocht of in EC-verband nog iets gedaan wordt om de (eerste) vaccins te ontheffen van de FMD-gerelateerde verplichtingen.	5.1.2e			
Transport						
30-11-2020	Transport	Of afwijkingen van de FMD-regelgeving (waaronder de 2D-matrix)	5.1.2e	RIVM		Bijstand bij piekbelasting (bij spoed en korte termijn) vervoer en/of opbouwen locaties. Dit kan spelen als komende dagen blijkt dat bijv niet alle huisartsen in het land t zien zitten om te bereiden en toedienen in alle

Deadline	Thema	Actie	Trekker	Opmerkingen	Kleurcode	Kolom1
					Groen = gaat goed Geel = bijstelling nodig Rood = escalatie	Wat moet er gebeuren om groen te worden?
Dag vs. week	Onder welk thema valt dit?	Welke actie moet er voltooid worden?	Wie is verantwoordelijk?	Voor overige zaken		
13-12-2020	Transport	kick start van landelijk coördinatiecentrum vaccins	RIVM/Defensie			
13-12-2020	Transport	hulp bij/check op of vraag en aanbodsysteem op orde is (en alle benodigde randvoorwaarden rond: van adreslijsten tot locatie en bemensing)				
	Transport	Back-up plan vormgegeven voor levering van grens tot opslaglocatie	RIVM	Neerleggen bij leverancier, zo nodig ism met ons vormgeven. Noodscenario communicatie		
	Transport	Beantwoording uitvoeringsvragen van transporteurs	RIVM	Indien nodig opschalen naar strategisch (DGV-RIVM) overleg		
	Transport	Voorbereidingen transport Caribische delen Koninkrijk	RIVM, ZICN, DEF	Hulp (via mee uitdenken, evt iets ter plaatse nog nader te bezien) aan RIVM voorbereiding distributie en logistiek Carib.		
	Transport	Adresbestand toedieningscentra	RIVM	RIVM 'grieprik bestand' gebruiken		
	Transport	Iemand verantwoordelijk maken voor communicatie als leveringen te laat komen	5.1.2e (i.s.m. Defensie)	Defensie als verantwoordelijke?		
	Transport	Check of er bij KLM nog wat moet gebeuren	5.1.2e ?			
8-12-2020	Transport	Actuele leveringschema van leveranciers opvragen	5.1.2e			
	Transport	Overzicht welke vaccins hoe worden geleverd	5.1.2e RIVM			
Uitvoering						
* BWP-overleg 04/12: voorleggen contouren nieuw narratief (NN) * Catshuisoverleg 06/12: idem * DOCC 07/12: afzegening contouren NN * ACC 08/12: idem * MCC 08/12: besluitvormend	Uitvoering	Opdrachtbrief voor RIVM van VWS formaliseren m.b.t. strategie vaccineren, testen en maatregelen	5.1.2e	RIVM levert binnen een week tekst voor brief; (5.1.2e 5.1.2e zet uit)		

Deadline	Thema	Actie	Trekker	Opmerkingen	Kleurcode	Kolom1
					Groen = gaat goed Geel = bijstelling nodig Rood = escalatie	Wat moet er gebeuren om groen te worden?
Dag vs. week	Onder welk thema valt dit?	Welke actie moet er voltooid worden?	Wie is verantwoordelijk?	Voor overige zaken		
z.s.m. schema met 'benodigde afspraken' en hoe we koersen op 'gereed' (en wat dat vraagt)						
2-11-2020	Uitvoering	Uitvoeringsovereenkomsten (convenanten) sluiten met uitvoerende partijen: Huisartsen, GGD-en, bedrijfsarsten, verpleeghuizen	VWS (PG); 5.1.2e	Opstellen principeovereenkomst, met daarin iig belang van werving genoeg capaciteit om te kunnen prikken, aangevuld met specifieke uitwerkingpunten per partij. Deze aanbieden aan partijen via brief DGV met daarin verzoek om akkoord		
	Uitvoering	Uitvoeringsprotocollen bovengenoemde partij om details van uitvoering vast te leggen	RIVM	RIVM organiseert daartoe uitvoeringsoverleggen - eventuele dilemma's koppelt RIVM terug aan dit strategische overleg - RIVM verzoekt VWS om juridische hulp - RIVM organiseert (vanuit intern) extra capaciteit		
	Uitvoering	Organiseren 'reserve-prikkers' (motie Klaver/Asscher)	5.1.2e MEVA	5.1.2e vraagt MEVA/ 5.1.2e		
	Uitvoering	Kennismaking DGV met koepels (Huisartsen, GGD-en, bedrijfsarsten, verpleeghuizen) partijen	DGV	Daarin meenemen wat partijen nodig hebben wat in de uitvoeringsovereenkomst met VWS moet komen te staan (bv. de rol van het RIVM)		
	Uitvoering	Zijn de locaties klaar, hebben we genoeg PBMs voor prikkers, zijn er ondersteuners	RIVM/PG?			
	Uitvoering	BES/CAS: Wekelijkse update op hetstrategische overleg. Er moet duidelijkheid komen waar we nu staan, wat er nog nodig is en waar nu actie op nodig is	5.1.2e (en vraagt na bij RIVM en ZICN)	Zie update 'Stand van Zaken CAS / BES' (30-11)		Wekelijkse update kan geregeld worden, voor welk moment?
	Uitvoering	Aan RIVM meegeven dat ze in kader van materiaalplan ook met LCH contact hebben. Dit ivm mogelijke tekorten (bijv. aan pipetten)	5.1.2e			
	Uitvoering	Overleg inplannen tussen 5.1.2e en 5.1.2e over vaccinatie migrantengroepen	5.1.2e			
Overleg met de VIG vindt plaats op 16 december	Uitvoering	behoefte aan informatie-uitwisseling door vaccin-leverende bedrijven	5.1.2e	5.1.2e zal tijdens overleg namens VWS het woord voeren		
Juridisch						

Deadline	Thema	Actie	Trekker	Opmerkingen	Kleurcode	Kolom1
					Groen = gaat goed Geel = bijstelling nodig Rood = escaltie	Wat moet er gebeuren om groen te worden?
Dag vs. week	Onder welk thema valt dit?	Welke actie moet er voltooid worden?	Wie is verantwoordelijk?	Voor overige zaken		
Eerste vraag: uiterlijk 4 december	Juridisch	<p>Pregnante uitzoekpunten: 1) VRAAG RIVM § 1.2e : bij veel bewoners (zeker in AVG hoek) is toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger voor vaccinatie van een bewoner nodig. Voor die vraag om toestemming hebben we ook info over vaccins nodig. Die info hebben we nu niet. Daarna kost het 2-3 weken om schriftelijke toestemming te krijgen. Is mondeling ook ok, na te bellen door instelling bij wettelijk vertegenwoordiger (telefonisch met aantekening in cliëntendossier)?</p> <p>2) Mogen artsen / behandelaar ook anderen dan de bewoners vaccineren? Dus in een instelling, ook zorgmedewerkers, of bijv. zelfs de mantelzorgers die een taak op zich hebben genomen.</p>	§ 1.2e (WJZ)			