

**To:** [redacted] [redacted]@rivm.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Sat 11/28/2020 4:18:48 PM  
**Subject:** RE: Afspraken en actiepunten nav gesprek RIVM-VWS voorbereiding covid-19 vaccinatie  
**Received:** Sat 11/28/2020 4:18:48 PM

Ha [redacted]

We hebben nog contact gehad nadat je deze mail verstuurd maar ik heb m nooit beantwoord geloof ik. Staan er nog vragen open? Dan volgende week maar even contact ok?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Postbus 1  
 3720BA Bilthoven  
 +31 (0)6 [redacted]  
 Secretariaat  
 [redacted]@rivm.nl  
 030 [redacted]

**Van:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

**Verzonden:** woensdag 25 november 2020 22:21

**Aan:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

**Onderwerp:** Afspraken en actiepunten nav gesprek RIVM-VWS voorbereiding covid-19 vaccinatie

Dag [redacted] [redacted]

In kerngroep morgenochtend 9:00 zal ik mondeling terugkoppelen uit het overleg afgelopen dinsdag en wil daarna onderstaande mail versturen.  
 Ik heb actiepuntenlijst en samenvattende mails samengevat en relevante acties eruit gehaald en van adressant voorzien. Scheelt leeswerk!

**Aan jullie de vraag:**

- Mis ik afspraken of zijn er inmiddels nieuwe afspraken gemaakt?
- En zijn er afspraken over vertrouwelijkheid gemaakt of is beveiliging bijv. alleen een beperkt/gericht te communiceren onderdeel is? Dan neem ik dat nu en in het vervolg mee...
- En een inhoudelijke vraag van mij: er wordt gesproken over een uitvoeringsoverleg olv RIVM (wekelijks met uitvoerders gezamenlijk)? Voor mij is die nieuw? Dat lijkt die ook te zijn? Wie pakt die op? [redacted] ben jij daar trekker van? Kunnen jullie die duiden?

Alvast dank,

Groet, [redacted]

Beste allemaal,

Dinsdagavond was er overleg tussen VWS en RIVM om afspraken te maken over wat er de komende weken moet gebeuren en hoe we samenwerken om de implementatie van de covid-19 vaccinatie te organiseren. Centrale vraag was: Stel dat 15 december de eerste levering van 600.000 doses binnenkomt, wat is er dan in de voorbereiding nodig om uiterlijk 1 week later te starten met vaccineren? Dat is de ambitie waar VWS op wil voorbereiden.

Er zijn daar een aantal afspraken gemaakt, die ook voor jullie relevant zijn en ook beantwoorden aan eerdere

vragen.

#### Afstemmingsoverleg VWS:

- Een van de afspraken is dat we in aanloop naar de vaccinaties elke week 2 x met VWS bijeen gaan blijven komen DGV en/of directeur PG, 5.1.2e en 5.1.2e vanuit de vaccinatieteam bij VWS en vanuit RIVM 5.1.2e, 5.1.2e en ikzelf.
- Dit overleg heeft tot doel de voortgang, knelpunten, vraagstukken, communicatie rondom de vaccinatievoorbereiding te bespreken (van transport en opslag, uitvoering en registratie, tot monitoring en communicatie) en van vervolgacties of besluiten te voorzien. Stavaza BES-CAS zal ook onderwerp van gesprek zijn. Wanneer fall back scenario's nodig zijn, worden deze ook met VWS/PG afgestemd.
- → **Heb je vraagstukken, besluiten die in dit overleg besproken moeten worden, meld deze bij 5.1.2e of mij, 5.1.2e** Daarnaast zullen we jullie natuurlijk ook willen bevragen op voortgang en actiepunten!

#### Afstemming uitvoeringspartijen:

- Naast de overleggen die er nu met de uitvoeringspartijen zijn vanuit RIVM en VWS zal er ook een structureel strategisch overleg met uitvoeringspartijen wordt ingericht onder voorzitterschap van de DGV. PG zal kijken hoe LZ en CZ hier ook in betrokken kunnen worden.
- Met het instellen van dit overleg zal er dan op drie verschillende niveaus overleg zijn met de uitvoeringsorganisaties: een strategisch overleg met DGV, daarnaast uitvoeringsoverleg olv RIVM (wekelijks met uitvoerders gezamenlijk) en per 'toediener' ook aparte (bestaande) overleggen (bv. VWS-RIVM-GGD).
- VWS wil de strategische afspraken met uitvoeringsorganisaties over het zetten en voorbereiden van vaccinaties bestuurlijk bestendigen in 'uitvoeringsovereenkomsten' (à la covenant), waar ook medewerking aan registratie onderdeel van zal worden.
- De inzet is dat de details van uitvoering dan in 'uitvoeringsprotocollen' (bijv. de logistieke afspraken) met de uitvoerende partijen vastgelegd worden. **Hiervoor is RIVM – in het overleg met deze partijen – in de lead.**

#### RIVM zal aan de slag gaan met:

- Het maken van scenario's/plan voor de verdeling van # vaccins over toedingscentra a.h.v. de verwachte leveringen (als x aantal vaccin, dan wordt groep y, door partij z gevaccineerd; als er meer vaccin dan is de eerstvolgende groep a door ...etc.). Dit op basis van aantallen doelgroepen in de verschillende vaccinatiegroepen (bekend?) en aantallen prikkers/locaties (bekend?). Op basis van deze keuze kunnen dan ook de partijen die het eerst gaan prikken daarop voorbereid worden en de logistiek daarop voorbereid worden. VWS stelt ook de vraag om na te denken over het scenario: dat meerdere kandidaat vaccins tegelijk beschikbaar komen (randomiseren of anders?) Deadline van deze scenario's 4-12. → **actie 5.1.2e 5.1.2e**
- De opdrachtbrief van VWS aan RIVM, waar RIVM voorzet voor maakt, wordt zsm geregeld → **Actie 5.1.2e**
- Nog uit te zoeken vraag: Hoe houden we zicht op het # gezette vaccins (t.o.v. gedistribueerd & evt. weer opgehaald bij uitvoerende partijen) → **Actie DVP**
- Inventarisatie/Analyse van wat is er allemaal nodig aan materiaal (materiaalplan), wat hebben we daarvan al, en wanneer wordt het geleverd. O.a. koelkasten en pipetten (en afhankelijk latere keuze droogijzervervoercapaciteit). → **Actie DVP**
- Plan voor uitvoering bestelproces, registratie, leverproces van bevroren bij -80 graden vaccin vs. koelkast (waarbij het vaccin binnen 4 dagen gezet moet worden). Op basis van voorstel zal VWS besluit nemen over welke modaliteit het wordt → **Actie DVP**
- Check op adressenbestanden voor levering vaccins → **Actie DVP**
- Organiseren van communicatie/vraagbaak/callcenterfunctie capaciteit rondom logistiek en levering → **actie DVP**

#### Andere relevante afspraken:

- VWS zoekt juridisch uit of zorginstellingen gezien hun personeel kunnen vaccineren.
- VWS tracht meer duidelijkheid te krijgen over actuele/beoogde leveringsschema van leveranciers
- 5.1.2e (DI) zal betrokken worden bij stuurgroepoverleg Registratiesysteem/CIMS.
- VWS gaat na of er nog reserve-prikcapaciteit te organiseren is, om partijen te ondersteunen.
- 9-12 is volgend debat in TK over covid-19 aanpak.

Daarnaast lopen separate projecten op bijv. Communicatie tussen VWS en RIVM en CIMS etc. Die blijven ook voor die onderdelen in de lead. De voortgang zal wel ook in dit overleg aan bod komen.

Voor andere specifieke uitzoekpunten zal ik ook individueel op jullie lijn komen.

Voor de logistiek heeft 5.1.2e DVP al op aantal zaken rechtstreeks geïnformeerd. Zo is er morgen een sessie met Defensie om de logistiek verder na te lopen.

Tot zover,

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

**RIVM**

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T: +31 (0)6 5.1.2e | Kamer 5.1.2e | [www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)

Aanwezig: 5.1.2e

Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven