

Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

**Directoraat Generaal  
Volksgezondheid**  
Programmadirectie COVID19  
Team C

**Bezoekadres:**  
Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
T 070 340 79 11  
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

**Inlichtingen bij**  
5.1.2e

(Senior) Beleidsmedewerker

5.1.2e @minvws.nl

# verslag

Betreft Directeurenoverleg Beveiliging Vaccins  
Vergaderdatum en -tijd 16 november 2020, 13:30-14:30  
Vergaderplaats  
Aanwezig

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e  
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e  
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e  
5.1.2e, 5.1.2e

**Datum**  
16 november 2020

**Aantal pagina's**  
3

*Correspondentie uitsluitend  
richten aan het retouradres  
met vermelding van de datum  
en het kenmerk van deze  
brief.*

## 0. Voorstelronde

5.1.2e van Veiligheidsregio IJsselland en 5.1.2e S 5.1.2e (JenV) zijn nieuw.

### 1. Update vaccinatiestrategie vanuit VWS

Grootste punt in de vaccinatiestrategie is prioritering doelgroepen  
Vrijdag wordt kamer op hoogte gesteld (brief is inmiddels uitgegaan)

### 2. Langslopen 4 sporen beveiliging

N.a.v. het vorige directeurenoverleg is op 10 november de projectgroep  
beveiliging vaccins gestart. VWS coördineert en vanuit het RIVM wordt een  
projectleider aangesteld. Als het meezit deze week.  
Aangesloten in de werkgroep zijn VWS, RIVM, NCTV, JenV, Defensie, KMar, IenW,  
Nationale Politie.

Centrale doel is als volgt: 15 december dienen de taken en verantwoordelijkheden  
omtrent bewaken en beveiligen helder afgestemd en in werking te zijn. Op spoor 4  
is dit de grootse uitdaging.

Naast een centrale werkgroep zijn er 4 onderliggende sporen opgezet die elk  
wekelijks een eigen overleg hebben. Hieronder de sporen. **Dikgedrukt de  
trekkers van elke groep.**

1. Grens – Hub: **NCTV**, JenV, Defensie, IenW, Politie, RIVM, VWS  
 2. Hub: **RIVM**, JenV/NCTV, Politie, lokale Gemeente en Politie, VWS  
 3. Hub – toedienlocatie: **RIVM**, JenV/NCTV, IenW, Politie, VWS  
 4. toedienlocatie: **VR IJsselland**, JenV, NCTV, Politie, RIVM, VWS

**Directoraat Generaal  
 Volksgezondheid**  
 Programmadirectie COVID19  
 Team C

**Datum**  
 16 november 2020

#### Spoor 1. Transport grens – (opslag)hub

- NCTV is trekker.
- Er is een denkkader uitgewerkt door NCTV.
- RIVM: contacten met leveranciers verlopen moeizaam. RIVM heeft met leverancier contact die goed kan leveren
- 3 scenario's: te land, ter lucht, via de zee. Verwachting is dat de zee optie op korte termijn uitgesloten kan worden.

#### Spoor 2.(opslag)hub:

- RIVM is trekker en is scenario 's uit aan het werken
- Vanaf deze week wekelijks overleg binnen dit spoor.
- Locatie opslag vaccins is tot dusver geheim; streven is om dit zo houden. Zie agendapunt communicatie.
- Er zijn back up locaties op komst voor opslag. Verwachting is volgende directeurenoverleg duidelijkheid hierover.
- De AIVD heeft aangeboden alle locaties te bekijken en daar over mee te denken.

#### Spoor 3. Transport hub – toedienlocatie

- RIVM is trekker.
- Start van dit spoor verliep wat stroef ivm boerenprotesten. Vanaf deze week wekelijks overleg binnen dit spoor.

#### Spoor 4. Toedienlocaties

- Veiligheidsregio IJsselland (**5.1.2e**) pakt dit spoor op. **5.1.2e** zal vanuit VR IJsselland aanhaken bij de projectgroep.
- In dit spoor zitten nog de meeste onzekerheden omdat de toedienlocaties nog niet bekend zijn.

### 3. Communicatiestrategie beveiliging

Vooralsnog is als lijn afgesproken dat de opslaglocatie van de vaccins niet wordt gecommuniceerd. Echter, verwacht wordt dat binnenkort de locatie bekend zal raken. Er zullen namelijk veel vrachtwagens (mogelijk met begeleiding) naar de locatie rijden en verschillende pers is al op zoek naar de opslaglocatie. We houden voorlopig vast aan de lijn om niet te communiceren over de opslaglocatie.

VWS en RIVM zetten een overleg op om te werken aan een communicatiestrategie omtrent deze lijn. Hier wordt o.a. besproken of men wenst het 'uitlekken' van de opslaglocatie voor te zijn.

### 4. Overig

Er wordt gevraagd om terugkoppeling van het gesprek ACN – RIVM. In ieder geval voor IenW, maar goed om naar alle deelnemers terug te koppelen.

Transport van de vaccins naar de CAS-BES-eilanden wordt vooralsnog in een separaat project opgepakt.

Transport van een productielocatie in NL naar het buitenland. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid m.b.t. een productielocatie in NL.

NCTV verwacht eind van de week de dreigingsanalyse op te leveren.

**Directoraat Generaal  
Volksgezondheid**  
Programmadirectie COVID19  
Team C

**Datum**  
16 november 2020