



Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) Infra en Functioneel DPV_124

Periode	21-10-2020 t/m 12-11-2020
Projectnummer	V/220038/01/AR
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Infrastructuur, CIMS Functioneel)
Projectleider	5.1.2e 5.1.2e
ProjectStatus	CIMS infra: bouw; CIMS Functioneel: bouw.

Oplegnotities bij de agenda van de Projectstuurgroep d.d. 26 oktober 2020

Bespreking memo DPV_157 fte functioneel en beheer v1.0 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Administratieve ondersteuning 5.1.2e

- Regionale ondersteuning <> Landelijke ondersteuning 5.1.2e
- Werkinstructies
- Administratief beheer aantrekken
- Scholing

Vaccinatiegegevens 5.1.2e

- Er is overleg met de HIS leveranciers geweest (op 2 november). Het voorstel om middels Edifactberichten vanuit de HIS systemen uit te wisselen is in dit overleg door de HIS leveranciers en hun achterban afgekeurd. Vervoltraject is een dat HIS leveranciers een impactanalyse doen van de manier waarop gegevens met het HIS uitgewisseld moet worden. Hierover is op 18 november een overleg gepland. Het is niet waarschijnlijk dat er einde van het jaar een koppeling met de HIS leveranciers is. Daarnaast zijn daarmee niet alle HIS leveranciers gekoppeld.
- Met GGD Ghor is 9 november een overleg geweest over uitwisseling van data. GGD Ghor gaf aan niets te doen zonder opdracht van VWS en daarna binnen 8 tot 10 weken gegevens te kunnen leveren.

Consequentie van bovenstaande is een livegang in december zonder koppelingen.

Voortgang

CIMS Infrastructuur

Gedaan:

- Verder configureren van Productieomgeving

- Configuratie SFTP acceptatie en productie. Configuratie is gelukt zonder het Smartmove script te gebruiken
- Voortgang VZVZ koppeling. Verwachting is om in November nog HL7 ping uit te wisselen met VZVZ
- Configuratie van SFTP server is gelukt buiten Smartmove script om.

Te doen:

- HL7 Ping met VZVZ uitwisselen
- In beheer brengen bij SSC Campus van omgeving.

CIMS Functionele inrichting**Gedaan:**

- Sprint 2 verder gebouwd (zie 5.1.2e)
- Module voor Edifact ingericht (Dit was voor HIS systeem. Uiteindelijk wordt deze niet gebruikt).
- BRP gegevens komen waarschijnlijk week 47 binnen en worden dan op productie ingelezen (mits SFTP ook werkbaar is).
- Overleg met HIS leveranciers. Zie agenda.

Ambitie CIMS functionaliteit

Week 51 (halverwege september) een ingericht systeem in productie op te leveren.

- functionaliteit van clientbeheer en registreren vaccinaties
- gevulde stamgegevens (gebruikers, huisartsen)
- Indien mogelijk ook vaccinatieschema's

Te doen:

- Oplevering Sprint2 in acceptatie (18 november)
- Oplevering in productie
- Vulling van productie met BRP gegevens.
- Inleesmodule voor CSV bestanden
- Vulling van productie met BRP gegevens.

Aandachtspunten:

- Zie bespreekpunten

Projectissues

- 20200825: Ordina vraagt om toegang tot beheer via tunnel VPN naar Azurecloud i.p.v. client VPN.
- 20200908: Netwerkozoning en scheiding van omgevingen beschreven (tier 2/3) voor RIVM (incl. Praeventis en CIMS) is niet conform NORA. Dit issue wordt binnen CIMS Infrastructuur opgepakt
- 20200923_2: Binnen Praeventis wordt dezelfde SFTP server voor ontwikkel, test, acceptatie en productie gebruikt. Dit is niet gewenst vanuit security. Gekozen om initieel niet af te wijken van Praeventis (1 SFTP server)
- 20201006_2: Capaciteit en beschikbaarheid van VZVZ-koppeling (LSP) is niet voldoende. Dit issue is belegd bij beheer (5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e).
- 20201021_1 Onduidelijk bij wie het beheer van dit script ligt. Dit issue is overgedragen aan 5.1.2e
- 20201112_1 Vanuit Zorgverlenersportaal is er groot tijdsbeslag op Oracle kennis gelegd. Alle data van zorgverlenersportaal in CIMS. Als maatregel zijn er meer uren van leaddeveloper aangevraagd. Vanuit DVP Praeventis is dit geen probleem. Ook vanuit leverancier Ordina is dit geen probleem. Ligt momenteel bij inkoop IUC.

Aandachtspunten/Afwijkingen	Voorstel Acties
CIMS Infrastructuur	

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

CIMS Functionele Inrichting	
Koppelingen worden niet opgeleverd (zie agendapunt)	Besluit door producteigenaar CIMS.