



GGD GHOR Stuurgroep 'Oplossing 2 (IZB) app.'

Datum: 03 augustus 2020 14:00

Locatie: Webex

Verslag: [5.1.2e] & [5.1.2e]

Aanwezig:

- [5.1.2e] GGD Haaglanden
- [5.1.2e] VWS
- [5.1.2e] GGD GHOR Nederland
- [5.1.2e] GGD Rotterdam
- [5.1.2e] VWS
- [5.1.2e] GGD GHOR Nederland
- [5.1.2e] VWS
- [5.1.2e] VWS

Afwezig (vakantie)

- [5.1.2e] VWS
- [5.1.2e] GGD GHOR Nederland
- [5.1.2e] der Wiel VWS
- [5.1.2e] GDD Fryslân

1. Welkom en opening

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet iedereen welkom.

[5.1.2e] geeft aan vanaf 10 augustus op vakantie te zijn. Hierop nemen [5.1.2e] en [5.1.2e] de taken tijdelijk over.

[5.1.2e] vraagt aan de stuurgroep of er nog opmerkingen zijn over de notulen van vorige week;

- Geen opmerkingen vanuit de stuurgroep

2. Aanpak en realisatie Oplossing 2 (IZB) app

De huidige stand van zaken omtrent de realisatie wordt besproken. [5.1.2e] geeft een update. Het verkenningsrapport van DICTU wordt verwacht einde van de avond op 3 augustus. Dit rapport is gericht op de technische uitwerking van de applicatie. Op basis hiervan moet er een verdere uitwerking met inbegrip van de andere aspecten omtrent de app (o.a. communicatieplan, adoptie, etc.) plaats vinden. Eind deze week moet er dan een idee over de verdere aanpak zijn, die kan worden besproken in de stuurgroep (*actie*).

Opmerkingen over 'processtappen naamgeving'

- [5.1.2e] Dit document is meegestuurd met de stukken van deze vergadering, wat wordt hier nog verder meegedaan? [5.1.2e] dit zal meegenomen worden in de algemene aanpak. [5.1.2e] geeft aan dat uit eerdere ervaringen is gebleken het belangrijk is om hier vroegtijdig mee te beginnen, vandaar dat hier nu al stappen in worden gezet.



3. 1e Terugkoppeling doelarchitectuur en planning beslissingstraject

De huidige stand van zaken over de technische architectuur vanuit DICTU wordt besproken.

- De vijf functiegroepen zijn besproken en akkoord bevonden door DICTU. DICTU geeft aan te denken aan Q4 voor de oplevering.
- Koppeling tussen back-end en HPZone ook onderdeel van het verkenningstraject
- 5 augustus worden de ontwerpprincipes besproken met werkgroep 2 en DICTU.

Vraag van 5.1.2e: is er ook al gekeken naar de financiering van het project?

- 5.1.2e geeft aan dat dit pas concreet kan worden gemaakt nadat duidelijk is wat er precies gemaakt gaat worden. Na het rapport wordt totaal plaatje opgesteld. Hierin zullen ook de kosten worden besproken

Vraag 5.1.2e is het al duidelijk wie de kosten van de realisatie van Oplossing 2 gaat financieren?

- 5.1.2e geeft aan dat hiervoor geen apart fonds is binnen de GGD'en. Er is vanuit VWS en GGD eerder besloten dat VWS de kosten op zich zal nemen met betrekking tot de bestrijding van de COVID-19. Vanuit GGD GHOR moet dan ook worden aangegeven dat Oplossing 2 ook hieronder valt.
- 5.1.2e legt deze vraag ook voor aan het programmteam (**actie**)

4. Bespreken reactie op 'advies 5' van de begeleidingscommissie

De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over de reactie die is opgesteld voor "advies 5"

- 5.1.2e geeft aan dat de titel van het stuk verwarring kan veroorzaken, kan dit worden aangepast?
- 5.1.2e geeft aan dat de reacties van werkgroep 2 ook zijn meegenomen in het document. 5.1.2e bedankt de leden van werkgroep 2 voor hun toevoegingen.
- 5.1.2e geeft aan dat het niet duidelijk is welke documenten is waarop de begeleidingscommissie zich baseert. 5.1.2e zegt toe deze stukken nogmaals te verspreiden, met de vraag die aan de begeleidingscommissie gesteld (**actie**).
- 5.1.2e: wat is nu de huidige scope van de klachtenregistratie? 5.1.2e geeft aan de huidige documentatie hierover ook op te sturen (**actie**).
- 5.1.2e: Het lijkt erop dat het voor de begeleidingscommissie niet volledig duidelijk is wat de inmiddels ingeperkte scope is van de Oplossing 2. 5.1.2e stelt voor dit te verduidelijken d.m.v. een voorwoord toe te voegen aan de reactie op advies 5 (**actie**)
- De reactie wordt verder inhoudelijk behandeld in de stuurgroep afspraak van 7 augustus

5. Rondvraag en Sluiting

De voorzitter vraagt de leden of er nog andere zaken spelen binnen de stuurgroep.

5.1.2e vraagt of het rapport van DICTU wordt besproken door werkgroep 2 op 5 augustus. 5.1.2e geeft aan dat er vanuit VWS eerst de aanpak compleet gemaakt moet worden. Dit wordt het op 7 augustus weer in de stuurgroep besproken. Eventuele resterende vragen kunnen dan voorgelegd worden aan Werkgroep de week erna. (**actie**).

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering om 14.30 uur.



Actielijst

Nr.	Actie	Wie	Afgehandeld op
1.	Terugkoppeling rapport verkenningsfase	5.1.2e	7 augustus
2.	Financiering vraagstuk voorleggen programmteam	5.1.2e	Week 33
3.	Stukken huidige scoping oplossing 2 sturen	5.1.2e	7 augustus
4.	Verkenningsfase delen werkgroep 2	5.1.2e	Week 33
5.	Toevoegen voorwoord aan reactie op Advies 5	5.1.2e	Week 33



Bijlage afspraken tussen VWS en GGD GHOR rondom de realisatie van Oplossing 2 (IZB)

De initiële afspraken zijn vastgelegd in het document Realisatiefase Oplossing 2 (IZB) app, V1.0 dd 10-7-2020 (separaat als aanhang bij deze notulen). De vraag tot realiseren en lanceren van een App is door GGD GHOR gesteld aan de Minister van VWS, daartoe is een Verkenningfase door Dienst ICT Uitvoering van EZK in opdracht gegeven door VWS, met als opleverdatum van een voorstel op 3-8-2020, ter bespreking in de Stuurgroep Oplossing 2 op 7-8-2020.

De drie gebieden waar verdere afspraken gemaakt moeten worden betreffen:

1. Doelarchitectuur: wie levert wat op 3 augustus 2020;
2. Beheer en bekostiging (augustus 2020);
3. Overeenkomst rond realisatie en lancering en overdracht aan GGD GHOR (bij start realisatiefase).