

Gezamenlijke GGD – VWS route naar de lancering

1. Verloop praktijktest
 - a. Belronde op 14 aug onder 5 GGD-en
 - b. Vragen in Q&A afhandelen door [5.1.2e]
 - c. Bezoeken [5.1.2e] aan GGD'en
 - d. Evaluatie enquête onder 5 GGD'en is nog in opbouw
 - e. Verbetering waar nodig van documenten toolkit GGD (incl. implementatiedocument) en e-learning

2. Implementatie in werkproces bij 20 GGD'en
 - a. E-learning actief beschikbaar voor BCO-medewerkers
 - b. Toegang tot de webportal door BCO-medewerkers aandachtspunt in communicatie
 - c. Deelname BCO-contactpersonen in app-groep (BCO-contactpersonenoverleg)
 - d. Vinger aan de pols via belronde VWS (17/18 aug eerste ronde)
 - e. Helpdesk voor burgers gaat via apart 088-nummer ook vragen GGD-mwd beantwoorden (voor 1 september)
 - f. Webinar vw vrijdag (28^{ste}) net als 10 juli (NSPOH)

3. Uitvoeringstoets
 - a. Berenschot gestart 19 aug
 - b. Voor 1 september resultaat

4. Doorwerking vaststelling testbeleid na praktijktest
 - a. OMT-advies vorige week week 24 juli op basis onderzoek RIVM
 - b. Teksten app voor beide uitkomsten liggen klaar

5. DPIA en samenwerkingsovereenkomsten
 - a. Van 5 GGD'en praktijktest hebben 4 getekend, 1 volgt nog. [5.1.2e]
 - b. Op 24 augustus vervolgesprek GGD'en en [5.1.2e] over DPIA
 - c. DPG-raad 25 aug gesprek over samenwerkingsovereenkomsten en DPIA
 - d. Daarna ondertekening door GGD'en zelf

6. Wettelijke grondslag
 - a. Spoedwetprocedure gericht op 1 september of zo spoedig mogelijk daarna (VWS)

7. Evaluatie onderzoek
 - a. 21 aug onderzoeksopzet en aanpak beschikbaar voor GGD [5.1.2e]
 - b. Agenderen in DPG-raad 25 aug? ([5.1.2e])
 - c. Inhoudelijke betrokkenheid vanuit GGD [5.1.2e] bekijkt wie/welk overleg
 - d. Gegevens vanuit GGD voor evaluatie-onderzoek (teleperformance, CoronIT/HPzone). 1 vraag ingevoerd in script en CoronIT, twee vragen volgen nog a.s.a.p. in september ([5.1.2e] [5.1.2e]).

8. Programma van Eisen
 - a. Vastgesteld in [5.1.2e] traceren voor praktijktest (Nogmaals voor lancering... of nu klaar, [5.1.2e] vraagt na)

9. Acceptatiecriteria

- a. Reactie GGD op laatste versie (5.1.2e naar 5.1.2e) gegaan (in lijn brengen met PvE 1.0) volgt de week.

10. Start Publiekscampagne