



GGD GHOR Stuurgroep 'Oplossing 2 (IZB) app.'

Datum: 4 september 2020 11:00

Locatie: Webex

Verslag: [redacted] & [redacted]

Aanwezig:

- | | | |
|---|-------------------|-------------------------|
| • | [redacted] 5.1.2e | GDD Fryslân, voorzitter |
| • | [redacted] 5.1.2e | VWS |
| • | [redacted] 5.1.2e | VWS |
| • | [redacted] | GGD Rotterdam |
| • | [redacted] | GGD Rotterdam |
| • | [redacted] | GGD GHOR Nederland |
| • | [redacted] | VWS |
| • | [redacted] | VWS |
| • | [redacted] | VWS |

Afwezig (vakantie)

- | | | |
|---|------------|-----|
| • | [redacted] | VWS |
|---|------------|-----|

Agenda lid

- | | | |
|---|------------|-----|
| • | [redacted] | VWS |
|---|------------|-----|

1. Welkom en opening

De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur en heet iedereen welkom.

[redacted] vervangt [redacted] eenmalig voor de verslaglegging.

[redacted] neemt vanaf nu ook vast deel aan de vergadering.

2. Verslag 21 augustus 2020

Vaststellen en actiepunten (die niet op de agenda staan) bespreken

Er zijn geen opmerkingen bij het verslag van de vorige stuurgroep.

De actiepunten staan op de agenda

Actie: overzicht belangrijkste punten vergadering DPG-raad ([redacted] en [redacted])

Dat is gelukt.

Het verslag wordt vastgesteld.



3. Aanpak en realisatie Oplossing 2 (IZB) app

Stand van zaken omtrent de App bespreken

Acties:

- *Betrokkenheid GGD West-Brabant (bevestiging) ()*:

Dit wordt bevestigd door .

5.1.2e de App wordt voor de GGD gemaakt dus samenwerking is cruciaal voor de adoptie van de App.

5.1.2e de expertgroep wordt ook aangehaakt: daar zit veel kennis.

: e.e.a. moet nog praktisch worden ingevuld. Maandag starten is een uitdaging. PvA pas net ingevuld op basis van de laatste ontwikkelingen van de afgelopen 48 uur. We moeten snel concreet worden.

5.1.2e nu starten voor de energie en zwaan kleef aan. : duidelijk, mee eens.

5.1.2e de beweging bij VWS is om zelfde energie bij App 2 als bij App 1 te toe te passen.

Maar App 2 is wel kwetsbaarder: dus moet deze degelijk zijn en voldoen aan alle eisen (in het hele traject van informatiefLOW). De App voorkant is voor de burger, de gegevens dienen het BCO proces van de GGD, dat gaan wij samen met de GGD realiseren.

App 1 is een zogenaamde domme app. Die weet niets (van de gebruiker). App 2 wordt slimme app, die wel informatie van de gebruiker bevat. Er komt dus meer veiligheid bij App 2 kijken.

Samenbrengen van aan de ene kant degelijkheid en aan de ander kant 'lean and mean' en snel starten met veel energie.

- *Welke GGD medewerkers zijn nodig voor design sprints , . ontwikkelteam*

Wordt aan gewerkt.

4. Bespreken PvA versie 0.9

Bespreken versie 0.9 van het Plan van Aanpak

: over het proces: we hebben de sporen voor alle activiteiten ingevuld. De laatste 48 uur is het bouwen concreet geworden. Daarom is deze versie van het PvA laat verzonden.

5.1.2e Graag reactie nu en anders na het weekend.

: namens de GGD: het technisch ontwerp: hoe wordt de koppeling met de GGD ontwikkeld? Dat moet duidelijk worden.

5.1.2e de app en de koppeling is van GGD en zal daar gaan beheerd worden, maar dat moeten we eerst organiseren: dus misschien eerst ontwikkelen onder de vleugels van VWS. Maar altijd in opdracht van de GGD.

: ik stel voor dat het PvA pas wordt vastgesteld als dat geregeld is.

5.1.2e denk ook aan het meenemen van de basis architectuur van de GGD.

Actie: dat wordt bilateraal uitgewerkt (,).

Stuurgroep Oplossing2 (IZB) app



Structuur partijen Oplossing 2 (IZB) App

Waar zit welke expertise? (■ en ■) Zie PvA 0.9

MdG: is dat voldoende zo? Is dat duidelijk? Actie: meenemen in de review ronde van het PvA (allen).

5. Financiering Oplossing 2

Status financieringsverzoek GGD bij VWS (■ en ■)

■: ik heb hierover met ■ geschakeld, over de behandeling van de claim voor de financiering bij VWS vanuit de aanvraag bij de afdeling FG.

Er is nu een change in het ontwikkeltraject: de kosten moeten nog geüpdatet worden. Zodra dat duidelijk is wordt het op korte termijn behandeld.

5.1.2e wat is de verwachte doorlooptijd?

■: bij VWS wordt de claim bij financiën van VWS behandeld. Dat gebeurt deze maand. Dan gaan wij met dat verhaal naar het Ministerie van Financiën. Het moet vrij snel kunnen.

5.1.2e wij gaan het grootste deel van de realisatie kosten op ons nemen. Dat zeg ik bij deze toe. Die verantwoordelijkheid neem ik op mij.

Dat is voor risico van het Programma RDO van VWS.

6. Rondvraag en sluiting

De voorzitter informeert of er iets voor de rondvraag is, er zijn geen vragen.

Communicatie naar buiten wordt verzorgd door ■ en ■.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering om 11:17 uur.



Actielijst

Nr.	Actie	Wie	Afgehandeld op
1.	Vaststellen bemensing GGD tbv ontwikkeltraject	■ ■	Week 36/37
3.	Review Plan van Aanpak versie 0.9	Allen	Deadline 8 september
4.	Financiering Oplossing 2 uitwerken/ status claim vaststellen	■ ■	Loopt
5.	Basis architectuur GGD, koppeling GGD systemen verduidelijken	■ ■	Week 37