

Notulen

Overleg SG LCT
 Datum en tijdstip 29 oktober 2020, 16.00 – 17.00 uur
 Locatie Webex
 (Vergadernummer [redacted] – wachtwoord [redacted])

1. Opening en vaststellen agenda [5.1.2e]

Welkom aan nieuw vast lid [5.1.2e]. De [5.1.2e] van de Dienst Testen i.o..
 Vandaag eenmalig uitgenodigd zijn, [redacted] (IG&H namens VWS) en [redacted] (STRIP).

2. Vaststellen notulen [5.1.2e]

Notulen zijn vastgesteld.

3. Mededelingen [5.1.2e]

a. actiepunten

Openstaand lange termijn actiepunt [5.1.2e] met betrekking tot governance. Komt [5.1.2e] op terug.

b. advies LCT aan VWS

Advies LCT aangeboden aan VWS voor het debat. Dit advies miste nog wat antwoorden. Komt later in de vergadering terug.

c. Mededeling van de voorzitter

In de plaat van de minister aan de Tweede Kamer staat dat we een tweede en derde spoor gaan samenbrengen naast het bestaande eerste spoor. Sporen zullen worden aangestuurd onder politieke verantwoordelijkheid minister en GGD, maar de minister heeft tijdens het debat een uitvoeringsmandaat aan LCT gegeven. [redacted] is bezig met een werkstructuur voor het tweede en derde spoor. Er start een taskforce voor spoor 2 volgende week, waar SZW, (arbo)artsen, GGD, etc. zijn aangesloten. Spoor 3 zal daarna worden ingericht.

Gegeven het feit dat het gesprek over het convenant loopt en wat er allemaal wordt georganiseerd met de sporen 2 en 3, sluit ik niet uit dat de samenstelling van de LCT nog wijzigt.

[BLOK 1: reguliere testcapaciteit]

4. Stand van zaken testcapaciteit (stukken volgen na LCT) [Dienst Testen]

a. Wekelijkse update

Actie Dienst Testen i.o.: voetnoot toevoegen commerciële testactiviteiten laboratoria.

Voorstel Dienst Testen i.o.: deze figuur met testverwerkingscapaciteit uitgesplitst per type lab voortaan presenteren. Pooling dan helemaal bovenaan. Zekerheid van de capaciteit van onder naar boven.

Verzoek VWS: apart plaatje voor de pijplijn. Welke extra PCR capaciteit kunnen we in de komende weken verwachten?

Actie: Per 9 november extra capaciteit beschikbaar. Deze wordt volgende week toegevoegd aan de informatie.

b. Update systematiek

Actie: In een volgende sessie een actuelere plaat voor de capaciteit voor prioritaire stromen met bestaande relaties tussen regio en labs. Morgen checkt [redacted] bij [5.1.2e] of haar vraag over de capaciteit voor prioritaire diagnostiek in de regio is beantwoord. Hierbij ook een check bij de counterparts van de regionale GGD.

c. Antwoord op de beleidsvragen VWS aan LCDK

Deze is nog niet verder te specificeren. Missen nog één tijdstempel. Uitslag in coronIT. Volgorde in doorlooptijd. Zijn in gesprek voor feedback bij bepaalde trage laboratoria.

Actie: Volgende week of zoveel eerder als mogelijk een schatting. De minister wil zo snel mogelijk kunnen inschatten wanneer hij kan overgaan tot het testbeleid waar testen zonder klachten met risicoprofiel mogelijk is.

Dashboard testen op verzoek van minister en kamer. Elementen van deze presentatie ook voor dashboard. Dashboard mogelijk simpeler voor publiek ook. Stabiele reeks indicatoren, figuren en grafieken voor elke vergadering.

Actie: Morgen een afstemmingsoverleg met [5.1.2e], [5.1.2e] en [redacted]. Wat is er nodig om deze beleidsvragen te kunnen beantwoorden? Daarbij is het ook belangrijk [redacted] aan te schakelen, want de GGD zijn de laatste schakel naar de burger (terugbellen).

5. Korte terugblik bestuurlijk overleg MVWS – GGD [redacted], 5.1.2e

Terugblik op de actualiteiten en het debat. Ook over testen, regie en de uitvoering van testen. De regie ligt nog in dit gremium. Tweede gedeelte ging over bron- en contactonderzoek.

Dan de koppeling met agendapunt 6. Er is een groepje met 5.1.2e en haar collega's gevraagd om mee te schrijven voor het convenant LCT – Dienst Testen. Dit is GGD'en gevraagd omdat er een interbestuurlijke kant aan zit tussen de minister en de GGD. Daarnaast zullen andere partijen gevraagd worden input te leveren.

Extra agendapunt: Verzoek tot besluitvorming LCH – LCDK [redacted], [redacted]

Korte termijn kijken wat we nodig hebben aan voorwaarden en voor de uitlevering. Eens met de bedoeling. Er ligt een duidelijk opdracht van de minister. [redacted] gaat met LCH en LCDK zoeken naar een proces voor een beslissing.

Wat VWS betreft gaan wij op geen enkele manier antigeentesten uitleveren aan laboratoria. Vragen over Sint-Maarten 18k sneltesten niet via de LCT. Gaat wat te snel.

Terechte vragen over allocatie en prijzen. Nu even niet via het LCT. [redacted] brengt op orde en klopt aan bij [redacted].

[redacted] 5.1.2e: Er zit ook nog een kostenaspect aan. Testen bij GGD'en worden uit het OGZ-budget betaald. Vraag of je dat ook wilt voor het werkgeversdeel. Zijn GGD'en dan straks ook het betaalkantoor voor de sneltesten?

Actie: Punt wordt opgepakt door [redacted] intern en vervolgens met VWS.

[redacted]: Richtlijn over snelteststraten bij werkgevers. Hebben wij zicht op de grootte en hoe gaan we daarmee om totdat de registratie geregeld is.

[redacted] is bezig met haar taskforce in spoor 2. Misschien ook accepteren dat het voor nu nog niet gereguleerd is. Dat er straks zo snel mogelijk wèl regie is en richtlijnen zijn.

6. Governance [redacted] 5.1.2e

a. Brief organisatiebesluit (bijgevoegd)

b. Convenant

Zie agendapunt 5

Extra agendapunt: RIVM onzekerheidsanalyse testvraag (bijgevoegd)

[redacted] en [redacted] lichten de nieuwe plaat toe. Nieuw aan deze plaat is de "pluim" die de onzekerheid van de schatting op basis van luchtweginfecties weergeeft. Gaan we een zwaar griepseizoen tegemoet? Die schatting is nu nog heel onzeker, maar is in december al beter te maken. Het grootste verschil met de eerdere vraagprognoses is dat de pluim uitgaat van wat GGD de piekbelasting noemt, terwijl het RIVM uitgaat van gemiddelden.

Deze plaat zal belangrijk worden voor de sturing en de beantwoording van een aantal beleidsvragen. De druk om beleidsbeslissingen te nemen is enorm. Kunnen niet wachten tot december.

Actie: Op zeer korte termijn actualiseren van de vraagkant van de plaat met RIVM en GGD en de aanbodkant van de plaat met Dienst Testen en GGD. Hierbij heeft [redacted] zijn diensten aangeboden.

Voorstel: Mogelijk de RIVM wolk en de piekwolk scheiden om een beter beeld te krijgen van de verschillende scenario's die zijn uitgewerkt.

[redacted]: Schema is zowel een feitelijke weergave als een inschatting. Uiteindelijk komt de vraag van sturing. Welke conclusies trek je uit deze informatie? Onderscheid tussen 'worst case' en verwachting. Niet in één plaat.

[BLOK 2: sneltesten en innovatieve testmethoden]

7. Update stuurgroep sneltesten [redacted]

a. Stand van zaken

- i) Werkgroep LAMP
- ii) Werkgroep antigeentesten
- iii) Werkgroep innovatieve testmethoden
- iv) Werkgroep samenwerking bedrijfsleven
- v) Werkgroep STRIP [redacted]

De eerste robot zal 2 nov geïnstalleerd worden in Veldhoven. Deze moet worden ingericht door een Zwitsers bedrijf. Daarna moet de robot 4 validatiefases doorlopen. Verwachting is dat de robot medio januari naar schatting 20.000 testen per 24h kan analyseren.

b. Gevraagde besluiten LCT

[REDACTED]

Voorstel: Plaatsing 2x PAMM, 3x Sanquin. Geen winstbeogende stichtingen.

Opties voor andere locaties worden nog afgewogen. Robots kunnen heel veel andere interessante dingen doen.

Gevraagd besluit: Kan de LCT positief adviseren over de aanschaf van vijf robots die elk 20.000 testen per dag kan analyseren?

De 5.1.2e geeft aan geen (schriftelijke) bezwaren te hebben ontvangen van de leden van de stuurgroep Sneltesten. Kunnen wij dit aanbieden aan de minister als LCT? Geen bezwaar, dan kan de 5.1.2e overgaan tot het verstrekken van een positief advies. Dit geldt tevens voor de opdracht voor de thans lopende pilots in Veldhoven en met de GGD.

Besluit: De voorzitter zal namens de LCT een positief advies aan de minister aanbieden.

8. Rondvraag en sluiting

-