

Notulen

Overleg SG LCT
 Datum en tijdstip 3-12-2020, 15.00 – 16.00 uur
 Locatie Webex
 (Vergadernummer [REDACTED] – wachtwoord [REDACTED])

1. Opening en vaststellen agenda

5.1.2e

Vastgesteld

2. Vaststellen notulen

5.1.2e

Opmerkingen van [REDACTED] worden verwerkt. Verder vastgesteld.

3. Mededelingen

5.1.2e

a. Actiepunten

b. Convenant

Juridisch de punten op de i. Naar verwachting is dat maandag of dinsdag af. [REDACTED] vraagt of het niet eerder kan.

Actie: [REDACTED] en [REDACTED] hebben daar nog contact over.

c. STRIP robots

Er zijn nog wat technische en juridische punten voordat deze robots besteld worden.

d. Overleg koepels Nederlandse laboratoria en leveranciers

Morgen overleg met Nederlandse laboratoria. Als er zaken in dat gremium moeten worden besproken, dan kan men dat aangeven.

e. Regiegroep DOT

5.1.2e

(GGD Fryslân) noemde dat een bredere scope (ICT, testen en vaccineren) mogelijk beter passend zou zijn. Binnen VWS zal worden bekeken hoe vaccinaties hierbij betrokken kunnen worden. Als de scope verbreed wordt, is het mogelijk dat de escalatieoptie niet in de LCT ligt, maar bij een bestuurlijk overleg. [REDACTED] overweegt de input en komt met een nieuwe opdrachtomschrijving en naamgeving.

[REDACTED] vraagt of Dienst Testen in dezen betrokken zou kunnen worden.

Actie: Dienst Testen zal betrokken worden.

Agendapunt: Volgende week een aanpassing op de opdrachtomschrijving.

f. Communicatie mijlpalen

Vanaf medio december zal er een campagne starten om de testbereidheid te verhogen. Ook hebben we de grens van 100k testcapaciteit geslecht en komt er vrijdag een link online van de opbouw van Arnhem/Nijmegen.

Actie: [REDACTED] deelt de link.

4. Stand van zaken testcapaciteit

[Dienst Testen]

a. Cockpit Testketen

Met betrekking tot de ademtest zal er bekeken moeten worden hoe deze zal worden ingezet. Inzet is afhankelijk van uitspraak van het OMT en het verkrijgen van een CE-markering. De inzet van de ademtest is ook onderwerp van gesprek in het Trilat.

Agendapunt: Een notitie over de inzet van de ademtest in de (XL)-teststraten zal volgende week worden besproken.

b. Inschatting testvraag reizigers uit risicogebieden

Gevaagd besluit: Adviseren over het verruimen van het testbeleid met reizigers uit risicogebieden per 15 januari.

Gezien de prognose van het ministerie van I&W en de testcapaciteit is het vooradvies dat dit mogelijk lijkt te zijn met deze aannames. Enkele voorwaarden zijn de realisatie van de verruiming van het testbeleid met mensen zonder klachten uit BCO en/of Coronamelder. Het effect hiervan is naar verwachting rond 14 december zichtbaar. Het kunnen gebruiken van antigeentesten voor deze doelgroep is zeer wenselijk, gezien de hoge kosten van het callcenter en het gemak in de uitvoering. Mochten de doorlooptijden te snel toenemen, dan moet de verruiming worden uitgesteld. Voorstel is om medio december te evalueren.

Besluit: Voorlopig positief advies voor de verruiming van het testbeleid met reizigers zonder klachten uit risicogebieden op dag 5 per 15 januari.

70% testbereidheid lijkt een hoge schatting gezien de algemene testbereidheid. Is het mogelijk om de gedragsunit van het RIVM te vragen onderzoek te doen naar hoeveel mensen uit deze doelgroep zicht laten testen? In de volgende rond, wanneer reizigers zich kunnen laten testen, zullen vragen gericht op reizigers worden toegevoegd.

c. GGD aanbesteding en tariefstelling

Conform de afspraken in het convenant zal de Dienst Testen overgaan tot het contracteren van de huidige contractlaboratoria van zorginstellingen en GGD'en die nu al een bijdrage leveren aan de testcapaciteit voor alle testen op covid-19. Daarmee kunnen de regionale GGD'en overgaan tot aanbesteding van laboratoria voor hun reguliere diagnostiek. Verzoek om dit goed te communiceren naar de regionale GGD'en, Contractering kan tot gevolg hebben dat bepaalde stromen verlegd worden, maar dit zal in overleg met GGD gebeuren.

Tevens wordt er gekeken naar de tariefstelling voor de verschillende testen. Het streven is om dat in december af te ronden. Ook [] is door 5.1.2e gevraagd hiernaar te kijken. Verzoek om de inzet te bundelen.

5. Stand van zaken stuurgroep trilat []

a. Personeelsbehoefte XL teststraten

De personeelsbehoefte is breder dan enkel de XL teststraten, maar betreft het hele GGD testlandschap. Precieze voorstel staat beschreven in de slides. Het opschalingsmodel bestaat uit een aantal schillen, die samen met de buffer deel uitmaken van het contingency plan. Onderdeel van snelle opschaling is het gebruik op korte termijn van Defensie. Alle schillen zijn regionaal inzetbaar.

Actie: [] legt de aanvraag voor steun van Defensie neer bij [] .

Besluit: Het plan is doordacht en alle leden zijn akkoord. Complimenten zijn op zijn plaats.

6. Update stuurgroep sneltesten en innovatieve testmethoden []

a. Gevraagde besluiten met positief advies stuurgroep sneltesten

i. Verzoek om financiering validatiestudie antigeentest 'Spartacus'

ii. Verzoek tot uitleveren testen validatiestudie verpleeghuizen

Besluit: beide akkoord.

iii. Update triagenotitie

Eerst een ijkpunt medio december. Mogelijk kan dat leiden tot een advies tot afschaf voorrangslaantjes.

b. Bespreekpunten

i. Afronding validatiestudies (nazending)

Doel is om in december alle validatiestudies af te ronden. Dat zijn met name 1) ademtest voor asymptomaten, 2) validatie in verpleeghuissetting (Spartacus) en 3) speekselafname en thuisafname. Verwachting is dat 1 en 2 voor januari afgerond zijn en 3 kan mogelijk iets langer duren.

Donderdagmiddag is tevens de versnellingstafel voor de productie van de ademtest.

Actie: Volgende week meer informatie over de uitkomst hiervan.

ii. Levering BD + Abbott []

Er is een tweede aanbestedingsronde gestart. Daar zijn enkele producenten van antigeentesten uit de eerste en tweede validatieronde voor geselecteerd op basis van transparante inkoopvoorwaarden. Aanleiding voor dit memo is de uiting van ongenoegen door de werkgroep antigeen over uitsluiting van twee producenten. Echter zijn de inkopers van mening dat Abbott en BD zichzelf hebben uitgesloten omdat zij niet aan de inkoopvoorwaarden wilden voldoen.

Er is een verschil in hanteerbaarheid en dus een verschil in geschiktheid in de verschillende sporen. Het voorstel is om bij de mini-competitie deze gebruikerswensen in de verschillende sporen mee te nemen.

Wanneer het gebruik van speeksel een voorwaarde is, dan zal er in zijn geheel een nieuwe aanbestedingsronde moeten starten omdat dit niet meegenomen is in de initiële tender.

7. Rondvraag en sluiting

Grootschalig testen zal op zeer korte termijn media-aandacht verkrijgen.

Met EZK is er een gesprek gaande over de fieldlabs en hun testbehoefte (kwaliteit en kwantiteit).
Volgende week zal EZK daarover een notitie delen in de LCT.

Actie: EZK stelt met fieldlabs een notitie op voor het LCT inzake de kwalitatieve en kwantitatieve testbehoefte.