



GGD GHOR Stuurgroep 'GGD Contact'

Datum: 8 januari 2021

Locatie: Webex

Verslag: [REDACTED]

Aanwezig:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| • [REDACTED] 5.1.2e | GGD Fryslân, [REDACTED] 5.1.2e |
| • [REDACTED] | GGD Rotterdam Rijnmond |
| • [REDACTED] | VWS |
| • [REDACTED] | GGD GHOR Nederland |
| • [REDACTED] | GGD GHOR Nederland |
| • [REDACTED] | VWS |
| • [REDACTED] | VWS |
| • [REDACTED] | VWS |

Afwezig

- | | |
|---------------------|-------------|
| • [REDACTED] 5.1.2e | VWS |
| • [REDACTED] | GGD Utrecht |

1. Welkom, agenda, verslag, actiepunten

Er zijn geen mededelingen. Het verslag, inclusief de aanvullingen van [REDACTED], wordt vastgesteld.

2. Passage voor kamerbrief 12 januari (voorstel bijgesloten).

[REDACTED] geeft een toelichting bij de passage over GGD Contact voor de kamerbrief.

3. Voorstel doorontwikkeling GGD Contact (voorstel bijgesloten)

We bespreken een voorstel voor de doorontwikkeling van GGD Contact. Hiervoor is een presentatie gestuurd inclusief een aantal vragen aan de stuurgroep. In de presentatie wordt een viertal dimensies beschreven waarlangs we zullen doorontwikkelen.

BESLUIT: We gaan na de praktijktest direct door met het aansluiten van andere regio's aangezien gebleken is dat het aansluitproces nog wel eens wat langer kan duren. Zo voorkomen we later vertraging. We doen dit per GGD met een beperkt aantal BCO's.

We wachten met verdere opschaling naar meer BCO's totdat het aantal geïnfecteerden lager is en totdat er een oplossing is voor de informatieuitwisseling tussen HPZone en Portaal.

ACTIE: We onderzoeken naast de API / RPA-oplossingen ook het scenario dat we functionaliteit uit HPZone implementeren in het Portaal en geen informatieuitwisseling met HPZone implementeren. Hiermee is er dus een derde optie.



4. Concept evaluatie praktijktesten (nota bijgesloten)

Er zal een nota met een evaluatie van de praktijktesten opgesteld worden. Bij deze het concept alvast ter informatie.

5. Presentatie aan DPG Raad

Er zal een presentatie gegeven gaan worden aan de DPG Raad over de voortgang van het project en volgende stappen. ████████ organiseert dit.

6. Rondvraag en sluiting

Geen verdere vragen.



Actielijst

Nr.	Actie	Wie	Afgehandeld op
1.	Ervaring uit praktijktest en verdere uitwerking API / RPA	■	8/1
2.	Agendapunt communicatie voorbereiden	■ / ■	8/1
3.	Verlengen stuurgroep en datum 25 december herplannen	■	8/1
4.	Onderzoek HPZone / Portaal zonder informatieuitwisseling	■	-
5.	Presentatie DPG Raad	■	-