

Verslag 5.1.2e 20 juli 16:00 – 16:30

Aanwezig:	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
	5.1.2e	1.	5.1.2e	5.1.2e		

STAND VAN ZAKEN

5.1.2e licht toe:

Wat komt eraan:

- Testplan van 17 augustus, implementatieplan en communicatieplan Corona Melder verwachten we komende weken.
- Slim testen, 3 stappen vanuit EPI RIVM: literatuurstudie, wat kunnen we nu uit HPzone registratie halen, testen in de praktijk (met de app). Wat betekent dit voor notificaties en handelingsperspectief. Eerst rapport wordt op 3 augustus verwacht.
- Wat betreft handelingsperspectief ligt er nog een complex vraagstuk. De app mag niet geautomatiseerd adviseren dat een ontvanger 14 dagen thuis moet blijven, maar slechts een bericht "houd je klachten in de gaten" heeft niet genoeg meerwaarde voor het individu.

Bij de GGD schuurt het op twee punten:

- Er dienen geen adviezen te worden gegeven buiten de LCI-richtlijnen. De minister heeft ook aangegeven dat als de richtlijnen niet wijzigen, dat de app dan ook niet gaat afwijken.
- Nieuwe richtlijnen worden normaal gesproken afgestemd met het LOI, deze krijgen dan minimaal 2w om te onderzoeken en haalbaarheid te bepalen. Dit proces kan echter niet gevolgd worden vanwege de zeer strakke planning. Daarom kijkt alleen een beperkt aantal artsen mee.

Een grote uitdaging is nu dat de lanceringdatum en het onderzoek door elkaar lopen. Uitgangspunt blijft dat pas het handelingsperspectief kan veranderen op het moment dat de richtlijn wordt aangepast. Tot die tijd kan een app met alternatieve handelingsperspectieven alleen als pilot onderzoek worden beschouwd.

Organisatorische zaken

- Taskforce gedragswetenschappen vergadert om de week komende periode.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e licht toe vanuit Programmadirectie:

Afgelopen week is er besluitvorming geweest over komende periode:

- Praktijkttest vanaf 17 augustus, 2 weken.
- Grote brokken werk:
 - o Technische kant: nu met andere technische leverancier voor back end, vanwege de grote uitdagingen waar de belastingdienst op dit moment voor staat, wel op vergelijkbare manier als belastingdienst.
 - o Randvoorwaarden GGD: lijst met voorbereidingspunten opgesteld door GGD en programma. Van werkinstructies tot op zetten van help desk voor de app. Twee testregio's Twente en Rotterdam.
 - o 'Monitoring' wordt 'evaluatieplan'. Wordt een nieuwe versie van gemaakt ter bespreking. Donderdag 23 juli of 1 augustus komt dat op de agenda van de begeleidingscommissie.
 - o Mediaplan. Een landelijke plan voor lancering. Andere deel van communicatie is hoe samen met GGD, dat wordt nu voorbereid.

Tweede app ("Oplossing 2"):

- Er is een stuurgroep ingericht, en er is door de GGD ook een PvE geschreven.
- Verkenningsfase; in 3 weken tijd wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn, moet leiden tot besluit of er iets moeten worden gemaakt, gekocht of een combinatie van die. Verkenningsrapport wordt begin augustus verwacht.

Actiepunten

- 5.1.2e bekijkt of plan in wat leesbare versie kan komen van planning, zal er eind deze week komen.
- Op basis van plan van 5.1.2e voegen Taskforces en begeleidingscommissie toe zodat er een overzicht ontstaat van een gemeenschappelijke planning. Dan kan ook scherper worden wat wiens rol is. Dat geldt ook voor verdeling VWS en GGD GHOR Nederland wat betreft juridische zaken/AVG checks. 5.1.2e maakt dit plan beschikbaar op een plek waar iedereen bij kan (let op, iedere dag een nieuwe versie).
- App komt beschikbaar voor smartphones van leden begeleidingscommissie.