



# Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)- Project Rapportage Tooling DPV\_139

---

Periode	06 01 2021 - 20210121
Projectnummer	V/220038/01/AR
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) CIMS Rapportage Tooling
Projectleider	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
ProjectStatus	Uitvoering: afronden PSA en inrichting doelsystemen

## Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 25 januari 2021

**Datagovernance - dataflow – data integriteit, formeel geen onderdeel van het project, wel van groot belang voor het project.**

## Voortgang CIMS Rapportage tooling

### Gedaan:

- Eerste rapport voor EPI als webservice aangeboden aan EPI
- Anonimisatie voor EPI rapport doorgevoerd op BRON
- PSA versie 0.88 opgeleverd
- Herziening ontvangen en begonnen met uitwerken andere vorm van Pseudonimiseren
- Afspraken over systeem koppelingen tussen DVP en EPI met Privacy en Security officer doorgenomen
- Afspraak DPI gemaakt
- Technisch ontwerp volledige rapportage omgeving op hoofdlijnen opgeleverd
- Datagovernance eerste gesprek met beheer en Programmamanager
- Beheer rapportage omgeving, intake gesprek
- Inrichten van de ETL tooling GRIP op de acceptatie omgeving- loopt
- Herstellen van de code van de RVP machine
- 

### Gestart met:

- De afhankelijkheid van de CIMS configuratie op de BI CIMS configuratie is 100%. Graag een betere borging van de afspraken en stand van zaken, in ieder geval op hoofdlijnen tussen de projectleiders.
- Voorbereiden datalevering anonieme gegevens en koppeling aan datavirtualisatie

**Te doen:**

- Data intergriteit vraagstukken adresseren
- Data verzoeken verder uitwerken en procedures opstellen
- DPIA uitvoeren ( gepland)
- Risico analyse uitvoeren ( gepland )

**Aandachtspunten:**

- Pseudonimisering intern DVP organiseren
- Pseudonimisering voor heel RIVM indien data koppelingen buiten DVP nodig zijn op persoonsnivo.

**Projectissues**

**20201116-1** We stellen de PSA op lopende het project en niet vooraf.

**20201216-1** Er is nog geen formele goedkeuring op de beoogde inrichting DWH BI omgeving , wel door architectuur community geaccordeerd

**20210106** Datagovernance, data eigenaarschap. Ontbreken van afspraken hierover binnen RIVM leiden tot niet constructieve samenwerkingen, niet beschreven taken en onduidelijkheid hoe we bepaalde gegevens kunnen gaan leveren

Aandachtspunten/Afwijkingen	Voorstel Acties
<b>CIMS Rapportage</b>	
1.	
2.	
3.	

Urenbesteding DVP (uren)				
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Forecast	Verschil
Algemene projecturen	140 per week	ntb	xxx	xxx
Opmerkingen				
Uren volgen na maandafsluiting. Ik heb nog geen inzage in gemaakte uren				

Urenbesteding Campus (uren)				
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Forecast	Verschil
Algemene projecturen	100 per week	n.t.b	xxx	xxx
Opmerkingen				

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

Uren volgen na maandafsluiting.

<b>Urenbesteding Ordina (uren)</b>				
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Forecast	Vershil
Algemene projecturen	20 per week	n.t.b.	ntb	ntb

<b>Urenbesteding externe inhuur</b>				
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Forecast	Vershil
Algemene projecturen CFG	500 totaal	150 heel 2020		xxx
Projecturen GRIP	50 voor 2020	50 heel 2020	450 heel 2021	

**Opmerkingen**  
Uren volgen na maandafsluiting.