




## Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) Datakoppeling Gehandicaptenzorg en Verpleegtehuizen - DGV (DVP\_171)

---

Periode	6-1-2021 t/m 21-1-2021
Projectnummer	V/190007/01/CI
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Datakoppeling Gehandicaptenzorg en Verpleegtehuizen)
Projectleider	
ProjectStatus	CIMS EVS systemen: realisatie CIMS ECD/EPD systemen: initiatie

### Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 25 januari 2021

- Strakkere regie gewenst vanuit VZVZ op planning- deze is niet up to date en bevat te weinig informatie om op te sturen. Hier is overleg over geweest maar er wordt vanuit VZVZ nog geen actie ondernomen om dit te verbeteren.
- Helderheid wel of geen ketentesten voor de leveranciers

### Voortgang

#### **CIMS EVS systemen**

##### *Gedaan:*

- Batchnummer bestand weer verwijderd en nieuwe aanlevermethode besproken
- Error flow opgeleverd
- FAQ opgeleverd
- Technische aanleverspecs zijn opgeleverd
- DVP\_161 versie 1.9 is opgeleverd
- Single sheet PID opgeleverd

##### *Te doen:*

- VZVZ ketentest datums aan laten leveren

- Eerste leveranciers via zorgmail live laten gaan, waarschijnlijk volgende week

### Voortgang

#### **CIMS EPD/ECD systemen**

##### *Gedaan:*

- Eerste overleg gehouden
- Verschillende individuele overleggen gehad met aparte leveranciers
- Verder zelfde als EVS systemen

##### *Te doen:*

- VZVZ planning op laten leveren met aanleverdatums van de leveranciers
- VZVZ ketentest datums aan laten leveren

#### **Beheer**

##### *Te doen:*

- Afstemmen met **p.1.2a** wat er is geregeld voor de andere koppelingen