

tijdslijnen, welke accenten we willen zetten en hopelijk ook input op de visualisatie.

Ik ontvang een uitnodiging van 5.1.2e op 13 jan om 15 uur om verder te praten. Wil er iemand aanhaken? Overigens zijn zij op zoek naar handjes zoals YAG om deze database te vullen. Kennen jullie nog mensen die dit leuk lijkt om te doen?

Enkele bespreekpunten:

- Werkmethode en planning. Ik heb **planning** YAG gecombineerd met een virtuele planning van onszelf tot meivakanatie en planning YAG. Dan zijn nog niet alle fiches ingevuld en er komen er wellicht nog bij.
 - o Is planning realistisch gezien het feit dat de reconstructie de voeding moet zijn voor de evaluaties en woordvoering RIVM? Kunnen we versnellen of anders aanvlagen?
 - o We doen het als team, maar ms ook trekker per fiche.
 - o Let op, vanaf half januari lopen nu de feedbackrondes veel sneller en zouden de informanten en de sleutelfiguren ingepland moeten kunnen zijn.
 - o YAG heeft planning gemaakt tm april. Maar dan praten we over 12 (oorspronkelijke fiches). Ik tel er nu al 20. Een deel kan wel in elkaar worden geschoven, maar toch echt niet alles. (zie bespreekpunt fiches onder)
 - o Is de planning zo kloppend en duidelijk genoeg? Het kan ook in project worden gezet. Voordeel is dat daar planning meeschuift als je wat verandert, nadeel dat ik niet superhandig in ben. (moet ik toch eens leren :-) Grofweg werkroute zie onder.

1. Reconstructie tijdslijn YAG
2. Spreken met informanten (met iets meer druk achter de agenda, bv via 5.1.2e nu al inplannen)
3. Feedback YAG
4. RIVM/YAG - Bijwerken van tijdslijn obv nieuwe, overige informatie (tijdslijn com, tijdslijn IDS, etc) en het zetten van accenten.
5. Omschreven verhaal met accenten
6. Spreken met sleutelfiguren voor check (idem boven)
7. Bijschaven
8. Def

- Samenhang en coordinatie met overige deelprojecten Carve
 - o gesprek sleutelfiguren combi met evaluatie
 - o Doorzoeken database op onderwerp via 5.1.2e
 - o Uitwisseling info met Evaluatie
- Capaciteit
 - o Tot wanneer loopt het project?
 - o Heeft iedereen voldoende capaciteit beschikbaar?
 - o Hebben we alle werkzaamheden belegd? En wat verwachten we van elkaar?
- Tijdslijnen
 - o Welke fiches kunnen in elkaar worden geschoven en welk zijn alleen beschrijvend of een tijdslijn? Zie tweede tab in planning met opmerkingen.
 - o Aanvullende bronnen: met welke informatie vullen we de tijdslijnen aan? O.a. andere tijdslijnen die gemaakt worden, aanvullende bronnen, technische briefings aan de Tweede Kamer, overzicht Z&O aan andere instituten, gepubliceerde overzichten Covid19 en de rol van het RIVM. andere tijdslijnen die gemaakt worden, zie ook <https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/19/hoer-nederland-reageerde-op-het-nieuwe-virus-uit-china-van-niks-aan-de-hand-tot-blinde-paniek-a4003075>
 - o Met welke zoektermen willen we gericht zoeken in de database?
 - o Wanneer is een product af?
 - o En houden we actualiteit nu al bij? Bv alles rond de vaccinatie en de Britse mutatie? Hoe blijven we voor op alle informatie?
 - o Hoe continueren?
 - o Wie levert basiswerk YAG na april?
- Visualisatie
 - o Zie 5.1.2e
 - o Als jullie geen aanvullingen hebben gaan 5.1.2e en ik hiermee verder aan de slag met 5.1.2e
- Anders, meer?

Hoe we onze taak in de vingers krijgen, is wmb ook wel rijp om een keer wat langer bij elkaar te komen. Dan is bovenstaand een voorzet die we morgen kunnen finetunen naar de juiste vragen/ agenda.

Graag aanvullingen en tot morgen.

Met vriendelijke groet/ Best regards

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

VSP (Centre for Safety of Substances and Products)
RIVM (National Institute for Public Health and the Environment)
P.O. Box 1, 3720 BA, Bilthoven, The Netherlands

Tel: 5.1.2e

Email: 5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)

Present at 5.1.2e