

Rapporteren voortgang – 26 jan| toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Werkgroep Antigeen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Studies naar BCO/CoronaMelder, verpleeghuizen worden voortgezet. OMT wacht definitieve resultaten BCO/CoronaMelder af voor definitief oordeel. ■ Studies voor continue kwaliteitsmonitoring antigeentesten worden opgezet, loopt voor Abbott. Bij de nieuwe studies ook aandacht voor afnamemethode (nasopharynx of mid-turbinate). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studies BCO/CoronaMelder, verpleeghuizen voortgezet 2. Resultaten huisartsenposten verzameld 3. Continue kwaliteitsmonitoring voorbereid 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Continue kwaliteitsmonitoring antigeentesten wordt verder uitgewerkt. 2. Lopende studies worden voortgezet. 	●	●
Werkgroep LAMP	<ul style="list-style-type: none"> ■ LAMP sinds mid december in gebruik op RAI in praktijkvalidatie; kleinere en grotere issues geïdentificeerd en opgelost; VWS en Molgen maken afspraken uitrol (governance, voorwaarden, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> * Draaien van 500 - 800 samples per dag in praktijkvalidatie: oplossen kinderziektes machine en IT-issues * Maken inkoopafspraken, contractvoorwaarden en projectstructuur uitrol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktijkvalidatie verder uitvoeren 2. Uittrollen naar andere locaties (na volledige praktijkvalidatie op de RAI) 	●	●
Werkgroep STRIP	<ul style="list-style-type: none"> ■ MWWS gaat 27/01 op werkbezoek bij PAMM ■ STRIP-1 pilot loopt. Momenteel loopt validatiepilot fasen 3-4, eind januari productiepilot met GGD Brabant Zuidoost launch robot ■ Aandachtspunten productie/scale up: 1) consumables (m.n. tips) 2) definitief maken inkooporder TECAN) 3) contracten/overeenkomsten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validatie op oude samples PAMM 2. Start plan voor vervolg van de validatie productiepilot) 3. Risico-analyse 4. Formate scale-up projectteam 5. Procesafspraken met Dienst Testen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validatie afronding (RIVM panel en GGD monsters); 2. Afronding risico analyse 3. Voorstel productie plan STRIP-1 4. Advies kostprijs 5. Werkbezoek MWWS 27/01 	●	●
Werkgroep Innovatieve testen (incl. spironose)	5.1.2c	5.1.2c	5.1.2c	●	●
Werkgroep Thuis testen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voorzorgtest wordt verder uitgewerkt. ■ De pilot op Schiphol is met een week uitgesteld 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zelfteststudie bij medewerkers in de zorg/thuis teststudie worden voortgezet. 2. Pilots op scholen en Fieldlabs en met zelftest op Schiphol worden verder uitgewerkt 3. LCI-richtlijn besproken in relatie tot de voorzorgtest. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zelfteststudie wordt afgerond (alleen virusweek gaat nog door) 2. Pilot op Schiphol met voorzorgtest wordt 1 februari opgestart. 	●	●

Rapporteren voortgang – 26 jan| toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Informatie en prognose	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proces aanlevering coronIT enige vertraging, maar initiële set lijkt in aantocht ■ Issues data-aanlevering LCH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bestendigungsplan 2. Update vraagprognose spoor 1 voor BCO 3. Uitsplitsing afnames en prevalentie van grootschalig testen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vraagprognose 2 2. Nieuwe afspraken LCH over aanlevering 3. Bijschaven prognose spoor 1 	●	●
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Communicatie rond test-typen aangescherpt ■ Communicatie pilots Charlois, Dronten, Bunschoten voorbereid voor uitrol ■ Lansingerland in afrondende fase ■ Mijlpalen - communicatie stabiel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pilots: Communicatie gestart 2. Campagne: Nieuw 'narratief' met vaccineren, testen en maatregelen 3. Kick off spoor 2 gereed 4. Communicatie Reizigers aangepast 5. IT-knelpunt GGD-en 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Start testrobot STRIP 1 (Veldhoven) 2. Roll Out Breathomix (A'dam) 3. Communicatie Dronten, Bunschoten 4. Communicatie spoor 2 (werkgevers) soft launch (29-01) 5. Communicatie toegangstesten opzet i.o.m. private partijen 	●	●