

To: [redacted], [redacted] ([redacted]) [redacted]@minvws.nl; [redacted] ([redacted]) [redacted]@minvws.nl; [redacted] ([redacted])
Cc: [redacted] ([redacted]) [redacted]@minvws.nl
From: [redacted] ([redacted]) [redacted] ([redacted])
Sent: Mon 1/11/2021 1:33:48 PM
Subject: RE: Nota ter voorbereiding op overleg 13-1: RDO-begroting 2021
Received: Mon 1/11/2021 1:33:49 PM

Ha [redacted]

In de nota wordt onder punt D ingegaan op de BIT-toets:

- De enige zorg voor ons zit 'm (vooralsnog) in GGD-Contact. Hierbij is het beeld namelijk dat we over de BIT-grens heen gaan, maar deze overschrijding wordt m.n. veroorzaakt door de inzet van de RPA (Robot) ad € 3,2 mln.
- Aan het MT wordt daarom in de nota gevraagd of deze kosten separaat kunnen worden geormerkt of dat deze onderdeel uitmaken van de ICT-ontwikkelkosten van GGD-contact. In dat laatste geval zullen we bureau BIT moeten inschakelen.
- Voor CoronaMelder zijn we onder de € 5 mln aan ICT-ontwikkelkosten gebleven.
- Voor CoronaTester blijven we dat vooralsnog ook. Maar ons beeld is wel dat deze kostenopgave nog niet helemaal compleet is (zo kwamen er vrijdag nog 11 nieuwe FTE uit de hoge hoed van CoronaTester). Het is nu dus nog te voorbarig om te zeggen of de BIT-grens voor CoronaTester een close call zal worden.
- Dat gezegd hebbende: per dit jaar zijn we alle dwingende-spoed-overeenkomsten aan het omzetten naar inhuurcontracten die we zo breed mogelijk hebben geformuleerd zodat de bouwteamleden multiple-inzetbaar zijn (voor verschillende apps en rondom ontwikkeling en beheer).
- Dat maakt een zeer precieze uitsplitsing naar de diverse apps (en onderdelen daarvan) onmogelijk.
- Uitweg is om de personele kosten globaal te verdelen naar de diverse apps en onderdelen en op die manier een realistische inschatting te geven van de kosten. Zolang we ver weg blijven van de vangrail ad € 5 mln moet dat m.i. geen problemen opleveren. Zodra we die naderen, dan maken we hiervan melding (zoals we nu doen voor GGD Contact in de nota).

Groet [redacted]

Van: [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: maandag 11 januari 2021 08:18

Aan: [redacted] ([redacted]) [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] ([redacted]) [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] ([redacted]) [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minvws.nl>

CC: [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Nota ter voorbereiding op overleg 13-1: RDO-begroting 2021

Dag allemaal

Daaraan voorafgaand: we moeten uitsplitsen naar project en naar ontwikkeling/beheer.

Daarna volgt ondermeer ook betrokkenheid BIT dus moet precies

Gr

[redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
www.blackberry.com)

Van: [redacted] ([redacted]) [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minvws.nl>

Datum: zondag 10 jan. 2021 9:52 PM

Aan: [redacted] ([redacted]) [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] ([redacted]) [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] ([redacted]) [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minvws.nl>

Kopie: [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: Nota ter voorbereiding op overleg 13-1: RDO-begroting 2021

Beste allen,

- In de afgelopen weken zijn de financiële wensen van RDO voor 2021 geïnventariseerd en is er afstemming geweest over de ingediende begrotingsvoorstellen.
- Bijgaande nota bevat een voorstel voor de inzet van de financiële middelen in 2021. De per saldo benodigde middelen voor 2021 bedragen bijna € 5.1.2b (enkele PM-posten nog niet inbegrepen).
- In de nota staat een aantal bespreekpunten. De nota dient dan ook ter voorbereiding op het overleg van **13 januari a.s. (14.30-15.30 uur)** tussen het 5.1.2e en de 5.1.2e.
- Vanwege de bespreekpunten inzake personele ontwikkelingen is de nota **vertrouwelijk**. Graag dus prudent mee omgaan.
- Bijlage 3 bevat een overzicht van alle ingediende begrotingsvoorstellen en is meer ter informatie. Bijlagen 1 en 2 zitten in de nota bijgesloten en dienen als basis voor de bespreekpunten.
- De in de nota voorgestelde inzet van financiële middelen is uiteraard nog onder voorbehoud van akkoord door FEZ en het ministerie van Financiën. We praten FEZ op 13-1 (na ons overleg) bij. Pas na hun akkoord zullen de cijfers worden gepresenteerd in een incidentele suppletoire begroting die eind januari (conform huidige planning, maar dit kan nog aan de wandel gaan) naar de Kamer wordt verzonden.

Groet,

Mede namens 5.1.2e

5.1.2e

.....
**Programma Realisatie digitale ondersteuning
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport**

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

.....
M 06 5.1.2e
E 5.1.2e @minvws.nl