





Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) CP (DVP_145)

Periode	06-1-2021 t/m 21-1-2021
Projectnummer	V/190007/01/CI
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Cliëntenportaal)
Projectleider	 
ProjectStatus	CIMS CP: realisatie bouw schermen

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 25 januari 2021

- Geen oplegnotities

CIMS CP*Gedaan:*

- Demo 2 gehouden
- 80% van de schermen gebouwd
- Verder gebouwd aan API's
- ACC omgeving opgeleverd
- Uitvraag Accessibility test gedaan
- Afstemming rondom code review en pentesten gedaan
- Gebruikers testen door extern bureau gestart
- Definitieve teksten aangeleverd gekregen door communicatie

Te doen:

- Performance test voorbereiden
- Performance test-ketentest op de ACC omgevingen houden
- Go Live plan opstellen
- Dry Run plannen op PROD

Beheer*Gedaan:*

- 2 wekelijkse afstemmingssessies voor beheer gestart olv **5.1.2e** **5.1.2e**

Te doen:

- Kosten aangeleverd krijgen door **5.1.2e** **5.1.2e** **5.1.2e**
- Hoe gaat team verder na Fase 1 uit laten zoeken/bepalen door **5.1.2e**