





Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) Infra en Functioneel DPV_124

Periode	2021-01-11 2021-01-25
Projectnummer	V/220038/01/AR
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Infrastructuur, CIMS Functioneel)
Projectleider	 
ProjectStatus	CIMS Functioneel: beheer/bouw.

Oplegnotities bij de agenda van de Projectstuurgroep d.d. 26 oktober 2020

-

Voortgang

CIMS Functionele inrichting

Gedaan:

- BRBA data ingelezen
- Alles klaar voor GGD GOHR
- Oproepbestand >85 <90 opgeleverd (met hierbij een versnelde risicoanalyse)
- Beheerschermen voor data opgeleverd
- 4x per week overleg met beheer voor overdracht van werkzaamheden
- 1^e HIS leverancier live
- Projectafsluiting besproken (eind februari)
- QA codereview afgesloten

Te doen:

- Uniforme foutafhandeling richting bronsysteem leveranciers
- Verdere BRBA aanleveringen in gang zetten en structureel borgen
- HIS leveranciers uitrollen
- GGD GOHR data verwerken
- Verdere verwerkingen op gang brengen (bij aanlevering van data)
- Overdracht naar beheer
- Bouw zorgadresboek
- CIMS onderdelen die betrekking hebben op API gateway en clientportaal
- Verdere in beheer name
- aansluiten gegevens BES/CAS eilanden

Projectissues

Aandachtspunten/Afwijkingen

Uit eerste aanlevering van BRBA kwamen aanleveringen

Voorstel Acties

Contact met leveranciers van bronsystemen om batchrns

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

met verkeerde AGB codes alsook aanleveringen met verkeerd gespelde batchnrs	te mailen. Overlegd met leveranciers over AGB codes gevraagd.
---	--