



Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)- Project Rapportage Tooling DPV_139

Periode	16-12-2020 – 06 01 2021
Projectnummer	V/220038/01/AR
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) CIMS Rapportage Tooling
Projectleider	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
ProjectStatus	Uitvoering: afronden PSA en inrichting doelsystemen

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 17 december 2020

Datagovernance.

Bij overleggen over te leveren rapportages ontstaat discussie over wie welke data mag hebben of gebruiken of er over rapporteren. Die vraag hoort niet thuis in mijn project maar hindert wel de voortgang.

Kan er een datagovernance afspraak komen tussen diverse RIVM partijen?

Voortgang CIMS Rapportage tooling

Gedaan:

- 5.1.2e 5.1.2e toegevoegd aan team.
- PSA versie 0.7 opgeleverd
- Besluit aan stuurgroep gevraagd over leveren data aan EPI voor officiële accreditatie.
- Model voor leveren data voorafgaand aan officiële accreditatie.
- Demo's en concepten voor pseudonimisering van data opgeleverd.

Gestart met:

- Inrichten van de ETL tooling GRIP op de acceptatie omgeving- loopt
- Herstellen van de code van de RVP machine
- Eerste rapportages bouwen over "geprikt" ten behoeve van EPI
- De afhankelijkheid van de CIMS configuratie op de BI CIMS configuratie is 100%. Graag een betere borging van de afspraken en stand van zaken, in ieder geval op hoofdlijnen tussen de projectleiders.

Te doen:

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

- Datavirtualisatie als deel van de solution architectuur opgenomen Formele borging bij CIO of Elders?
- Oplossing inrichten voor anonieme gegevens aanlevering.

Aandachtspunten:

- Scopewisseling en additionele taken

Projectissues

20201116-1 We stellen de PSA op lopende het project en niet vooraf.

20201216-1 Er is nog geen formele goedkeuring op de beoogde inrichting DWH BI omgeving , wel door architectuur community geaccordeerd

20210106 Datagovernance, data eigenaarschap. Ontbreken van afspraken hierover binnen RIVM leiden tot niet constructieve samenwerkingen

Aandachtspunten/Afwijkingen	Vorstel Acties
CIMS Rapportage	
1.	
2.	
3.	

5.1.2e,buiten verzoek

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

Opmerkingen

Uren volgen na maandafsluiting.