



Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) Infra en Functioneel DPV_124

Periode	17-12-2020 t/m 20210111
Projectnummer	V/220038/01/AR
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Infrastructuur, CIMS Functioneel)
Projectleider	5.1.2e
ProjectStatus	CIMS infra: afgerond; CIMS Functioneel: bouw.

Oplegnotities bij de agenda van de Projectstuurgroep d.d. 26 oktober 2020

Te bespreken in stuurgroep:

- **Livegang CIMS functionaliteit**
 - Aanlevering Gegevens
 - Gevraagd Formele decharge m.b.t. Infrastructuur

Voortgang

CIMS Infrastructuur

Gedaan:

- Systemen in beheer bij IV/Campus
- Koppelingen met diverse HIS leveranciers zijn doorgetest
- Ketentests met HIS leveranciers.
- IB risicoanalyse met maatregelen en uitleg
- Pentesten SFTP server
- SFTP server is overgedragen aan IV/Campus. Vanuit IB en Pentesten zijn door IV/Campus diverse werkzaamheden uitgevoerd
- ODBC koppelingen met GGD GOHR
- DPIA op ODBC Koppeling

Voor het project zijn er enkel het koppelen van nieuwe Bronsystemen. Dit vindt grotendeels plaats vanuit IV/beheer (technische koppeling) en ketentest vindt plaats vanuit FB DVP 5.1.2e.

CIMS Functionele inrichting

Gedaan:

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

- Uitvoerende organisaties ingelezen
- Restservices voor Zorgverlenersportaal afgesloten
- Restservices voor Clientportaal opgezet
- In beheername
- Koppeling vaccinatie clientdossier

Te doen:

- Verder overdracht naar Beheer DVP/BIS en regio. Hiervoor is komende weken dagelijks een overleg gepland. Dit om te bespreken welke partij welk item gaat oppakken.
- Schermen m.b.t. foutafhandeling (al naar gelang de data die binnen komen)
- Oproepen (indien hierover een besluit gevallen is) middels SQL en conform compliance

Projectissues

20200923_2: Binnen Praeventis wordt dezelfde SFTP server voor ontwikkel, test, acceptatie en productie gebruikt. Dit is niet gewenst vanuit security. Gekozen om initieel niet af te wijken van Praeventis (1 SFTP server)
Overgedragen aan BI Hierbij is dit issue op de backlog gezet.

20201021_1 Onduidelijk bij wie het beheer van dit script ligt. Dit issue is overgedragen aan **5.1.2e**
5.1.2e heeft hierin duidelijkheid gebracht.

Aandachtspunten/Afwijkingen	Voorstel Acties