



## Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) CP en ZVP (DVP\_XX)

---

Periode	1-12-2020 t/m 15-12-2020
Projectnummer	V/220038/01/AR
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Zorgverlenersportaal, CIMS Cliëntenportaal)
Projectleider	5.1.2e 5.1.2e
ProjectStatus	CIMS ZVP: realisatie bouw skeleton en afronding; CIMS CP: realisatie bouw skeleton en API's

### Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 17 december 2020

- Officiële Communicatie richting IV over deprioriteren ZVP
- Opdrachtgever voor mijn.rivm.nl
- Opdracht(gever) nodig voor start realisatie toegang tot portalen in rivm.nl. mijn.rivm.nl (voorlopig) van de baan
- Akkoord op PID 5.1.2e nodig, versie 0.9 gister aangeleverd
- Plek voor een architect in een van de CIMS projecten voor 24 uur?
- Graag helderheid wat DVP (centraal) regelt qua beheer en wat er bij de projecten hoort
- Ter informatie: er moet nog een aparte assesment worden gepland voor de check op DigiD. Er werd gedacht dat dit bij de pentesten erbij in zat maar dat blijkt niet het geval. Ook een gebruikers test wordt afgenomen door een extern bureau in februari, pentesten, een code review en accesibility testen. Dit is meer dan voorzien dus planning komt onder druk te staan voor CP aangezien uit deze vijf testen werk komt wat pas helder wordt na uitvoering hiervan.
- PBS is opgeleverd en andere pm's hebben hun PBS toegevoegd. Wat gebeurt hier nu mee?
- Vooruitkijkend: moeten we al werk gaan verrichten/uitzetten om na Fase 1 CP Fase 2 direct op te starten?

**Voortgang****CIMS ZVP***Gedaan:*

- Demo gehouden
- Skeleton verder afgebouwd
- Acties bepaald om werk af te ronden
- Allocatie ontwikkelaar naar CP na afronden skeleton
- PID afgerond en voor de 2e keer rondgestuurd- geen feedback op ontvangen 2e ronde

*Te doen:*

- Her-allocatie architect wellicht voor andere CIMS projecten
- Akkoord opdrachtgever Adrie op PID ontvangen
- Werkzaamheden afronden
- Documentatie van kwaliteit opleveren zodat dit na de zomer weer kan worden opgepakt
- Finale versie ZVP ontvangen

**CIMS CP***Gedaan:*

- Demo gehouden
- Skeleton verder afgebouwd
- Sessie pentesten, code reviews gehouden.

*Te doen:*

- Assesment onderzoeken voor koppelen met DigiD – dit is nieuwe informatie want dit zou eigenlijk in de pentesten zitten maar dat bleek niet het geval
- Akkoord opdrachtgever Adrie op PID ontvangen
- Finaliseren wireframes
- Start bouwen schermen
- Aanleveren definitieve content door PO

**Beheer***Gedaan:*

- Functionele vragen vanuit beheer beantwoord en gedeeld met 5.1.2e voor toevoeging aan geheel. 5.1.2e zet dit door naar 5.1.2e

- PBS gedeeld met CIMS team
- In Topdesk proces in gang gezet om na live gang calls te kunnen typen voor de portalen

*Te doen:*

- Vragen beheer verder uitwerken en aan 5.1.2e | 5.1.2e sturen
- PBS voorleggen aan andere PM's CISM
- Budget beheer scherp krijgen
- Meeting met 5.1.2e voor het Infopunt icm 5.1.2e van Communicatie houden voor vervolgstappen