

Actieplan t.b.v. coördinatie actiepunten IB&P CIMS 0.1

Datum: 4-1-2020

Versie: 0.1

Auteur(s): 5.1.2e

Inhoud

- Aanleiding
- Terugblik en vooruitblik
- Doelstelling en reikwijdte
- Actieplan
- Planning
- Vervolgstappen

Aanleiding


CIMS is het voor de Covid-vaccinatie ontwikkelde systeem waarin vaccinatieregistraties bijgehouden zullen worden, na aanlevering van data van veldpartijen. Het is een landelijke registratie met persoonsgegevens, beheerd door het RIVM. CIMS zal op 8 januari 2021 live gaan in een 1^e versie. Hierna zullen volgende versies volgen.

Momenteel wordt er hard gewerkt binnen het CIMS programma om zo snel mogelijk de eerste versie van de livegang van het programma te kunnen garanderen. Gezien de aard en omvang van de persoonsgegevens die in het CIMS registratiesysteem zullen worden verwerkt, is het van het grootste belang dat de privacy- en informatiebeveiligingsaspecten (IB&P) van het systeem gewaarborgd zijn.

Tot op heden vindt de procesmatige aansturing van met name de IB-aspecten plaats door CIO-office RIVM. De privacyaspecten worden deels door de programmamanager CIMS en deels door de [5.1.2e](#) [5.1.2e](#). Hierbij wordt sinds half december het onafhankelijke bureau VKA ingezet.

De aansturing van met name de privacy-bevindingen uit de DPIA (en de andere nog in kaart te brengen risico's) rond CIMS dient versterkt en verbeterd te worden door middel van inzet van een procesmatig kundig persoon. Daarom is vanuit DVP een beroep gedaan bij FCC om te helpen bij het coördineren van de IB&P aspecten van het CIMS. In bijgaand voorstel wordt uiteengezet wat de mogelijke taken van de extra inzet zou behelzen.

Terugblik en vooruitblik



Doelstelling en reikwijdte

DVP heeft aangegeven behoefte te hebben aan coördinatie van reeds openstaande actiepunten en de aansturing van VKA, gerealiseerd door inzet van een extra collega. De behoefte bestaat enerzijds uit coördinatie van de openstaande punten en anderzijds uit het verbinden van partijen die betrokken zijn bij de IB&P-analyse.

Daarvoor is nodig om allereerst op basis van diverse gemaakte DPIA's (en de andere nog in kaart te brengen risico's) zicht te krijgen op wat al gedaan is en wat nog openstaat.

Duidelijk moet worden op basis van welke bevindingen uit welke DPIA('s) nu acties uitstaan en worden opgepakt. Dit inzicht is onder meer van belang voor het opstellen en het uitvoeren van het actieplan. De mogelijke taken van de extra inzet zullen behelzen:

- 1) Actieplan opstellen (i.s.m. CIMS team en VKA)
- 2) Coördineren inhoudelijke activiteiten
- 3) Eenduidige aansturing van ingehuurde consultants VKA op basis van actieplan
- 4) Haalt op en signaleert waar de VKA consultants en andere stakeholders tegen aanlopen bij het uitvoeren van actiepunten uit actieplan en escaleert naar 5.1.2e
- 5) Rapporteert de voortgang van het actieplan aan de programmamanager

Overzicht actiepunten (1/2)

Dit overzicht geeft (een niet uitputtende lijst van) de geïnventariseerde risico's en bevindingen weer die reeds door de DPIA CIMS en bevindingen VKA naar voren zijn gekomen. Hier staan de te ondernemen stappen voor deze fase van de opdracht. Ook is bij ieder actiepunt een deadline toegevoegd.

#	Bron	Onderwerp	Risico	Risicoprofiel H/M/L	Actiepunt	Eigenaar	Deadline	Status
1	DPIA CIMS 0.1	Grondslag	Er is geen grondslag voor verschillende aspecten van de verwerkingen in CIMS	Laag	• (gegevensleverings)overeenkomst sluiten met COA vaccinatieprogramma (tegen COVID-19)	VKA	Ntb	
2	DPIA CIMS 0.1	Toestemming	Zorgverlener krijgt mogelijk geen (rechtsgeldige) toestemming voor de verstrekking van vaccinatiegegevens	Midden	• Communicatiemateriaal opstellen tbv zorgverleners bestaande uit: • instructies over de wijze waarop en wanneer toestemming van burger gevraagd kan worden; • instructies over hoe uitnodigingbrief op te stellen en de rol van het RIVM benadrukken;	VKA		
3	DPIA CIMS 0.1	Beveiliging van CIMS	Het niet treffen van passende beveiligingsmaatregelen	?	Is onderhanden bij IB?	IB?		
4	DPIA CIMS 0.1	Niet/onvoldoende passende maatregelen	Reputatieschade, aantasting autoriteit RIVM, aftreden Minister, kamervragen, parlementair onderzoek, toename WOB verzoeken, toename aantal bezwaren tegen registratie in het register	Hoog	Wat is het concrete risico en de maatregel?	-	-	-
5	DPIA CIMS 0.1	?	Aansprakelijkheid stelling VWS/ RIVM wegens het niet (tijdig) beschikbaar zijn van vaccinatiegegevens of onjuiste (vaccinatie) gegevens	?	Idem ?			

Overzicht actiepunten (2/2)

#	Bron	Onderwerp	Risico	Risicoprofiel H/M/L	Actiepunt	Eigenaar	Deadline	Status
6	5.1.2e /DPIA CIMS 0.1	Rechten van betrokkenen	Toename verzoeken in proces rechten van betrokkenen	Hoog	<ul style="list-style-type: none"> proces rechten van betrokkenen te herijken en zoveel mogelijk aansluiting (uitzonderingen daar gelaten) te zoeken met centrale proces wat reeds bij FCC onderhanden is team inrichten en voorbereiden op het opvangen van de toename in verzoeken van rechten van betrokkenen 	VKA i.s.m FCC		
7	6.1.2e	BI-tooling CIMS	Er wordt momenteel gewerkt aan tooling die BI-functionaliteiten uit CIMS mogelijk maakt	Midden	Ver korte DPIA BI-functionaliteit CIMS luitvoeren	VKA		
8		IB risico's	Momenteel is het onduidelijk of de IB- risico's al geïdentificeerd zijn en/of hier voldoende op geacteerd wordt en aansluiting bestaat met de privacy risico's	Hoog	<ul style="list-style-type: none"> IB en P risico's in kaart brengen Aansluiting zoeken tussen acties IB en acties P 	CIMS team ism VKA		
9	Actualiteiten		Verandering in planning kan leiden tot verschuiving in prioritering van risico's (zorgpersoneel eerder vaccineren)	Hoog	<ul style="list-style-type: none"> Anticiperen op verwachte scenario's door buffers in te bouwen in planning 	CIMS team		
10	Nog te benoemen risico's door VKA etc.							

Vervolgstappen



- Omvang van de opdracht /extra inzet vaststellen
- Gesprek binnen team FCC over rollen en taakverdeling komende periode
- Eigenaarschap opdracht / extra inzet CIMS beleggen en borgen
- Start uitvoeren actieplan